



COMUNE DI PALERMO

**AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E  
TRANSIZIONE ECOLOGICA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
SERVIZIO PROGETTAZIONE MARE, COSTE, PARCHI E  
RISERVE**

Determinazione Dirigenziale n. **14238** del **21 novembre 2023**

**Oggetto:** Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. d) e 76 del D.Lgs.36/23 per l'affidamento dell' appalto di lavori per la realizzazione del progetto denominato PNRR – M2C2 – Intervento 4.1b “Rafforzamento mobilità ciclistica” – Sub intervento “Ciclovie urbane”.

“Percorso ciclabile Costa Sud, Stazione Centrale, lungofiume Oreto, Poli Universitari – Primo lotto”

CUP D71J22000000006 - CIG A020E59BE7

Approvazione Graduatoria

Responsabile del procedimento:  
GIOVANNI SARTA

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPINA LIUZZO  
Data: 21/11/2023 19:12



**COMUNE DI PALERMO**



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Servizio progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve

**Oggetto:** procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. d) e 76 del D.Lgs.36/23 per l'affidamento dell'appalto di lavori per la realizzazione del progetto denominato PNRR – M2C2 – Intervento 4.1b “Rafforzamento mobilità ciclistica” – Sub intervento “Ciclovie urbane”.

“Percorso ciclabile Costa Sud, Stazione Centrale, lungofiume Oreto, Poli Universitari – Primo lotto”

CUP D71J22000000006 - CIG A020E59BE7

**Approvazione Graduatoria**

## PREMESSO CHE

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 509 del 15.12.2021, sono state definite le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026, assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” ed è stato previsto che:

*“Le risorse sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni”;*

2. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 175 del 11/07/2023 sono state assegnate ulteriori risorse per un ammontare complessivo di € 743.994,50.
3. L'allegato 1 al Decreto di cui sopra prevede, per il Comune di Palermo, i seguenti obiettivi obbligatori:
  - 31 dicembre 2023 – realizzazione di 10 km di piste ciclabili;
  - 30 giugno 2026 - ulteriori 18 km di piste ciclabili;
  - piste ciclabili complessivamente da realizzare con le risorse disponibili, compreso quelle assegnate con Decreto del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.344/2021 per km 2 di ciclovie: 30 Km;
1. Con Determinazione Dirigenziale n.2466 del 09/03/2022 il funzionario tecnico architetto Giovanni Sarta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui si tratta;

2. Con Determinazione Dirigenziale n.4025 del 05/04/2023, è stato nominato il gruppo di supporto al RUP e istituito il gruppo di progettazione per la cura degli adempimenti necessari.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle scadenze ministeriali l'intervento è stato suddiviso in due lotti: il PRIMO, tramite il quale si prevede la realizzazione di 10 chilometri di percorsi ciclabili, ed il SECONDO, con il quale si prevede di realizzare i rimanenti 18 chilometri.
4. Il progetto esecutivo del Primo Lotto dell'intervento, che riguarda la realizzazione di circa 10 km di nuovi percorsi ciclabili, è stato redatto da personale interno all'Amministrazione e completato al Giungo 2023.
5. Il costo dell'intervento è stimato in € 2.336.065,59 €, articolato come definito dal Quadro Economico di progetto, che si riporta a seguire

A) IMPORTO dei LAVORI	Costo attività	Totale parziale
A.1) Importo dei lavori a misura	14.831,81 €	
A.2) Importo dei lavori a corpo		
A.3) Importo dei lavori (A.1+A.2)	1.714.831,81 €	
A.4) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.256,42 €	
A.5) Costo della manodopera	24 2.475,87 €	
IMPORTO A BASE DI GARA (A.3 - A.5)		1.472.355,94 €
TOTALE LAVORI (A.3 + A.4)		1.803.088,23 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Imprevisti (10% di A)	1 80.308,82 €	
B.2) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, c. 1, lettera a), del codice (5 % di A)	90.154,41 €	
B.3) Spese tecniche relative alla verifica del progetto (incluso di oneri previdenziali al 4% e IVA)	10.920,00 €	
B.4) Spese per attività tecnico-amministrative, di cui all'art. 45 del codice, connesse alla progettazione, al supporto al RUP, all'assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione	28.849,41 €	
B.5) Spese per pubblicità	10.000,00 €	
B.6) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici (incluso di oneri previdenziali al 4%)	6.453,05 €	
B.7) Oneri di conferimento a discarica	22.160,76 €	
B.8) IVA		183.130,89 €
B.8.a) IVA sui lavori (10%)	1 80.308,82 €	
B.9.b) IVA sulla verifica del progetto (22%)	2.402,40 €	
B.9.c) IVA su collaudi (22%)	1.419,67 €	
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE da (B.1 a B.19)		532.977,36 €

	TOTALE IMPORTO PROGETTO	2.336.065,59 €

6. Con nota prot. N. prot. AREG/927259/2023 del 25/08/2023, il R.U.P. ha indetto la conferenza di servizi “decisoria”, in forma “semplificata” in modalità asincrona, assegnando un termine di trenta giorni per l’acquisizione dei pareri.
7. Con Determinazione Dirigenziale n.11048 de 22.09.2023 è stato preso atto delle determinazioni conclusive del RUP riportate nel provvedimento e trascritte a seguire:
  - i. *Considerato che “Le condizioni e raccomandazioni di cui ai superiori pareri possono essere accolte in fase di redazione del progetto esecutivo dell’intervento senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza” ..” E’ conclusa, con ESITO POSITIVO, la Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento denominato “Percorso ciclabile Costa Sud, Stazione Centrale, lungofiume Oreto, Poli Universitari – Primo lotto”*
1. Ai fini della verifica del progetto, con Determinazione Dirigenziale n 5713 del 16/05/2023 è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria all’Operatore Economico Opera Ingegneria s.r.l., individuato a seguito di confronto di preventivi su MEPA, e con verbale del 13.07.2023, sottoscritto dalla Società, è stata effettuata la consegna in via d’urgenza del servizio di verifica.
2. In data 25.10.2023, la Società, a seguito di puntuale istruttoria e consegna di un rapporto preliminare ed uno intermedio, ha consegnato il Rapporto di Controllo Conclusivo di verifica, con esito positivo, rev00 del 25.10.2023 con allegato RED + CP rev.04 del 25.10.2023.
3. In data 26.10.2023 il gruppo di progettazione ha provveduto ad adeguare gli elaborati oggetto di osservazioni.
4. Con Determinazione Dirigenziale n.12882 del 27 ottobre 2023 si è proceduto a:
  - approvare il Progetto Esecutivo dell’intervento “Percorso ciclabile Costa Sud, Stazione Centrale, lungomare Oreto, Poli Universitari”;
  - approvare il ricorso ad affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, del d.lgs. n. 36/2023;
  - accertare e prenotare la spesa per gli importi necessari.

## CONSIDERATO CHE

1. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n. 8215 del 07 luglio 2023 a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di cui si tratta;
2. In esito alla pubblicazione sono pervenute n.115 manifestazioni d interesse.
3. Considerato l’approssimarsi della scadenza ministeriale, relativa alla realizzazione dei primi 10 chilometri di percorsi ciclabili, in data 02/10/2023 è stata richiesta alle aziende, tramite pec, conferma circa il mantenimento dell’interesse espresso in precedenza alla luce degli obiettivi ministeriali previsti;
4. Con determinazione dirigenziale n.12882 del 27 ottobre 2023, sopra richiamata, è stata individuata come segue la procedura di affidamento dei lavori:
  - si procederà all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d’offerta agli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, iscritti allo strumento telematico di negoziazione (MEPA), che abbiano manifestato interesse a seguito di apposito

avviso pubblico di manifestazione di interesse e che hanno dato conferma del loro interesse con successiva dichiarazione sostitutiva;

ed, inoltre che:

- l'appalto sarà affidato affidamento può essere aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo,

si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

1. In data 30.10.2023 è stata pubblicata la richiesta di offerta (RDO semplice n. 3805637) sul mercato elettronico MEPA sul sito <https://www.acquistinretepa.it> procedendo all'invito degli Operatori Economici che hanno confermato tramite pec l'interesse a eseguire i lavori, per un totale di n° 51 Operatori Economici.
2. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 06/11/2023 alle ore 23:59, si è proceduto all'esame delle buste amministrative ed economiche dei 15 Operatori che hanno presentato l'offerta per la procedura di gara in oggetto.

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che l'art. 50 del d.lgs 36/2023 titolato "Procedure per l'affidamento" al comma 1, lettera d) disciplina la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'individuazione del contraente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, è prevista l'individuazione delle offerte anomale, così come prescritto dall'articolo 54, comma 2, del D.lgs. 36/2023, attraverso un Metodo scelto tra quelli descritti nell'Allegato II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte al D.lgs. 36/2023. Il metodo scelto e riportato in D.D. n. 12882 del 27 ottobre 2023 ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia è il Metodo A.

**CONSIDERATO** che il RUP ha redatto un verbale della procedura utilizzata per la determinazione ed applicazione della soglia di anomalie e definizione della graduatoria dei partecipanti (**All.1**).

**PRESO ATTO** del verbale esito RDO su piattaforma MEPA di giorno 8 novembre 2023 con il quale viene stilata la graduatoria degli O.E. ammessi e individuato l'Operatore Economico aggiudicatario

**VISTI:**

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- il D.lgs.36/2023 – Nuovo Codice Appalti entrato in vigore in data 01/04/2023 ma la cui efficacia è stata assunta a decorrere dal 01/07/2023.

**Tutto quanto premesso e considerato si propone di**

**APPROVARE** la seguente graduatoria per l'affidamento dell'appalto di lavori per la realizzazione del progetto denominato PNRR – M2C2 – Intervento 4.1b "Rafforzamento mobilità ciclistica" – Sub intervento "Ciclovie urbane" - "Percorso ciclabile Costa Sud, Stazione Centrale, lungofiume Oreto, Poli Universitari – Primo lotto" - CUP D71J22000000006 - CIG A020E59BE7 – importo lavori € 1.803.088,23 – importo soggetto a ribasso € 1.472.355,94

	N° OE	Operatore economico	Offerta Ribasso	Risultato
TAGLIO ALI	1	VIN.TO SRL	38,10%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	2	ARES COSTRUZIONI SRL	32,16%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
OFFERTE VALIDE	3	STRADE 2010 SRL	31,95%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	4	COGEVAR SRL	29,99%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	5	CANGERI GIUSEPPE	29,00%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	6	GENCO COSTRUZIONI SRLS	26,09%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	7	ICPA SRL	22,47%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	8	PCS SOC COOP.	17,78%	1° Classificato
	9	PALAZZOLO FARO ROSARIO	15,77%	2° Classificato
	10	EDIL FABARIA SRLS	13,82%	3° Classificato
	11	BSC COSTRUZIONI SRL	12,72%	4° Classificato
	12	MEGAS SRL	8,00%	5° Classificato
	13	EDIL SEP SOC. COOP.	7,31%	6° Classificato
TAGLIO ALI	14	TEK INFRASTRUTTURE SRL	6,67%	7° Classificato
	15	INNOVATEK SRL	3,52%	8° Classificato

**DICHIARARE** 1° classificato l'operatore economico **P.C.S. Soc. Coop.** con sede Via Torquato Tasso n. 264, cap. 91011 – Alcamo (TP), partita IVA 02419070814, il quale risulterà aggiudicatario definitivo all'esito delle verifiche amministrative, con un'offerta di € 1.210.621,11 ed un ribasso del **17,7766%**.

**DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà alla rimodulazione del Quadro Economico in funzione del ribasso proposto e alla trasformazione della prenotazione in impegno di spesa in favore dell'affidatario

**DARE ATTO** che si procederà all'aggiudicazione a seguito delle verifiche sui requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di affidamento

**AUTORIZZARE** il ricorso ad affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. n. 36/2023, stante il rischio della perdita di finanziamenti dell'Unione europea

**DARE ATTO** che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sono previste in Bilancio al capitolo 17891/10, giusta prenotazione di spesa n. 5638/2023 – assunta con DD n.12882 del 27 ottobre 2023.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**Il RUP**  
arch. Giovanni Sarta

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- il D.lgs.36/2023 – Nuovo Codice Appalti entrato in vigore in data 01/04/2023 ma la cui efficacia è stata assunta a decorrere dal 01/07/2023.

### DETERMINA

**APPROVARE** la seguente graduatoria per l'affidamento dell'appalto di lavori per la realizzazione del progetto denominato PNRR – M2C2 – Intervento 4.1b "Rafforzamento mobilità ciclistica" – Sub intervento "Ciclovie urbane" - "Percorso ciclabile Costa Sud, Stazione Centrale, lungofiume Oreto, Poli Universitari – Primo lotto" - CUP D71J22000000006 - CIG A020E59BE7 – importo lavori € 1.803.088,23 – importo soggetto a ribasso € 1.472.355,94

	N° OE	Operatore economico	Offerta Ribasso	Risultato
TAGLIO ALI	1	VIN.TO SRL	38,10%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	2	ARES COSTRUZIONI SRL	32,16%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
OFFERTE VALIDE	3	STRADE 2010 SRL	31,95%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	4	COGEVAR SRL	29,99%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	5	CANGERI GIUSEPPE	29,00%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	6	GENCO COSTRUZIONI SRLS	26,09%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	7	ICPA SRL	22,47%	Esclusione automatica (art. 54 D.lgs. 36/2023)
	8	PCS SOC COOP.	17,78%	1° Classificato
	9	PALAZZOLO FARO ROSARIO	15,77%	2° Classificato
	10	EDIL FABARIA SRLS	13,82%	3° Classificato
	11	BSC COSTRUZIONI SRL	12,72%	4° Classificato
	12	MEGAS SRL	8,00%	5° Classificato
	13	EDIL SEP SOC. COOP.	7,31%	6° Classificato
TAGLIO ALI	14	TEK INFRASTRUTTURE SRL	6,67%	7° Classificato
	15	INNOVATEK SRL	3,52%	8° Classificato

**DICHIARARE** 1° classificato l'operatore economico **P.C.S. Soc. Coop.** con sede Via Torquato Tasso n. 264, cap. 91011 – Alcamo (TP), partita IVA 02419070814, il quale risulterà aggiudicatario definitivo all'esito delle verifiche amministrative, con un'offerta di € 1.210.621,11 ed un ribasso del **17,7766%**.

**DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà alla rimodulazione del Quadro Economico in funzione del ribasso proposto e alla trasformazione della prenotazione in impegno di spesa in favore dell'affidatario

**DARE ATTO** che si procederà all'aggiudicazione a seguito delle verifiche sui requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di affidamento

**AUTORIZZARE** il ricorso ad affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. n. 36/2023, stante il rischio della perdita di finanziamenti dell'Unione europea

**DARE ATTO** che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sono previste in Bilancio al capitolo 17891/10, giusta prenotazione di spesa n. 5638/2023 – assunta con DD n.12882 del 27 ottobre 2023.

**ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Giuseppina Liuzzo