



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ.         | Quartiere     | R.U.P.  | Progettista                  | Dati metrici | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità |
|--|---------------|---------------|---|------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| A-2009-11-0240-F<br>Riqualificazione di aree a verde degradate all'interno delle circoscrizioni comunali non soggette ad esproprio in quanto proprietà comunale o convenzionate con I.A.C.P. di Palermo. Recupero e restauro di aree verde storico con annesso strutture facenti parti dell'antico Genoardo comprensivo di esproprio e ricostituzione di un mandarineto in area di verde agricolo. | Intera città' |               | La Mantia Giuseppe                                    |                              |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2011-0Y-0002-F<br>Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi: 1° lotto.  | V             | Borgo Nuovo   | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                              |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2011-0Y-0003-F<br>Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Realizzazione di un impianto per potenziamento stoccaggio del percolato.  | V             | Borgo Nuovo   | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                              |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2011-11-0265-F<br>Delibera CIPE n. 69 del 31/07/2009- Impianto di preselezione di rifiuti indifferenziati.   | V             | Borgo Nuovo   | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                              |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2011-11-0266-F<br>Deliberazione CIPE n. 69 del 31/07/2009 - Impianto di compostaggio / stabilizzazione dei rifiuti   | V             | Borgo Nuovo   | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                              |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2011-90-0098-F<br>Progetto di bike e scooter sharing - Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 815/SIAR/2000 del 03/08/2008   | Intera città' |               | Ingegnere Mazzon Antonio                              |                              |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2012-0Y-0003-F<br>Intervento di riqualificazione di piazza Magione   | I             | Castellammare | Architetto Tarallo Loredana                           | Architetto Tarallo Loredana  |              |                             | Studio di Fattibilità | 17.12.2012            |                      |           |
| A-2012-0Y-0007-F<br>Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.Vo n. 81/2008. manufatto adibito per la riproduzione delle piante dell'unità operativa del vivaio Comunale Di Palermo   |               |               | Architetto Tarallo Loredana                           | Architetto Tarallo Loredana  |              |                             | Studio di Fattibilità | 28.12.2012            |                      |           |
| A-2012-0Y-0009-F<br>Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 - spazi esterni di pertinenza delle attività di lavoro svolte dall'unità operativa del vivaio Comunale di Palermo   | Intera città' |               | Architetto Tarallo Loredana                           | Architetto Tarallo Loredana  |              |                             | Studio di Fattibilità | 28.12.2012            |                      |           |
| A-2013-0Y-0001-F<br>Lavori di sistemazione di via del Levriere   | III           | Bonagia       | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana | Ingegnere Riccobono Giovanni |              | 2'157'737.00                | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| A-2013-0Y-0002-F<br>Lavori di risistemazione e riqualificazione del mattatoio comunale per il trasferimento temporaneo del canile municipale   | II            | Brancaccio    | Ingegnere Moscato Antonino                            | Architetto Parrino Girolama  |              |                             | Studio di Fattibilità | 17.12.2013            |                      |           |
| A-2013-0Y-0003-F<br>Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dell'area che perimetra il Giardino Inglese  | VIII          | Libertà       | Architetto Tarallo Loredana                           | Architetto Tarallo Loredana  |              |                             | Studio di Fattibilità | 24.12.2013            |                      |           |
| A-2013-0Y-0004-F<br>Progetti per la riqualificazione delle aree degradate riguardanti i siti di 'Piazzetta della Pace', di 'Borgo Nuovo' e dello 'Zen'   | Intera città' |               | Architetto Tarallo Loredana                           | Architetto Tarallo Loredana  |              |                             | Studio di Fattibilità | 24.12.2013            |                      |           |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>           | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|---|--------------|------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| A-2013-11-0034-F<br>Lavori di restauro e recupero del giardino storico di Villa Trabia  | VIII         | Libertà          | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                              |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |  |
| A-2013-11-0282-F<br>Lavori di restauro e recupero del giardino storico di Villa Nicsemi   | VII          | S. Lorenzo       |   |                              |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |  |
| A-2016-0Y-0001-F<br>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura equestre della Favorita  | VII          | Montepellegrino  | Architetto Tarallo Loredana                           | Architetto Tarallo Loredana  |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 10.05.2016                    |                              |  |
| C-2007-11-0225-F<br>Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico, con particolare riguardo ai corpi A, E ed H, del complesso monumentale di Santa Chiara compreso tra Rua Formaggi e Piazza S. Chiara a Palermo. | I            | Palazzo Reale    | Ingegnere Orlando Bruno                               | Ingegnere ALPARONE ANTONIO   | Interventi relativi alla sicurezza dei corpi A, E ed H.   | 1'038'803.46                         | Studio di Fattibilità         | 29.12.2006                    |                              | Consegnato il rilievo da parte dei progettisti incaricati. Approvate e autorizzate le indagini della Soprintendenza. In attesa delle risultanze delle indagini eseguite. |
| C-2007-11-0228-F<br>Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico del Complesso monumentale dello Spasimo   | I            | Castellammare    | Ingegnere MARTELLI TONINO                             |                              |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |  |
| C-2008-09-0037-F<br>Completamento degli impianti per la funzionalizzazione del Palazzo La Rosa in via Alloro  | I            | Castellammare    | Ingegnere Asaro Nicolò                                |                              |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |  |
| C-2008-11-0199-F<br>Restauro dei padiglioni 10-11-13 ai cantieri culturali alla Zisa  | V            | Zisa             | Architetto Di Bartolomeo Nicola                       | Architetto Di Rosa Michele   | Non è stata avviata alcuna progettazione preliminare  | 1'600'000.00                         | Studio di Fattibilità         | 25.07.2008                    |                              |  |
| C-2008-11-0201-F<br>Restauro del padiglione 18 ai cantieri culturali alla Zisa  | V            | Zisa             | Architetto Di Bartolomeo Nicola                       | Architetto Di Rosa Michele   | Non è stata avviata alcuna progettazione preliminare  | 700'000.00                           | Studio di Fattibilità         | 25.07.2008                    |                              |  |
| C-2010-0Y-0001-F<br>P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 Asse III, obiettivo operativo 3.3.3, linea di intervento 3 - "Sistema integrato segnaletica"   | I            | Palazzo Reale    | Architetto Orobello Daniele                           |                              |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |  |
| C-2011-0Y-0001-F<br>Lavori di completamento di interventi su immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale - Anno 2011   | I            |                  | Ingegnere Milano Michele                              | Architetto Di Rosa Michele   |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 27.09.2011                    |                              |  |
| C-2011-11-0126-F<br>Restauro di villa Pantelleria e dell'annesso parco.   | VI           | S. Lorenzo       | Ingegnere Costa Vincenzo                              | Architetto Di Trapani Simone | Trattandosi di bene confiscato, a seguito dell'ultima riunione in prefettura dove ha partecipato il RUP, si è in attesa di notizie da parte del Ministero competente circa le modalità di finanziamento dei lavori proposti. Uno dei problemi principali, a parte il finanziamento dell'opera, è l'esistenza di un'ipoteca che grava sull'immobile. |                                      | Studio di Fattibilità         | 18.11.2011                    |                              |  |
| C-2011-11-0251-F<br>Progetto di valorizzazione e restauro conservativo di Palazzo Marchesi  | I            | Palazzo Reale    | Architetto Di Stefano Calogero                        | Architetto Di Rosa Michele   |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.09.2011                    |                              |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                      | <b>Progettista</b>                | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| C-2011-11-0252-F<br>Progetto di valorizzazione, accesso e fruizione degli ipogei del trans-Kemonia e del chiostro limitrofo a Palazzo Marchesi  | I                | Palazzo Reale    | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Architetto<br>Di Rosa Michele     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.09.2011                    |                              |                  |
| C-2011-11-0257-F<br>Lavori di restauro di Palazzo Guli - Completamento  | I                | Tribunali        | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Architetto<br>Di Rosa Michele     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 20.04.2011                    |                              |                  |
| C-2011-11-0268-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria per la risoluzione di problematiche edilizie ed impiantistiche legate alla sicurezza ed agibilità degli immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale. | I                |                  | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Geometra<br>Butera Eugenio        |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 29.07.2014                    |                              |                  |
| C-2011-11-0273-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico e monumentale 2012  | I                |                  | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Ingegnere<br>Triolo Leonardo      |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 13.12.2013                    |                              |                  |
| C-2013-0Y-0001-F<br>Casena di Villa Trabia - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con particolare riguardo alle coperture   | VIII             | Libertà          | Architetto<br>Di Rosa Michele      | Geometra<br>Balsamo Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 03.04.2013                    |                              |                  |
| C-2013-0Y-0004-F<br>Progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio di Via Messina Marine 600 - immobile confiscato  | II               | Brancaccio       | Architetto<br>Di Bartolomeo Nicola |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| C-2013-0Y-0005-F<br>Opere in danno di terzi - Lavori di pronto intervento anche in esecuzione di O.O.SS. per necessità ed urgenza - Intervento di demolizione di opere abusive - APPALTO G  | I                |                  | Architetto<br>Porretto Paolo       | Architetto<br>Sicurella Antonino  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 26.11.2013                    |                              |                  |
| C-2013-10-0037-F<br>Progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio di Via Francesco Paolo Cascino - immobile confiscato   | VI               | Borgo Nuovo      | Architetto<br>Di Bartolomeo Nicola |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| C-2013-11-0202-F<br>Lavori di consolidamento per il miglioramento statico dell'oratorio Ecce Homo al Capo   | I                | Monte di Pietà   | Architetto<br>Gueli Stefano        | Architetto<br>Gueli Stefano       |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 31.07.2013                    |                              |                  |
| C-2013-11-0273-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storico, artistico e monumentale anno 2012  | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Architetto<br>Gebbia Angela       |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 28.03.2011                    |                              |                  |
| C-2013-11-0275-F<br>Intervento di salvaguardia e messa in sicurezza di Palazzo Fiumetorto Giallongo in piazza San Nicolò all'Albergheria  | I                | Palazzo Reale    | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO       | Architetto<br>Cosentino Giuseppe  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.08.2013                    |                              |                  |
| C-2013-34-0006-F<br>Manutenzione straordinaria nel palazzo ex EAS di Via Impalomeni oggi destinato a sedi giudiziarie   | I                | Tribunali        | Architetto<br>Orobello Daniele     |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| C-2014-0Y-0002-F<br>Interventi urgenti di manutenzione degli infissi interni ed esterni di Villa Niscemi  | VI               | S. Lorenzo       | Architetto<br>Guzzo Rosalia        | Architetto<br>Guzzo Rosalia       |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.05.2014                    |                              |                  |
| C-2014-0Y-0004-F<br>Interventi urgenti di manutenzione degli infissi esterni di Palazzo Tarallo di Ferla - Cottone di Altamira in Via delle Pergole   | I                | Palazzo Reale    | Ingegnere<br>Milano Michele        | Ingegnere<br>Milano Michele       |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.05.2014                    |                              |                  |
| C-2014-0Y-0005-F<br>Interventi urgenti di manutenzione delle esedre e parapetti del ponte di Villa Trabia   | VIII             | Libertà          | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Architetto<br>Di Stefano Calogero |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.05.2014                    |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ.            | Quartiere     | R.U.P.                             | Progettista                                | Dati metrici | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità |
|--|------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| C-2014-0Y-0006-F<br>Interventi urgenti di manutenzione delle travi lignee del corridoio esterno del cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa   | V                | Noce          | Architetto<br>Di Rosa Michele      | Architetto<br>Di Rosa Michele              |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.05.2014            |                      |           |
| C-2014-0Y-0007-F<br>Interventi di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sito in Palermo, Via Terra delle Mosche nn. 11-13-15-17   | I                | Castellammare | Architetto<br>Di Bartolomeo Nicola | Architetto<br>Sicurella Antonino           |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.05.2014            |                      |           |
| C-2014-0Y-0008-F<br>Lavori in somma urgenza in danno a terzi ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207 per la messa in sicurezza dell'edificio di proprietà di privati inadempienti sito in Palermo Via Terra delle Mosche n.ri 1 - 3 a rischio di ulteriore crollo | I                | Castellammare | Architetto<br>Termini Roberto      | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe              |              |                             | Studio di Fattibilità | 27.08.2014            |                      |           |
| C-2014-11-0291-F<br>Opere di manutenzione di Villa Trabia (Sala dei Matrimoni, Parco Statuario, Viali, Portale e Cancellata).  | VIII             | Libertà       | Architetto<br>Di Rosa Michele      | Architetto<br>Gebbia Angela                |              |                             | Studio di Fattibilità | 20.05.2014            |                      |           |
| C-2015-0Y-0001-F<br>Opere di restauro a completamento degli interventi di messa in sicurezza in emergenza sui beni di interesse artistico monumentale della Città Storica (tra cui Mura delle Cative, Villa Giulia, Villa Trabia, Piazza Florio)                             | Intera<br>città' |               | Architetto<br>Di Rosa Michele      | Architetto<br>Gebbia Angela                |              |                             | Studio di Fattibilità | 27.04.2015            |                      |           |
| C-2015-0Y-0002-F<br>Lavori di restauro conservativo e di recupero della recinzione e dei corpi edilizi della Villa Giulia a confine con l'Orto Botanico e con l'area AMG   | I                | Tribunali     | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO       | Architetto<br>Gebbia Angela                |              |                             | Studio di Fattibilità | 27.04.2015            |                      |           |
| C-2015-0Y-0003-F<br>Restauro della cancellata storica e delle pareti lapidee basamentali del monumento a Ruggero Settimo sito nell'omonima piazza  | I                | Castellammare | Architetto<br>Giardina Salvatore   | Architetto<br>Gebbia Angela                |              |                             | Studio di Fattibilità | 27.04.2015            |                      |           |
| C-2015-0Y-0004-F<br>Restauro conservativo del Palchetto della Musica in Piazza Castelnuovo   | I                | Castellammare | Architetto<br>Giardina Salvatore   | Architetto<br>Gebbia Angela                |              |                             | Studio di Fattibilità | 27.04.2015            |                      |           |
| C-2015-0Y-0005-F<br>Lavori di recupero di parte dell'immobile della Chiesa di Santa Maria in Valverde  | I                | Castellammare | Architetto<br>Giardina Salvatore   |  |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| C-2015-0Y-0006-F<br>Lavori di recupero di parte dell'immobile con piano rialzato e primo ed aree di pertinenza della Chiesa di San Mamiliano   | I                | Castellammare | Architetto<br>Di Rosa Michele      |  |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| C-2015-0Y-0007-F<br>Lavori di recupero di parte dell'immobile del complesso dell'Oratorio di Santa Cita  | I                | Castellammare | Architetto<br>Giardina Salvatore   |  |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| C-2015-0Y-0008-F<br>Manutenzione ordinaria immobili di competenza dell'Ufficio Città Storica - anno 2014   | I                |               | Architetto<br>Di Stefano Calogero  | Architetto<br>Giardina Salvatore           |              |                             | Studio di Fattibilità | 03.12.2014            |                      |           |
| C-2016-0Y-0002-F<br>Intervento di valorizzazione dell'area di sedime della distrutta chiesa di San Pietro in vinculis o De Pinto   | I                | Palazzo Reale | Architetto<br>Cannarozzo<br>Lucia  | Architetto<br>Cannarozzo<br>Maria<br>Lucia |              |                             | Studio di Fattibilità | 16.06.2016            |                      |           |
| C-2016-0Y-0003-F<br>Manutenzione ordinaria delle sedi istituzionali di Palazzo delle Aquile, Palazzo Galletti e Villa Niscemi  | Intera<br>città' |               | Architetto<br>Bellanca Rosa        |  |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ.         | Quartiere         | R.U.P.  | Progettista                      | Dati metrici   | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità   |
|--|---------------|-------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| C-2016-0Y-0004-F<br>Riqualficazione urbana finalizzata alla pedonalizzazione dell'asse di Via Maqueda alla pedonalizzazione dell'asse di Via Maqueda tra Piazza Vigliena e Piazza Verdi  | I             | Tribunali         | Dirigente Città Storica   | Architetto Prestigiaco- Giuseppe |  |                             | Studio di Fattibilità | 15.06.2016            |                      |   |
| C-2016-0Y-0005-F<br>Accordo Quadro - Lavori urgenti in danno ai privati inadempienti giusta Deliberazione di G.M. n. 275 del 29/12/2015  | Intera città' |                   | Ingegnere Musso Antonio   | Architetto Sicurella Antonino    |  |                             | Studio di Fattibilità | 16.09.2016            |                      |   |
| C-2016-11-0002-F<br>Patto per il Sud della Città di Palermo - Completamento del restauro del Teatro Massimo  | I             | Monte di Pietà    | Architetto Crivello Giovanni                                      |                                  |  |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |   |
| C-2016-11-0047-F<br>Programma integrato Monte di Pietà in partenariato pubblico-privato. Intervento di riqualificazione urbana di competenza comunale  | I             | Monte di Pietà    | Architetto Crivello Giovanni                                      | Architetto Prestigiaco- Giuseppe |  |                             | Studio di Fattibilità | 13.06.2016            |                      |   |
| C-2016-99-0029-F<br>Accordo Quadro - manutenzione e pronto intervento negli immobili di competenza della Città Storica, anno 2016  | Intera città' |                   | Architetto Di Stefano Calogero                                    | Architetto Prestigiaco- Giuseppe |  |                             | Studio di Fattibilità | 08.06.2016            |                      |   |
| C-2016-99-0045-F<br>Accordo Quadro - progettazione per la manutenzione e pronto intervento negli immobili e nei beni vincolati di competenza della Città Storica   | Intera città' |                   | Ingegnere Milano Michele  | Architetto Di Rosa Michele       |  |                             | Studio di Fattibilità | 08.06.2016            |                      |   |
| C-2016-99-0048-F<br>Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza della Città Storica, anno 2016   | Intera città' |                   | Ingegnere Merlino Giovanni<br>Pietro                              | Architetto Guzzo Rosalia         |  |                             | Studio di Fattibilità | 16.06.2016            |                      |   |
| D-2016-0Y-0001-F<br>Realizzazione di orti urbani per lo svolgimento di agricoltura biologica per i giovani del circuito penale minorile  | Intera città' |                   | Architetto Li Castri Mario  |                                  |  |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |   |
| D-2016-0Y-0002-F<br>Progetto per la ristrutturazione organica e riduzione funzionale dell'immobile esistente e riqualificazione delle aree antistante la media struttura di vendita a marchio Lidl sita in Palermo viale Aiace 200 | VII           | Partanna Mondello | Architetto Li Castri Mario  |                                  |  |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |   |
| E-2006-0Y-0001-F<br>Intervento di messa in sicurezza della copertura ed analisi strutturale della Parrocchia Regina Pacis  | VIII          | Libertà           | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                                  | Il titolo di progetto precedente era: Parrocchia Maria SS. Regina Pacis - Piazza IV novembre, 12- Lavori di manutenzione ordinaria parrocchia Maria SS. Regina Pacis - Palermo |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      | Non è stato prodotto un progetto valido da un punto di vista tecnico e normativo.   |
| E-2010-99-0019-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 1) lottizzazione abusiva nel lotto di terreno identificato nel N.C.T. al foglio n. 106 p.la 280 con ingresso dalla via Ciaculli n. 129.                              | II            | Ciaculli          | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela       |  | 364'382.62                  | Studio di Fattibilità | 08.03.2010            |                      | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13) |
| E-2010-99-0020-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 2) lottizzazione abusiva denominata "C" in località Villagrazia - via Agnetta n. 91.   | III           | Villagrazia       | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela       |  | 239'445.05                  | Studio di Fattibilità | 08.03.2010            |                      | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13) |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>          | <b>Dati metrici</b>  | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>  |
|---|--------------|------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| E-2010-99-0021-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 3) lottizzazione abusiva denominata "A" in località Villagrazia - via Casuzze n. 4.   | III          | Villagrazia      | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela  |  | 586'855.46                           | Studio di Fattibilità         | 08.03.2010                    |                              | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)     |
| E-2010-99-0022-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 4) lottizzazione abusiva denominata "B2" in località Villagrazia - via V 53.  | III          | Villagrazia      | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela  |  | 511'566.58                           | Studio di Fattibilità         | 08.03.2010                    |                              | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)     |
| E-2010-99-0023-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 5) lottizzazione abusiva in via Santa Maria di Gesù con ingresso dal civ. n. 258.   | III          | Villagrazia      | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela  |  | 508'509.48                           | Studio di Fattibilità         | 08.03.2010                    |                              | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)     |
| E-2010-99-0024-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 9) lottizzazione abusiva in via B.C. 24   | III          | Villagrazia      | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela  |  | 1'287'929.07                         | Studio di Fattibilità         | 08.03.2010                    |                              | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)     |
| E-2010-99-0025-F<br>Lavori di demolizione di immobili abusivi 10) lottizzazione abusiva in via V.53 località Villagrazia.   | III          | Villagrazia      | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela  |  | 422'449.89                           | Studio di Fattibilità         | 08.03.2010                    |                              | Reiterata nota, inviata all'Ass.re Bazzi, per individuare la procedura di recupero o demolizioni degli immobili. (16/05/13)     |
| E-2011-08-0142-F<br>Centro Polifunzionale per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati extracomunitari in via Jung.  | VIII         | Montepellegrino  | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                             |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              | Manca il finanziamento.<br>Presentata scheda PON tramite il Settore risorse Immobiliare. (26/01/12)                             |
| E-2011-08-0147-F<br>Recupero e completamento ai fini residenziali di un immobile confiscato in Via della Vela.  | VII          | Vergine Maria    | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                             | mq 4500 superf. coperta<br>mc 9606                         | 4'830'590.47                         | Studio di Fattibilità         |                               |                              | Progettisti da nominare.<br>Manca il finanziamento.<br>Presentata scheda PON tramite il Settore risorse Immobiliare. (26/01/12) |
| E-2012-10-0039-F<br>Progetto di risanamento conservativo, ripristino e rinnovo degli elementi accessori e degli impianti necessari all'uso residenziale e scolastico del complesso di Via Alia n. 22 ai sensi dell'art. 31, lettera c, L. 457/78. Completamento.                  | V            | Borgo Nuovo      | Ingegnere Bellomo Marisa  | Ingegnere Vinci Calogero    | In attesa del completamento della progettazione esecutiva. | 671'145.09                           | Studio di Fattibilità         | 29.02.2012                    |                              |   |
| E-2012-11-0131-F<br>Realizzazione di un giardino in via Trabucco.   | VI           | Cruillas         | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                             |  | 413'600.00                           | Studio di Fattibilità         |                               |                              | Redatto progetto di indagini per il quale si attende il finanziamento. (04/12/12)   |
| E-2012-11-0263-F<br>Riqualificazione territoriale ed ambientale dell'area prospiciente il porticciolo della borgata Acquasanta  | VIII         | Vergine Maria    | Architetto Parrino Girolama                                       | Architetto Benfante Tiziana |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 29.10.2012                    |                              |   |
| E-2013-08-0143-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'osservanza dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 del plesso scolastico - Castrogiovanni - Via Amm. Cristodulo - Palermo | II           | Brancaccio       | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                             |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>                      | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|--|------------------|------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| E-2013-08-0203-F<br>Rifunzionalizzazione del centro sociale in Via Di Vittorio allo Sperone  | II               | Sperone          | Gati Rosaria  | Architetto<br>Benfante Tiziana          |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 21.02.2014                    |                              |                  |
| E-2013-0Y-0005-F<br>Piano nazionale per le città - Riqualificazione territoriale ed ambientale dell'asse di via Emiro Giafar - Maresciallo Diaz dal Castello di Maredolce alla via Portella della Ginestra | II               | Brancaccio       | Ingegnere<br>Di Maria Emilio                                      | Architetto<br>Faconti Daniela           |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 09.08.2013                    |                              |                  |
| E-2013-0Y-0006-F<br>Piano nazionale per le città - Sistemazione delle aree circostanti il Castello di Maredolce  | II               | Brancaccio       | Ingegnere<br>Di Maria Emilio                                      | Architetto<br>Faconti Daniela           |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 09.08.2013                    |                              |                  |
| E-2013-33-0026-F<br>Progetto per la messa in sicurezza, rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica del Polo Tecnico in Via Ausonia n. 69   | VI               | S. Lorenzo       | Architetto<br>Cittati Fabio                                       | Ingegnere<br>Mazzon Antonio             |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 19.02.2014                    |                              |                  |
| E-2014-0Y-0001-F<br>Progetto per la messa in sicurezza di un padiglione di proprietà comunale sito all'interno dell'ex Chimica Arenella soggetto a sequestro preventivo.                                   | VII              | Arenella         | Ingegnere<br>Musso Antonio  | Ingegnere<br>Intravaia Edoardo          |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.07.2014                    |                              |                  |
| E-2014-35-0129-F<br>Realizzazione del nuovo cimitero in località Ciaculli  | II               | Ciaculli         | Architetto<br>Orobello Daniele                                    |   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2015-0Y-0002-F<br>Lavori di restauro delle opere artistiche della chiesa ex conventuale di S. Carlo Borromeo dei milanesi  | I                | Monte di Pietà   | Architetto<br>Termini Roberto                                     |   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2015-90-0173-F<br>Realizzazione di un'autostazione di linee extraurbane nel polo di interscambio modale Porta Sud in località Brancaccio Roccella Palermo  | II               | Brancaccio       | Ingegnere<br>Bellomo Marisa                                       | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe           |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.08.2015                    |                              |                  |
| E-2015-99-0029-F-S1<br>Accordo Quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali, di competenza dell'Edilizia Pubblica, Anno 2016     | Intera<br>città' |                  | Ingegnere<br>Merlino<br>Pietro                                    | Giovanni<br>Architetto<br>Cirrito Bruno |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 03.05.2016                    |                              |                  |
| E-2015-99-0032-F<br>Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria e pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale                 | Intera<br>città' |                  | Ingegnere<br>Merlino<br>Pietro                                    | Giovanni<br>Architetto<br>Paci Fabio    |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 03.11.2016                    |                              |                  |
| E-2016-01-0177-F<br>Patto per il Sud della Città di Palermo - progetto di riconversione ad uso piste ciclabili green ways delle dismesse ferrovie a scartamento ridotto nel tratto Palermo - Monreale      | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Paci Fabio  |   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2016-01-0193-F<br>Recupero strutturale della viabilità all'interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli  | VII              | Vergine Maria    | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe           |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.05.2016                    |                              |                  |
| E-2016-09-0050-F<br>Patto per il Sud della Città di Palermo - 'Interventi infrastrutturali nell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo'   | VII              | Montepellegrino  | Ingegnere<br>Merlino<br>Pietro                                    | Giovanni                                |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2016-0Y-0002-F<br>Progetto PON PA 2.2.3.a - Prolungamento e potenziamento pista ciclabile  | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Calderone<br>Michelan-<br>gelo                      |   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>  | <b>Quartiere</b>  | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>            | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|---------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| E-2016-0Y-0004-F<br>Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Videosorveglianza area compresa nell'asse di attraversamento cittadino denominato Libertà e di collegamento tra le periferie agli esterni | Intera città' |                   | Ingegnere Botindari Renzo   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2016-0Y-0005-F<br>Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia Videosorveglianza area compresa tra i quartieri S. Filippo Neri - Marinella - Sferracavallo - Partanna Mondello           | Intera città' |                   | Ingegnere Botindari Renzo   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2016-0Y-0011-F<br>Rifunionalizzazione degli stabili confiscati al fine di collocarvi la stazione dei Carabinieri di Palermo - Partanna Mondello, Via Lanza di Scalea n. 2210 e Via Federico Di Roberto n. 4   | VIII          | Partanna Mondello | Ingegnere Merlino Pietro<br>Giovanni                              | Architetto Minaudo Gabriella  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.08.2016                    |                              |                  |
| E-2016-0Y-0012-F<br>Realizzazione di spazi verdi nel quartiere Marinella  | VII           | Sferracavallo     | Ingegnere Bellomo Marisa  | Architetto Pollara Liliana    |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.08.2016                    |                              |                  |
| E-2016-0Y-0013-F<br>Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo per il baseball   | VII           | Tommaso Natale    | Ingegnere Merlino Pietro<br>Giovanni                              | Architetto La Cerva Francesco |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.08.2016                    |                              |                  |
| E-2016-0Y-0014-F<br>Redazione del progetto esecutivo antincendio di alcuni uffici comunali  | Intera città' |                   | Ingegnere Triolo Leonardo   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2016-0Y-0015-F<br>Realizzazione della scala di sicurezza esterna nell'immobile DR1  | VII           | S. Lorenzo        | Ingegnere Merlino Pietro<br>Giovanni                              |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| E-2016-33-0029-F<br>Manutenzione straordinaria per la trasformazione dell'immobile a due elevazioni fuori terra da adibire all'uso di spogliatoi a docce dell'edificio nuova sede del corpo di polizia municipale (ex DR1) sito in Via Ugo La Malfa n. 72.  | VI            | S. Lorenzo        | Ingegnere Merlino Pietro<br>Giovanni                              | Architetto Giacomarra Sandro  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 01.04.2016                    |                              |                  |
| E-2016-35-0168-F<br>Realizzazione opere fognarie cimitero Santa Maria dei Rotoli  | VII           | Vergine Maria     | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere Letizia Giuseppe    |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.05.2016                    |                              |                  |
| F-2005-35-0063-F<br>Realizzazione di un nuovo collettore a sistema separato misto in Via Pitrè e via Cappuccini ed interventi di risanamento della rete fognaria nel quartiere Boccadifalco.  |               |                   | Ingegnere Romano Sergio   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2006-05-0008-F<br>Interventi di mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale  | VII           | Partanna Mondello | Ingegnere Carcara Filippo   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2006-05-0009-F<br>Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti il Parco Urbano della Favorita, il viale Margherita di Savoia ed il viale Diana  | VIII          | Montepellegrino   | Ingegnere Carcara Filippo   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2006-05-0011-F<br>Interventi di mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello  | VII           | Partanna Mondello | Ingegnere Riccio Giuseppe   |                               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                                    | <b>Progettista</b>            | <b>Dati metrici</b>                                  | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|------------------|------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| F-2012-35-0025-F<br>Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia   | IV               | Villagrazia      | Ingegnere<br>Cairone Roberto                     | Ingegnere<br>Norata Maria     |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 23.08.2012                    |                              |                  |
| F-2012-35-0026-F<br>Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia   | IV               | Villagrazia      | Ingegnere<br>Cairone Roberto                     | Ingegnere<br>Asaro Nicolò     |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 22.08.2012                    |                              |                  |
| F-2012-35-0027-F<br>Fognatura del collettore a sistema separato misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a fondo Badami | IV               | Calatafimi       | Ingegnere<br>Vicari Giuseppe                     | Ingegnere<br>Asaro Nicolò     |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 23.08.2012                    |                              |                  |
| F-2012-35-0058-F<br>Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne  | II               | Brancaccio       | Ingegnere<br>Vicari Giuseppe                     | Ingegnere<br>Norata Maria     |  | 1'200'000.00                         | Studio di Fattibilità         | 22.08.2012                    |                              |                  |
| F-2012-35-0124-F<br>Lavori di adeguamento dei n. 3 scarichi, a mare di acque bianche presenti nella costa palermitana da piazza Sperone ad Acqua dei Corsari  | II               | Sperone          | Ingegnere<br>Caruso Michele                      |                               | Occorre reperire il finanziamento di €. 2.500.000,00 |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2013-35-0142-F<br>Poteziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei corsari al D.Lgs 152/2006   | II               | Sperone          | Ingegnere<br>Vicari Giuseppe                     |                               |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2015-0Y-0001-F<br>Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via A. De Stefano   | VII              | Cruillas         | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casale<br>Margherita | Ingegnere<br>Cairone Roberto  |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 09.12.2015                    |                              |                  |
| F-2015-0Y-0002-F<br>Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Castellana Bandiera   | VIII             | Montepellegrino  | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casale<br>Margherita | Ingegnere<br>Cairone Roberto  |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 09.12.2015                    |                              |                  |
| F-2015-0Y-0005-F<br>Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Piazza Indipendenza   | IV               | Calatafimi       | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casale<br>Margherita | Ingegnere<br>Cairone Roberto  |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 09.12.2015                    |                              |                  |
| F-2016-0Y-0001-F<br>Intervento di messa in sicurezza dal rischio di caduta di massi dell'area di Capo Gallo sul versante nord nord-ovest, in località Barcarello nella borgata marinara di Sferracavallo              | VII              | Sferracavallo    | Architetto<br>Mereu Francesco                    |                               |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-0Y-0002-F<br>Accordo quadro di cui all'art.59 comma 4° del D.Lgs.n163/2006 e ss.mm.ii. Lavori di manutenzione dei canali di maltempo   | Intera<br>citta' |                  | Ingegnere<br>Vallone Luciano                     | Ingegnere<br>Argento Maurizio |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 18.04.2016                    |                              |                  |
| F-2016-0Y-0004-F<br>Illuminazione pubblica sostenibile: intervento per la riduzione dei consumi energetici degli impianti nella borgata di Sferracavallo - Marinella  | VII              | Sferracavallo    | Ingegnere<br>Cairone Roberto                     |                               |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-0Y-0005-F<br>Illuminazione pubblica sostenibile: intervento per la riduzione dei consumi energetici degli impianti nella borgata di San Filippo Neri - Z.E.N.  | VII              | S. Filippo Neri  | Ingegnere<br>Cairone Roberto                     |                               |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-0Y-0006-F<br>Lavori di somma urgenza per la rimozione di alcuni massi pericolanti in prossimità del complesso edilizio denominato "Le Rocce" di via Marcantonio Colonna Addaura Palermo                        | VII              | Vergine Maria    | Ingegnere<br>Verga Massimo                       | Ingegnere<br>Verga Massimo    |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.09.2016                    |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b>        | <b>R.U.P.</b>                       | <b>Progettista</b>                                 | <b>Dati metrici</b>  | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| F-2016-0Y-0007-F<br>Lavori di completamento delle fognature di Via Due Vanelle e di Via Palmerino, a monte del Canale Boccadifalco  | IV               | Calatafimi              | Ingegnere<br>Vicari Giuseppe        | Ingegnere<br>Asaro Nicolò                          |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.09.2016                    |                              |                  |
| F-2016-0Y-0008-F<br>Patto per il Sud della Città di Palermo. Coperture canale di maltempo in corrispondenza dell'abitato di Boccadifalco  | IV               | Boccadifalco            | Ingegnere<br>Asaro Nicolò           |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-0Y-0009-F<br>Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Grifone in territorio di Palermo  | II               | Ciaculli                | Geologo<br>PISANO Aldo Carme-<br>lo |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-0Y-0010-F<br>Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere di Baida su Via alla Falconara | IV               | Boccadifalco            | Geologo<br>Gioietta Alfredo         |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-0Y-0011-F<br>Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti della montagnola di Santa Rosalia  | VII              | S. Rosalia              | Geologo<br>Gioietta Alfredo         |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-35-0083-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche  | Intera<br>città' |                         | Ingegnere<br>Vallone Luciano        | Ingegnere<br>Argento Maurizio                      |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.10.2016                    |                              |                  |
| F-2016-35-0143-F<br>Intervento di conversione dell'impianto di depurazione di Fondo Verde   | VII              | S. Giovanni<br>Apostolo | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe       |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-90-0176-F<br>PON - METRO - Palermo - Luci sul mare - Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - valorizzazione del tratto "Porto Fenicio"                             | I                | Castellammare           | Ingegnere<br>Cairone Roberto        | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casa-<br>le Margherita |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 03.10.2016                    |                              |                  |
| F-2016-90-0179-F<br>Patto per il Sud della Città di Palermo. Luci sull'arte - riqualificazione impianti di pubblica illuminazione   | Intera<br>città' |                         | Ingegnere<br>Cairone Roberto        |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| F-2016-90-0180-F<br>Riqualificazione dei punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose di vapori di mercurio a ioduri metallici                                    | Intera<br>città' |                         | Ingegnere<br>Cairone Roberto        | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casa-<br>le Margherita |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 06.12.2016                    |                              |                  |
| F-2016-90-0181-F<br>Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della Città di Palermo                     | Intera<br>città' |                         | Ingegnere<br>Cairone Roberto        | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casa-<br>le Margherita |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 06.12.2016                    |                              |                  |
| G-2008-01-0139-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte di Mare sul Fiume Oreto  | III              | Villagrazia             | Dirigente Ufficio<br>Infrastrutture |  | Opera inserita in<br>aggregato nel Pro-<br>gramma Triennale<br>2007/2009 |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| G-2012-0Y-0001-F<br>Realizzazione di una scala di sicurezza in carpenteria metallica per l'I.C.S. Sferracavallo Tenente Onorato   | VII              | Sferracavallo           | Ingegnere<br>Aruta Antonio          |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| G-2012-0Y-0004-F<br>Lavori di ristrutturazione impianto sportivo Velodromo "Paolo Borsellino"   | VII              | S. Giovanni<br>Apostolo | Ingegnere<br>Musso Antonio          | Ingegnere<br>Franchina Giuseppe                    |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 11.04.2013                    |                              |                  |
| G-2012-12-0035-F<br>Lavori di ristrutturazione impianto sportivo "Baseball"   | VII              | S. Lorenzo              | Architetto<br>Bellante Salvatore    | Ingegnere<br>Riccobono Giovanni                    |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.04.2013                    |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>                                   | <b>Dati metrici</b>  | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|--|------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| G-2012-12-0038-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale  | VI               | Libertà          | Geometra<br>Balistreri Carlo                                      | Ingegnere<br>Franchina Giuseppe                      |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 22.04.2013                    |                              |                  |
| G-2013-08-0168-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria nell'immobile confiscato - villetta sita in Palermo, Via Brasca 6/B   | II               | Ciaculli         | Ingegnere<br>Milano Michele                                       | Ingegnere<br>Milano Michele                          |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 31.07.2013                    |                              |                  |
| G-2013-0Y-0005-F<br>Lavori di manutenzione, conduzione e gestione delle strutture edili, degli impianti tecnologici con annessa gestione energetica nonché delle attività di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e traslochi negli uffici giudiziari      | I                | Tribunali        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Perito Tecnico Industriale<br>Di Giovanni Bartolomeo |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 11.01.2013                    |                              |                  |
| G-2013-12-0032-F<br>Manutenzione straordinaria dello stadio delle Palme  | VI               | S. Lorenzo       | Architetto<br>Bellante Salvatore                                  | Ingegnere<br>Riccobono Giovanni                      |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 22.04.2013                    |                              |                  |
| G-2013-12-0037-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria urgente degli impianti tecnologici della piscina comunale   | VI               | S. Lorenzo       | Ingegnere<br>Tinè Antonio   |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| G-2014-0Y-0003-F<br>Lavori urgenti per l'eliminazione delle condizioni di pericolo in Corso Calatafimi n.1092  | IV               | Calatafimi       | Ingegnere<br>Musso Antonio  | Ingegnere<br>Musso Antonio                           |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.07.2014                    |                              |                  |
| G-2014-0Y-0004-F<br>Lavori impianto centralizzato di climatizzazione in Via Astorino   | VI               | S. Lorenzo       | Ingegnere<br>Tinè Antonio   |  | Non si tratta di un lavoro perché si è proceduto mediante la fornitura di un nuovo compressore della macchina di condizionamento centralizzato e quindi si tratta di una fornitura. L'affidamento è avvenuto ai sensi del regolamento comunale per le forniture di beni e servizi. |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| G-2014-0Y-0005-F<br>Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli edifici adibiti a sede di istituzioni scolastiche di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo  | Intera<br>citta' |                  | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore                              |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| G-2014-10-0038-F<br>Manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica   | Intera<br>citta' |                  | Ingegnere<br>Argento Maurizio                                     | Geometra<br>Balistreri Carlo                         |  |                                      | Studio di Fattibilità         | 11.09.2014                    |                              |                  |
| I-2011-08-0155-F<br>Recupero ed adeguamento di un immobile confiscato sito in Fondo Micciulla, per la realizzazione di una base scout internazionale Agesci.   | IV               | Altarello        | Architetto<br>Orobello Daniele                                    |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| I-2014-08-0250-F<br>Realizzazione di due sportelli di solidarietà alle vittime di racket e usura   | Intera<br>citta' |                  | Architetto<br>Orobello Daniele                                    |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| I-2016-0Y-0001-F<br>Patto per il Sud della Città di Palermo - Intervento denominato wireless man. completamento e messa in funzione dell'anello telematico (fibra ottica) del Comune di Palermo per la trasmissione banca dati in banda larga e wi-fi pubblico | Intera<br>citta' |                  | Ingegnere<br>Bellanca Antonio                                     |  |  |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b>                    | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>               | <b>Dati metrici</b>                           | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>  |
|--|------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| M-2005-01-0053-F<br>Studio di fattibilità di collegamento polo sanitario Oreto - Policlinico - Basile.   | IV               | Montegrappa                         | Ingegnere<br>Ciralli Marco                            | Architetto<br>Raimondi Fiorella  |   | 19'052'920.00                        | Studio di Fattibilità         | 22.07.2004                    |                              | Studio di Fattibilità consegnato. In fase di stipula del contratto dei progettisti, per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. |
| M-2010-90-0023-F<br>Parcheggio di via U. Giordano  | VIII             | Libertà                             | Ingegnere<br>Giacoppo Giuseppe                        |                                  |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |
| M-2012-0Y-0001-F<br>Parcheggio di interscambio svincolo Calatafimi   | IV               | Calatafimi                          | Ingegnere<br>Ciralli Marco                            |                                  |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |
| P-2014-0Y-0001-F<br>PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento 2.3.1.8. Realizzazione o adeguamento di aree di Protezione Civile in Provincia di Palermo.  | Intera<br>città' |                                     |   | Architetto<br>Cali Aldo          |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 23.06.2014                    |                              |   |
| P-2017-0Y-0001-F<br>Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio di Via Rua Formaggi n. 74 , danneggiato dal rolo dell'edificio contiguo, con accesso da Via Casa Professa n. 25                | I                | Palazzo Reale                       | Architetto<br>Mereu Francesco                         |                                  |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |
| R-2010-01-0037-F<br>Allargamento della Via Perpignano dal Viale Regione Siciliana a Via Savonarola   | V                | Altarello                           | Ingegnere<br>Cairone Roberto                          | Ingegnere<br>Verga Massimo       |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 23.02.2010                    |                              |   |
| R-2010-01-0118-F<br>Realizzazione del completamento della via Friscalettari  | VII              | Tommaso Natale                      | Ingegnere<br>Cairone Roberto                          | Geometra<br>D'Agostino Luigi     |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 23.02.2010                    |                              |   |
| R-2011-0Y-0001-F<br>Lavori di completamento della Via Garcia Lorca con sbocco sulla Via Fattori prevista nelle prescrizioni esecutive delle zone produttive "Viale Resurrezione"   | VI               | S. Lorenzo                          | Ingegnere<br>Cairone Roberto                          |                                  |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |
| R-2011-0Y-0002-F<br>Completamento della Via Giuseppe Baviera da Via Perpignano a Via Evangelista Di Blasi  | V                | Zisa                                | Ingegnere<br>Verga Massimo                            |                                  | In fase di nomina del gruppo di progettazione |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |
| R-2011-11-0103-F<br>Realizzazione di n. 20 centri di raccolta differenziata nell'ambito del territorio comunale  | Intera<br>città' |                                     | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                                  |   |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |   |
| R-2011-11-0106-F<br>Recupero della fascia costiera Bandita relativo al P.T.T.A. 1994/96 Progetto n. 82 - tratto compreso tra la foce del fiume Oreto e la via Carmelo Allegra  | II               | Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo) | Architetto<br>Sarta Giovanni                          | Architetto<br>Amara Ornella      |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.01.2012                    |                              |   |
| R-2013-01-0159-F<br>PII Ambito san Filippo Neri, interventi SN1A e SP1 - Realizzazione di un tratto stradale e di un parcheggio pubblico in via Mazzola  | VII              | S. Filippo Neri                     | Ingegnere<br>Lauriano Vincenzo                        | Geometra<br>Montaperto Salvatore |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 26.03.2013                    |                              |   |
| R-2013-0Y-0001-F<br>Progetto di ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie del mercato ittico di Palermo  | I                | Castellammare                       | Architetto<br>Savarino Francesco                      | Architetto<br>Savarino Francesco |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.02.2013                    |                              |   |
| R-2014-0Y-0001-F<br>Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per la messa in sicurezza delle pensiline dell'intradosso della copertura della sala vendita e della guardiania del Mercato Ittico di Palermo | I                | Castellammare                       | Architetto<br>Savarino Francesco                      | Architetto<br>Savarino Francesco |   |                                      | Studio di Fattibilità         | 26.08.2014                    |                              |   |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b>                           | <b>R.U.P.</b>                                 | <b>Progettista</b>                            | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| S-2009-0Y-0002-F<br>Contratto aperto per il servizio triennale di conduzione, gestione, manutenzione di lavori di pronto intervento e somma urgenza degli impianti elevatori nei plessi scolastici delle scuole di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo (2010/2011/2012)  | Intera<br>città' |  | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore          |   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2010-08-0062-F<br>Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido ζLa Mimosaζ   | VII              | Pallavicino                                | Ingegnere<br>Russo Gaetano                    | Architetto<br>Marcenò Giovanna                |                     | 627'000.00                           | Studio di Fattibilità         | 23.07.2013                    |                              |                  |
| S-2010-08-0063-F<br>Lavori di ristrutturazione interna per l'adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido ζDragoζ   | IV               | Calatafimi                                 | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta | Architetto<br>Marcenò Giovanna                |                     | 627'000.00                           | Studio di Fattibilità         | 23.07.2013                    |                              |                  |
| S-2010-08-0100-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'incremento della sicurezza del plesso di via Limone dell'I.C. Ernesto Basile   | IV               | S. Rosalia                                 | Architetto<br>Sortino Aldo                    | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.07.2010                    |                              |                  |
| S-2010-08-0115-F<br>Scuola materna comunale plesso S.Rosalia, via Giusto Ferrarra, 1  | IV               | S. Rosalia                                 | Ingegnere<br>Russo Gaetano                    | Architetto<br>Scarpinato Marco                |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.05.2010                    |                              |                  |
| S-2011-08-0105-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto comprensivo "G. Falcone - ZEN 2", innalzamento della ringhiera di recinzione.  | VII              | S. Filippo Neri                            | Ingegnere<br>Russo Gaetano                    | Architetto<br>Scarpinato Marco                |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 09.03.2011                    |                              |                  |
| S-2011-08-0149-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso S.M.S. Cesareo. Progetto stralcio (Lavori di messa in sicurezza impianti) via Paratore, 36  | III              | Oreto (Corso<br>dei Mille - S.<br>Erasmus) | Ingegnere<br>Russo Gaetano                    | Ingegnere<br>Azzarello Paolo                  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 30.12.1998                    |                              |                  |
| S-2011-08-0154-F<br>Ristrutturazione del plesso scolastico Nuovo Cavallari ubicato in Palermo, via Giafar n. 17 - Completamento dei lavori della 1° fase del progetto originario  | II               | Brancaccio                                 | Ingegnere<br>Asaro Nicolò                     |   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2011-08-0156-F<br>Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per D.D. Ferrara-Valverde, Via Valverde                       | I                | Castellammare                              | Architetto<br>Mancuso Valentina               | Architetto<br>Manca Michele                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 04.02.2011                    |                              |                  |
| S-2011-0Y-0003-F<br>Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per l'edificio scolastico I.C. Nuccio-Verga, Piazza Origlione | I                | Palazzo Reale                              | Architetto<br>Scarpinato Marco                | Architetto<br>Manca Michele                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 04.02.2011                    |                              |                  |
| S-2011-0Y-0004-F<br>Progetto stralcio dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali (ai sensi dell'art. 7 della Legge 23/96) per I.C. Turrisi-Colonna, Piazza Cancelliere                  | I                | Monte di Pietà                             | Architetto<br>Mancuso Valentina               | Architetto<br>Manca Michele                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 04.02.2011                    |                              |                  |
| S-2012-08-0137-F<br>MESSA IN SICUREZZA ED OSSERVANZA DELLA OPCM 3274/2003 DELLA SCUOLA J. MARITAIN' PRU AMBITO BORGNO NUOVO INT. N. 2   | V                | Borgo Nuovo                                | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta | Architetto<br>Sortino Aldo                    |                     | 1'249'689.81                         | Studio di Fattibilità         | 22.10.2012                    |                              |                  |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b>        | <b>R.U.P.</b>                              | <b>Progettista</b>                         | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|--|------------------|-------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| S-2012-08-0171-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola Elementare Bonanno di Via Pitrè n. 36   | IV               | Noce                    | Ingegnere<br>Russo Gaetano                 |  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2012-08-0200-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa vigente dell'asilo nido "Tom & Jerry" via Leonardo da Vinci   | V                | Uditore Passo di Rigano | Ingegnere<br>Rinaldi Rosario               | Architetto<br>Musumeci Roberto             |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 31.12.2012                    |                              |                  |
| S-2012-08-0202-F<br>Messa in sicurezza ed osservanza della OPCM 3274/2003 del plesso scolastico Sciascia sito in via De Gobbis; P.I.I. San Filippo Neri (ZEN).   | VII              | S. Filippo Neri         | Ingegnere<br>Russo Gaetano                 | Architetto<br>Mancuso Valentina            |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 22.10.2012                    |                              |                  |
| S-2012-08-0204-F<br>Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Via Briuccia 89 - D.D. De Gasperi/Collodi  | VI               | S. Lorenzo              | Architetto<br>Romeo Roberta                | Architetto<br>De Angelis Ricciotti Diletta |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 19.10.2012                    |                              |                  |
| S-2012-08-0205-F<br>Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Largo Gibilmanna - D.D. Raciti/Maritain    | V                | Borgo Nuovo             | Architetto<br>De Angelis Ricciotti Diletta | Architetto<br>Scarpinato Marco             |                     | 139'835.01                           | Studio di Fattibilità         | 19.10.2012                    |                              |                  |
| S-2012-08-0207-F<br>Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Piazza Carpino - I.C. V.E. III/Paulsen     | IV               | Calatafimi              | Ingegnere<br>Russo Gaetano                 | Architetto<br>Mancuso Valentina            |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 22.10.2012                    |                              |                  |
| S-2012-08-0213-F<br>'MESSA IN SICUREZZA ED OSSERVANZA DELLA OPCM 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA SITO IN VIA ADAMO SMITH' PII SAN FILIPPO NERI (ZEN)  | VII              | S. Filippo Neri         | Architetto<br>Romeo Roberta                | Architetto<br>Sortino Aldo                 |                     | 2'523'466.24                         | Studio di Fattibilità         | 22.10.2012                    |                              |                  |
| S-2012-08-0216-F<br>Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda a redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93 - Palermo Via Imera 145/147 - I.C. Colozza Bonfiglio | I                | Tribunali               | Architetto<br>Romeo Roberta                | Architetto<br>De Angelis Ricciotti Diletta |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.09.2012                    |                              |                  |
| S-2012-0Y-0011-F<br>Interventi di manutenzione edile ed impiantistica in tutti gli edifici scolastici di proprietà e/o pertinenza della Città di Palermo   | Intera<br>città' |                         | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore       |  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2013-08-0116-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola Mantegna, sita in via Bologni 4 a Palermo  | IV               | Boccadifalco            | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore       | Geometra<br>Failla Salvatore               |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0001-F<br>Intervento di messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia Paritaria Santa Chiara sita in Palermo, via al Casale Settimo 2  | III              | Bonagia                 | Ingegnere<br>Caliri Giuseppe               |  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b>  | <b>R.U.P.</b>                        | <b>Progettista</b>               | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| S-2013-0Y-0002-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Elementare e Materna Sciascia sita in Via Adamo Smith 19/21-Palermo  | VII              | Partanna Mondello | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0003-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Elementare Turrisi Colonna in Piazza Gran Cancelliere a Palermo  | I                | Palazzo Reale     | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0004-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti elevatori nelle scuole Alberico Gentili (ex Rapisardi) in via Almeida, Falcone in via M.Pensabène (due imp.), Archimede in piazza Castelnuovo, De Gasperi in piazza De Gasperi, Scelsa in via Villagrazia | Intera<br>città' |                   | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0005-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Gregorio Russo, sita in piazza Santa Cristina a Palermo  | V                | Borgo Nuovo       | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0006-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Mantegna, plesso Borsellino, sita in piazza Micca 28 a Palermo   | IV               | Boccadifalco      | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0007-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola elementare Cruillas, plesso Vitali, sita in Via Inserra, 1, Palermo  | V                | Cruillas          | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0008-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della Scuola Antonio Ugo, sita in via Arculeo 39 a Palermo  | V                | Zisa              | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0009-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia E. Basile della Direzione Didattica Borgo Nuovo 1 - Piazza San Paolo 4, Palermo   | V                | Borgo Nuovo       | Architetto<br>Paci Fabio             | Architetto<br>Ranzino Giuseppina |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0011-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola elementare e media La Masa, sita in via La Masa 17, Palermo  | VIII             | Libertà           | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 08.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0012-F<br>Lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti antincendio, idranti ed elettrici della scuola Gabelli, plesso Pascoli, sita in via Piazza Zisa 21 a Palermo  | V                | Zisa              | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0013-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento antincendio della scuola primaria e dell'infanzia G. Bonanno, via Pitre 183, Palermo   | IV               | Altarello         | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore | Geometra<br>Failla Salvatore     |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0015-F<br>Lavori di manutenzione nella copertura dell'I.C. Basile plesso Tommaso Natale di via Limone  | VII              | Tommaso Natale    | Architetto<br>Paci Fabio             | Architetto<br>Ranzino Giuseppina |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 08.05.2013                    |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                                 | <b>Progettista</b>               | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|--|------------------|------------------|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| S-2013-0Y-0016-F<br>Lavori di manutenzione nelle scale di accesso alle coperture delle scuole materne,elementari e medie di pertinenza del Comune di Palermo   | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Paci Fabio                      | Architetto<br>Ranzino Giuseppina |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 08.05.2013                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0019-F<br>Lavori di manutenzione nelle scale di accesso alle coperture degli asili nido di pertinenza del Comune di Palermo  | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Musumeci Roberto                | Architetto<br>Ranzino Giuseppina |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 07.05.2013                    |                              |                  |
| S-2014-08-0120-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico D.D. San Lorenzo - Plesso Bentivegna - Via San Lorenzo n. 85             | VI               | S. Lorenzo       | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                                  |                     | 2'121'827.45                         | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0123-F<br>Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Capuana D.D. Capuana   | V                | Zisa             | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                                  |                     | 4'114'246.20                         | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0127-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Leonardo da Vinci D.D. Leonardo da Vinci                                 | V                | Zisa             | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                                  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0130-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Rapisardi I.C. Rapisardi Garibaldi                                       | VII              | Libertà          | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                                  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0132-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I. C. Arenella - Plesso Di Bartolo - Lungomare Cristoforo Colombo n. 240 | VII              | Arenella         | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                                  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0133-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Sferracavallo - Plesso Tenente Onorato - Via Tacito n. 34           | VII              | Sferracavallo    | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                                  |                     | 2'750'727.86                         | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0136-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Cruillas - Plesso Vitali - Via Inserra n. 1                         | VI               | Cruillas         | Ingegnere<br>Caliri Giuseppe                  |                                  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0138-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Trinacria D.D. Garzilli  | VI               | Libertà          | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                                  |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0158-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico I.C. Marconi - Plesso Lambruschini - Via Don Minzoni n. 1                | VIII             | Montepellegrino  | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                                  |                     | 2'855'148.00                         | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0161-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico D.D. Giotto - Plesso Palagonia - Via Principe di Palagonia n. 46         | VIII             | Palagonia        | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                                  |                     | 1'791'731.00                         | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ.            | Quartiere                                  | R.U.P.  | Progettista                   | Dati metrici | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità |
|--|------------------|--|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| S-2014-08-0162-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Serpotta I.C. Federico II - La Masa  | VIII             | Libertà                                    | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                               |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| S-2014-08-0178-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Nazario Sauro D.D. Nazario Sauro   | II               | Settecanoli                                | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                               |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| S-2014-08-0181-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Ingrassia I.C. Maneri  | II               | Settecanoli                                | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                               |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| S-2014-08-0189-F<br>Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico La Masa I.C. Federico II La Masa   | I                | Tribunali                                  | Ingegnere<br>Russo Gaetano                    |                               |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| S-2014-08-0226-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del Plesso Scolastico Giovanni XXIII I.C. Piazzai  | VIII             | Libertà                                    | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta |                               |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |
| S-2014-0Y-0001-F<br>Progetto di adeguamento delle strutture del plesso scolastico "Carollo"  | III              | Boccadifalco                               | Ingegnere<br>Russo Gaetano                    | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe |              |                             | Studio di Fattibilità | 14.02.2014            |                      |           |
| S-2014-0Y-0004-F<br>Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza dell'istituto Comprensivo "Maredolce" plesso Oberdan di Via Spica 5 Palermo                                     | III              | Oreto (Perez -<br>Guadagna)                | Architetto<br>Romeo Roberta                   | Architetto<br>Romeo Roberta   |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.08.2014            |                      |           |
| S-2014-0Y-0005-F<br>Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale 'Ingrassia' (D.D. Maneri-Ingrassia), Di Via Vincenzo Statella,21 -Palermo   | II               | Oreto (Corso<br>dei Mille - S.<br>Erasmus) | Architetto<br>Romeo Roberta                   | Architetto<br>Romeo Roberta   |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.08.2014            |                      |           |
| S-2014-0Y-0006-F<br>Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo 'Mantegna Bonanno' plesso Borsellino di Piazza Pietro Micca 29 Palermo                  | IV               | Boccadifalco                               | Architetto<br>Romeo Roberta                   | Architetto<br>Romeo Roberta   |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.08.2014            |                      |           |
| S-2014-0Y-0008-F<br>Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 N. 207 per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico Smith (I.C. Sciascia), di Via Smith N. 19 - Palermo                                      | VII              | S. Giovanni<br>Apostolo                    | Architetto<br>Paci Fabio                      | Architetto<br>Paci Fabio      |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.08.2014            |                      |           |
| S-2014-0Y-0009-F<br>Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la messa in sicurezza della copertura della scuola comunale B. D'Acquisto (I.C. R. Atria), di Largo Cavalieri di Malta 9 - Palermo | I                | Castellammare                              | Architetto<br>Romeo Roberta                   | Architetto<br>Romeo Roberta   |              |                             | Studio di Fattibilità | 12.08.2014            |                      |           |
| S-2015-0Y-0001-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione dei consumi energetici delle scuole comunali della Città di Palermo  | Intera<br>città' |  | Architetto<br>Romeo Roberta                   |                               |              |                             | Studio di Fattibilità |                       |                      |           |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**
**STAFF DEL CAPO AREA**
**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**
**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>  | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                           | <b>Progettista</b>                | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|---------------|------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| S-2015-0Y-0002-F<br>Lavori di antintrusione e videosorveglianza dei plessi scolastici di proprietà comunale - Fase II   | Intera città' |                  | Ingegnere Botindari Renzo               | Ingegnere Triolo Leonardo         |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 28.12.2015                    |                              |                  |
| S-2016-08-0034-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Sciascia, Via Adamo Smith - materna   | VII           | S. Filippo Neri  | Architetto Romeo Roberta                | Ingegnere Russo Gaetano           |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 25.08.2016                    |                              |                  |
| S-2016-08-0184-F<br>Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Randazzo allo Sperone   | II            | Sperone          | Architetto De Angelis Ricciotti Diletta | Ingegnere Musso Antonio           |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 27.05.2014                    |                              |                  |
| S-2016-08-0276-F<br>Lavori di manutenzione volti alla rifunzionalizzazione e l'incremento dell'offerta ricettiva negli asili nido Aquilone, Morvillo, Papavero, Santangelo, Topolino e Pellicano                                  | Intera città' |                  | Architetto De Angelis Ricciotti Diletta |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2016-0Y-0001-F<br>Progetto per la manutenzione quinquennale dei lavori per la dotazione d'impianti antintrusione e videosorveglianza nei plessi scolastici a rischio di atti di vandalizzazione della Città di Palermo - Fase I | Intera città' |                  | Ingegnere Botindari Renzo               | Ingegnere Triolo Leonardo         |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 15.01.2016                    |                              |                  |
| S-2016-0Y-0003-F<br>Servizio di manutenzione triennale 2015/2017 degli impianti elevatori installati nei plessi scolastici delle scuole di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo   | Intera città' |                  | Perito edile Maniscalco Salvatore       |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2016-0Y-0004-F<br>Riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica nell'asilo nido Domino   | VII           | Resuttana        | Architetto Romeo Roberta                |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| S-2016-0Y-0005-F<br>Manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo   | Intera città' |                  | Perito edile Maniscalco Salvatore       | Perito edile Maniscalco Salvatore |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 02.11.2016                    |                              |                  |
| U-2011-11-0259-F<br>Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex stazione Lolli - Museo delle Locomotive   | VIII          | Noce             | Architetto Sarta Giovanni               |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| U-2013-04-0005-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione dei fondali del porto della Bandita di Palermo.  | II            | Brancaccio       | Ingegnere Di Maria Emilio               | Ingegnere Letizia Giuseppe        |                     | 336'272.12                           | Studio di Fattibilità         | 16.09.2015                    |                              |                  |
| U-2015-0Y-0001-F<br>Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile   | Intera città' |                  | Ingegnere Granata Fabio                 |                                   |                     |                                      | Studio di Fattibilità         |                               |                              |                  |
| U-2016-01-0196-F<br>Rifacimento passeggiata lignea di Barcarello  | VII           | Arenella         | Architetto Sarta Giovanni               | Architetto Ferrante Gaetano       |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 05.04.2016                    |                              |                  |
| U-2016-0Y-0001-F<br>Interventi manutentivi riqualificazione della costa - manutenzione della passeggiata lignea di Barcarello   | VII           | Sferracavallo    | Architetto Sarta Giovanni               | Architetto Sarta Giovanni         |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 30.11.2016                    |                              |                  |
| U-2016-11-0323-F<br>Parco litoraneo Costa Sud   | II            | Sperone          | Architetto Sarta Giovanni               | Architetto Vitale Achille         |                     |                                      | Studio di Fattibilità         | 12.05.2016                    |                              |                  |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ. | Quartiere               | R.U.P.                          | Progettista                | Dati metrici  | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|--|-------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| V-2014-01-0094-F<br>Lavori di allargamento e riattamento della Via Evangelista Di Blasi dalla Piazza Posta alla confluenza con la Via Leonardo Ruggeri fino alla Borgata denominata Passo Di Rigano.   | V     | Uditore Passo di Rigano | Ingegnere Di Maria Emilio       | Ingegnere Rinaldi Rosario  |   | 1'600'000.00                | Studio di Fattibilità | 10.03.2014            |                      |  |
| V-2016-0Y-0001-F<br>Intervento di recupero del muretto di Piazza Indipendenza  | IV    | Calatafimi              | Architetto Cittati Fabio        | Architetto Cittati Fabio   |   |                             | Studio di Fattibilità | 31.03.2016            |                      |  |
| A-2013-11-0026-P<br>P.T.T.A. 94/96 progetto 91: recupero ambientale cave abbandonate- cava Cruillas  | VI    | Cruillas                | Architetto Tarallo Loredana     |                            |   |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-01-0029-P<br>Sistemazione delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo di Piazza Bologni  | I     | Palazzo Reale           | Ingegnere Orlando Bruno         |                            | Pavimentazioni  | 750'000.00                  | Progetto preliminare  |                       |                      | Intervento stralciato poichè inserito nell'intervento denominato "Misura POR 5.02. Valorizzazione degli assi monumentali del Centro Storico della città di Palermo. Riqualificazione urbana di Piazza Marina, Piazza Bologni e Piazza della Vittoria" - Cod. C-2005-0Y-00171-D |
| C-2005-01-0101-P<br>Intervento di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni e sulle reti tecnologiche di sottosuolo in via Alloro e strade afferenti   | I     | Tribunali               | Ingegnere Orlando Bruno         |                            |   | 1'600'000.00                | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-0Y-0169-P<br>Progetto dei lavori di ristrutturazione organica e di manutenzione straordinaria corpi B e D del complesso Santa Chiara  | I     | Palazzo Reale           | Ingegnere Guarcello Pietro      |                            |   |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-0Y-0175-P<br>Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del mercato storico di Ballarò e delle zone limitrofe  | I     | Palazzo Reale           | Architetto Di Bartolomeo Nicola |                            |   |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-0Y-0176-P<br>Lavori di pronto intervento per l'esecuzione di ordinanze sindacali di necessità ed urgenza adottate ai sensi dell'art.38 della legge 142/1990 e dell'art.54 del T.U. 18/08/2000 n.267 in immobili pericolanti sia pubblici che privati nei mandamenti Palazzo | I     | Palazzo Reale           | Architetto Di Bartolomeo Nicola |                            | Mandamenti:<br>Palazzo reale e Monte di Pietà                       |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-0Y-0177-P<br>Lavori di manutenzione straordinaria negli spazi aperti non costruiti nel Centro Storico   | I     |                         | Architetto Di Bartolomeo Nicola |                            |   |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-11-0053-P<br>Completamento dei lavori di restauro della Chiesa e Monastero di Montevergini  | I     | Monte di Pietà          | Dirigente Città Storica         |                            |   | 2'324'056.04                | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2005-11-0054-P<br>Lavori di Restauro del complesso monumentale di San Basilio  | I     | Castellammare           | Architetto Termini Roberto      | Architetto Bellanca Rosa   | lavori di restauro (completamento intervento di messa in sicurezza) | 1'549'370.70                | Progetto preliminare  | 03.11.2004            |                      |  |
| C-2005-11-0171-P<br>Lavori di restauro del Baglio Scorzadenaro   | IV    | Villagrazia             | Architetto Bellanca Rosa        | Architetto Di Rosa Michele | mc. 3.000   | 3'000'000.00                | Progetto preliminare  | 31.07.2008            |                      |  |
| C-2005-11-0200-P<br>Lavori di risistemazione dell'area compresa tra piazza Kalsa e la via Alloro   | I     | Tribunali               | Architetto Bellanca Rosa        | Architetto Basile Antonio  | Rifacimento pavimentazioni e realizzazione di superficie verde      | 2'240'000.00                | Progetto preliminare  | 27.03.2006            |                      |  |
| C-2006-0Y-0205-P<br>Lavori di sistemazione a parcheggio alberato dell'area antistante Palazzo Magnisi  | I     | Castellammare           | Architetto Bellanca Rosa        | Architetto Bellanca Rosa   | Parcheggio auto   | 98'750.00                   | Progetto preliminare  | 21.12.2006            |                      |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ. | Quartiere         | R.U.P.  | Progettista                     | Dati metrici  | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|--|-------|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| C-2006-11-0141-P<br>Lavori di restauro dell'androne di accesso della cappella Anzalone e dell'altare del Gagini del complesso di S.Maria allo Spasimo          | I     | Castellammare     | Architetto Porretto Paolo   | Architetto Crivello Giovanni    |   |                             | Progetto preliminare  | 21.02.2007            |                      |  |
| C-2009-11-0137-P<br>Restauro e manutenzione straordinaria dell'antico Monastero delle suore carmelitane scalze, detto delle Artigianelle, sito in Piazza Kalsa | I     | Castellammare     | Architetto Di Stefano Calogero                                    |                                 |   |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| C-2009-11-0170-P-S1<br>Restauro del complesso monumentale dello Spasimo - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)                            | I     | Castellammare     | Architetto Bellanca Rosa  | Ingegnere Martelli Tonino       | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 | 4'342'000.00                | Progetto preliminare  | 29.05.2009            |                      |  |
| C-2009-11-0231-P-S1<br>Restauro del collegio della Sapienza a piazza Magione - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)                       | I     | Castellammare     | Architetto Di Rosa Michele  | Architetto Di Trapani Simone    | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 | 2'500'000.00                | Progetto preliminare  | 29.05.2009            |                      |  |
| C-2009-11-0243-P<br>Recupero dell'area di piazza Magione e degli spazi urbani afferenti  | I     | Castellammare     | Ingegnere MARTELLI TONINO   | Ingegnere Giaconia Nicola       | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 | 4'100'000.00                | Progetto preliminare  | 29.05.2009            |                      |  |
| C-2009-11-0244-P<br>Recupero della via dello Spasimo e degli spazi urbani afferenti  | I     | Castellammare     | Ingegnere Intravaia Edoardo                                       | Architetto Bellanca Rosa        | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 | 1'400'000.00                | Progetto preliminare  | 29.05.2009            |                      |  |
| C-2009-11-0246-P-S2<br>Restauro del collegio della Sapienza a piazza Magione - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)                      | I     | Castellammare     | Architetto Di Rosa Michele  | Architetto Di Trapani Simone    | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 | 800'000.00                  | Progetto preliminare  | 29.05.2009            |                      |  |
| C-2009-11-0248-P-S2<br>Restauro del complesso monumentale dello Spasimo - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)                           | I     | Castellammare     | Architetto Bellanca Rosa  | Ingegnere Martelli Tonino       | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 | 1'265'000.00                | Progetto preliminare  | 29.05.2009            |                      |  |
| C-2015-08-0270-P<br>Lavori di riqualifica funzionale della Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga   | VIII  | Libertà           | Architetto Termini Roberto  |                                 |   |                             | Progetto preliminare  |                       |                      |  |
| E-2005-09-0017-P<br>Costruzione Centro di Quartiere a Partanna-Mondello Fondo Catinella  | VII   | Partanna Mondello | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere Bellomo Marisa        | mq. 569   | 909'280.23                  | Progetto preliminare  | 30.01.2002            |                      | In fase di redazione il progetto definitivo, ritardi causa carico di lavoro e per mancanza di soldi per effettuare le indagini geognostiche. (06/02/12)  |
| E-2005-11-0058-P<br>Sistemazione a verde pubblico in via dei Picciotti   | II    | Brancaccio        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Mirici Cappa Carmelo |   |                             | Progetto preliminare  | 22.12.1997            |                      | Concluso il contenzioso con i professionisti incaricati<br>E stata pagata la registrazione della seconda sentenza.<br>L'avvocato di parte ha chiesto il rimborso della doppia registrazione della prima sentenza. (26/01/2012) |
| E-2005-11-0062-P<br>Verde pubblico in località Borgo Nuovo-Largo Partinico.  | V     | Borgo Nuovo       | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela      | mq. 3.300   | 3'200'418.00                | Progetto preliminare  | 17.09.1998            |                      | Occorre nominare un Ing. per relazione ex art. 3 N.T.A. (26/08/10).  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b>  | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>             | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|---|--------------|-------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| E-2005-11-0066-P<br>Progetto per la sistemazione di piazza Villagrazia e collegamento pedonale con la via Tomaselli   | IV           | Mezzomonreale     | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Parrino Girolama    | mq 600  | 1'832'080.30                         | Progetto preliminare          | 06.12.2005                    |                              | Nonostante i solleciti il gruppo di progettazione non presenta il progetto.  |
| E-2005-12-0008-P<br>Progetto di sistemazione degli impianti sportivi all'interno del Parco della Favorita e realizzazione di strutture a servizio degli stessi                                  | VIII         | Resuttana         | Architetto Vadalà Valentina                                       | Architetto Pirrone Daniela     | mq. 47.000  | 6'119'862.00                         | Progetto preliminare          | 13.06.2003                    |                              | Progetto preliminare consegnato e verificato ex art. 46. in attesa di parere della Soprintendenza sulle indagini preliminari. (28/11/2012)   |
| E-2005-12-0009-P<br>Impianto sportivo di base in località Falsomiele  | III          | Falsomiele        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Maida Paola         | mq 3.000 c.ca area  | 2'000'000.00                         | Progetto preliminare          | 30.05.2005                    |                              | In attesa di Finanziamento.<br>Necessaria reimposizione del vincolo. (17/10/11)  |
| E-2005-12-0010-P<br>Progetto di un impianto sportivo di base in località Calatafimi.  | IV           | Calatafimi        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Pirrone Daniela     | mq 5000<br>mc 600   | 763'000.00                           | Progetto preliminare          | 01.07.2005                    |                              | Il progettista ha trasmesso la relazione di indagini.<br>E' necessaria integrazione (23/12/10)<br>Richiesta alla Regione spostamento finanziamento alla tribuna della piscina comunale-luglio 2011. (28/11/2012) |
| E-2005-35-0033-P<br>Ampliamento del Cimitero di S. Maria dei Rotoli.  | VII          | Arenella          | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere Bellomo Marisa       | 81 loculi<br>145 cellette cinerarie<br>320 cellette ossario               | 1'110'821.53                         | Progetto preliminare          | 27.07.2001                    |                              | Nonostante i numerosi solleciti, in attesa della variante al P.R.G. curata dal Settore Urbanistica. (06/02/12)   |
| E-2006-09-0023-P<br>Lavori di realizzazione di un nuovo canile municipale con annesso cimitero per animali in località Bellolampo   | V            | Cruillas          | Architetto Parrino Girolama                                       |                                |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              |  |
| E-2007-09-0036-P<br>Riqualificazione e riutilizzo a fini sociali del complesso denominato ex Fonderia Basile, al fine di concederla in comodato alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte | II           | Stazione          | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto Collura Rosalia     |   |                                      | Progetto preliminare          | 06.02.2008                    |                              | Progetto fermo allo studio di fattibilità. Manca il finanziamento. (08/08/2013)  |
| E-2007-0Y-0001-P<br>Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via G. Bonsignore  | V            | Zisa              | Ingegnere Cairone Roberto   | Ingegnere Triolo Leonardo      |   |                                      | Progetto preliminare          | 13.07.2007                    |                              |  |
| E-2012-11-0213-P<br>Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle pertinenze residenziali nonché per la sistemazione di Piazza San Paolo (PRU - Borgo Nuovo)                | V            | Borgo Nuovo       | Ingegnere Piro Liborio  | Architetto Pirrone Daniela     | In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione | 565'936.04                           | Progetto preliminare          | 05.12.2012                    |                              | In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione  |
| E-2012-11-0270-P<br>Lavori di sistemazione e riqualificazione di un'area a verde a Largo Gibilmanna (PRU - Borgo Nuovo)   | V            | Borgo Nuovo       | Ingegnere Piro Liborio  | Architetto Pirrone Daniela     | In attesa di sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione | 326'303.33                           | Progetto preliminare          | 05.12.2012                    |                              |  |
| E-2012-11-0271-P<br>Lavori di sistemazione e riqualificazione del Giardino della Memoria  |              |                   | Ingegnere Piro Liborio  | Architetto Pirrone Daniela     |   |                                      | Progetto preliminare          | 05.12.2012                    |                              |  |
| E-2015-11-0182-P<br>Intervento di riqualificazione della Piazza di Mondello   | VII          | Partanna Mondello | Architetto Sarta Giovanni   | Architetto Sinacori Antonella  |   |                                      | Progetto preliminare          | 02.10.2015                    |                              |  |
| E-2015-35-0149-P<br>Lavori di realizzazione nuovo impianto crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli  | VII          | Arenella          | Architetto Di Stefano Calogero                                    | Architetto Di Stefano Calogero |   |                                      | Progetto preliminare          | 30.07.2014                    |                              |  |
| E-2016-0Y-0001-F<br>Recupero ed adeguamento del Palazzetto dello Sport di Palermo   | VII          | Partanna Mondello | Architetto La Cerva Francesco                                     | Architetto Maida Paola         |   |                                      | Progetto preliminare          | 09.02.2016                    |                              |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>  | <b>Quartiere</b>         | <b>R.U.P.</b>                    | <b>Progettista</b>            | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| F-2005-05-0004-P<br>Interventi di protezione dell'area della Colonia Estiva Comunale e del Viale Diana dalla caduta di massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.                              | VIII          | Montepellegrino          | Ingegnere<br>Carcara Filippo     |                               |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              |  |
| F-2005-05-0005-P<br>Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e dell'Addaura  | VII           | Vergine Maria            | Ingegnere<br>Riccio Giuseppe     | Ingegnere<br>Cimò Marcello    |   |                                      | Progetto preliminare          | 03.11.2004                    |                              |  |
| F-2005-05-0007-P<br>Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco   | IV            | Boccadifalco             | Ingegnere<br>Carcara Filippo     | Geologo<br>Vinti Giuseppe     |   |                                      | Progetto preliminare          | 31.12.2010                    |                              |  |
| F-2005-35-0047-P<br>Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nel Baglio Bagnara   | III           | Villagrazia              | Ingegnere<br>Martinico Antonio   |                               |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              |  |
| F-2005-35-0050-P<br>Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nelle Vie Atanasio e Mango   | VI            | Resuttana                | Ingegnere<br>Schirò Andrea       | Ingegnere<br>D'Amato Giuseppe |   | 1'418'000.01                         | Progetto preliminare          |                               |                              |  |
| F-2005-35-0060-P<br>Realizzazione della fognatura della Via Quattro Camere   |               |                          | Ingegnere<br>Martinico Antonio   |                               |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              | Nessun aggiornamento riscontrato   |
| F-2009-35-0107-P<br>Progetto per la realizzazione di un collettore per acque bianche, nella zona nord della città nella località Partanna Mondello (da Via Aiace a Via Galatea e immissione al ferro di cavallo) | VII           | Partanna Mondello        | Ingegnere<br>Caruso Michele      | Ingegnere<br>Cairone Roberto  | Occorre reperire il finanziamento per l'importo di € 4.575.000,00 |                                      | Progetto preliminare          | 26.10.2009                    |                              |  |
| F-2012-35-0020-P<br>Eliminazione dello scarico fognario in Via Decollati nel Fiume Oreto mediante convogliamento di liquami nel Collettore Sud-Orientale attraverso il Collettore di Via Stazzone                | III           | Oreto (Perez - Guadagna) | Ingegnere<br>Vicari Giuseppe     | Ingegnere<br>Cairone Roberto  |   |                                      | Progetto preliminare          | 22.08.2012                    |                              |  |
| G-2012-35-0095-P<br>Manutenzione straordinaria del canale di maltempo Boccadifalco   | IV            | Boccadifalco             | Ingegnere<br>Vallone Luciano     | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe |   |                                      | Progetto preliminare          | 20.10.2016                    |                              |  |
| M-2005-01-0042-P<br>Completamento delle vie Ammiraglio Cagni e g. Spata e sistemazione a parcheggio delle aree limitrofe alla realizzanda scuola   | VII           | Pallavicino              | Ingegnere<br>Ciralli Marco       | Ingegnere<br>Patti Mauro      |   | 4'677'581.81                         | Progetto preliminare          | 27.12.2005                    |                              | In fase di approvazione in variante urbanistica del progetto definitivo  |
| M-2005-01-0043-P<br>Progetto prolungamento di via del Leone (circonvallazione nord-ovest di Sferacavallo)  | VII           | Tommaso Natale           | Ingegnere<br>Ciralli Marco       | Ingegnere<br>La Tona Giovanni |   | 5'612'627.06                         | Progetto preliminare          | 27.12.2005                    |                              | Le indagini geologiche sono state consegnate il 20/12/06. E' in corso di approvazione e validazione il progetto definitivo (13/07/2016). |
| M-2005-01-0076-P<br>Sette sovrappassi pedonali sulla Circonvallazione (Viale della Regione Siciliana) tratto Via Oreto - Via Belgio  | Intera città' |                          | Ingegnere<br>Verga Massimo       | Ingegnere<br>Cairone Roberto  |   |                                      | Progetto preliminare          | 18.09.2006                    |                              |  |
| M-2010-01-0075-P<br>Lavori svincolo di Via Pitrié  | IV            | Altarello                | Architetto<br>Augello Alessandro |                               |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              |  |
| R-2007-11-0216-D<br>Realizzazione del parco verde attrezzato di via Di Vittorio - V5 - E1 - PED2 - ( PRU Sperone )   | II            | Sperone                  | Architetto<br>Maida Paola        | Ingegnere<br>Caruso Michele   | 44.000 mq   | 7'301'502.58                         | Progetto preliminare          | 08.10.2007                    |                              |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>  | <b>Progettista</b>                      | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|---|--------------|------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| R-2008-11-0115-P<br>Opere di salvaguardia e consolidamento dell'ex-discarda di Vergine Maria  | II           | Vergine Maria    | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana  | Architetto Pitarresi Roberto            |   |                                      | Progetto preliminare          | 23.12.2008                    |                              |  |
| R-2008-11-0215-P-S2<br>Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli (PED1A - PED 1B - V3 - E3) - 2° Stralcio PED 1B - V3 - E3   | II           | Sperone          | Ingegnere Bellomo Marisa                               | Architetto La Cerva Francesco           | Il Progetto è inserito nell'Accordo Preliminare di Programma sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo in data 05/06/2012 per l'attuazione del PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e del PII Ambito San Filippo Neri. |                                      | Progetto preliminare          | 04.12.2012                    |                              |  |
| R-2013-0Y-0002-P<br>Progetto per la realizzazione di un impianto di segnalazione e protezione attiva antincendio del mercato ortofrutticolo di Palermo  | VII          | Montepellegrino  | Architetto Savarino Francesco                          | Architetto Savarino Francesco           |   |                                      | Progetto preliminare          | 05.02.2013                    |                              |  |
| S-2009-08-0096-E<br>Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media inferiore di n. 9 aule dell'I.C. Mantegna-Borsellino in Piazza Pietro Micca n. 28   | IV           | Boccadifalco     | Ingegnere Russo Gaetano                                | Architetto Mancuso Valentina            |   |                                      | Progetto preliminare          | 01.06.2010                    |                              |  |
| S-2010-08-0109-P<br>Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico Santi Tomaselli   | VIII         | Libertà          | Ingegnere Cairone Roberto                              | Architetto Pirrone Daniela              | mq 1.500  | 3'800'000.00                         | Progetto preliminare          | 20.01.2011                    |                              | E' in corso di redazione un primo stralcio definitivo (13/10/11)   |
| S-2010-08-0144-P<br>Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità ed osservanza alle disposizioni contenute nell'osservanza dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 dell'I.C. - P. Mattarella - Piazza Maria SS. di Pompei-Palermo | III          | Bonagia          | Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica                  | Architetto De Angelis Ricciotti Diletta | Superf. coperta mq 3.200<br>Aule n. 26  | 8'100'929.79                         | Progetto preliminare          | 13.07.2010                    |                              | E' stato nominato il gruppo di progettazione che ha presentato il progetto preliminare. occorre nominare il verificatore<br>Manca il finanziamento. (26/01/12) |
| S-2010-08-0172-P<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità della scuola media Franchetti sita in Palermo in viale Amedeo D'Aosta  | II           | Brancaccio       | Ingegnere Russo Gaetano                                | Architetto Aiello Santo Giovanni        |   |                                      | Progetto preliminare          | 21.01.2009                    |                              |  |
| S-2011-08-0143-P<br>Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria Castrogiovanni   | II           | Sperone          | Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica                  | Architetto Salpietro Luisa              |   | 2'650'000.00                         | Progetto preliminare          | 19.05.2011                    |                              | E' stato nominato il gruppo di progettazione che ha presentato il progetto preliminare. occorre nominare il verificatore<br>Manca il finanziamento. (26/01/12) |
| S-2013-0Y-0010-F<br>Lavori di manutenzione della palestra del plesso scolastico Ferrara in Piazza Magione   | I            | Castellammare    | Architetto Paci Fabio                                  | Architetto Ranzino Giuseppina           |   |                                      | Progetto preliminare          | 08.05.2013                    |                              |  |
| U-2007-0Y-0001-P<br>Opere di manutenzione delle urbanizzazioni dell'intorno dell'area di intervento della sede della Scuola nazionale del cinema ai cantieri culturali alla Zisa  | V            | Zisa             | Dirigente Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale |   |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              |  |
| U-2007-90-0039-P<br>Realizzazione di un'autostazione per le linee extraurbane di autobus a Brancaccio - Roccella  | II           | Brancaccio       | Ingegnere Pitrolo Graziella                            |   |   |                                      | Progetto preliminare          |                               |                              |  |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | Circ.            | Quartiere                  | R.U.P.                              | Progettista                                | Dati metrici   | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz.     | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| V-2005-01-0041-P<br>Lavori di realizzazione della Via Aiace e tratto di nuova Via di P.R.G. compresa tra Via Aiace e Via R. Nicoletti e tratto tra via Aiace e via Polibio comprese le opere di intercettazione e smaltimento acque meteoriche a monte della strada |                  |                            | Ingegnere<br>Lauriano Vincenzo      | Architetto<br>Pitarresi Roberto            |  |                             | Progetto prelimina-<br>re | 19.02.2008            |                      |  |
| V-2005-11-0165-P<br>Lavori relativi alla riqualificazione della Circonvallazione della Città di Palermo - Sostituzione barriere di sicurezza nel tratto dal ponte di via Giafar alla rotonda di via Belgio  | Intera<br>città' |                            | Ingegnere<br>Verga Massimo          |  |  | 2'459'648.00                | Progetto prelimina-<br>re |                       |                      |  |
| V-2011-01-0051-P<br>Lavori di sistemazione della Via UR10 - dal Canale Borsellino alla Via Leonardo da Vinci  | V                | Uditore Passo<br>di Rigano | Ingegnere<br>Verga Massimo          | Ingegnere<br>Cairone Roberto               |  |                             | Progetto prelimina-<br>re | 27.06.2011            |                      |  |
| V-2013-35-0127-P<br>Rete fognaria Sferracavallo   | VII              | Sferracavallo              | Ingegnere<br>Cairone Roberto        |  |  |                             | Progetto prelimina-<br>re |                       |                      |  |
| C-2012-11-0239-D<br>Teatro Massimo - Completamento dell'impianto antincendio  | I                | Tribunali                  | Ingegnere<br>Tinè Antonio           | Ingegnere<br>Franchina Giuseppe            |  |                             | Progetto definitivo       | 29.11.2012            |                      |  |
| C-2005-01-0107-D<br>Sistemazione delle pavimentazioni delle reti tecnologiche di sottosuolo in via S. Agostino  | I                | Monte di Pietà             | Ingegnere<br>Orlando Bruno          |  |  | 3'200'000.00                | Progetto definitivo       |                       |                      |  |
| C-2005-09-0028-D<br>Opere di urbanizzazione in via Mongitore all'Albergheria  | I                | Palazzo Reale              | Architetto<br>Prestigiacom<br>seppe | Gi-<br>Architetto<br>Bellanca Rosa         |  | 1'200'000.00                | Progetto definitivo       | 14.03.2007            |                      | Redazione del progetto preliminare   |
| C-2005-11-0046-D<br>Intervento di manutenzione straordinaria in piazza S. Onofrio   | I                | Monte di Pietà             | Architetto<br>Bellanca Rosa         | Gi-<br>Architetto<br>Prestigiacom<br>seppe |  | 1'340'394.76                | Progetto definitivo       | 29.06.2011            |                      |  |
| C-2005-11-0057-E-S2<br>Città Teatro: messa in sicurezza delle facciate - Recupero del Teatro Politeama - stralcio.  | VIII             | Politeama                  | Architetto<br>Porretto Paolo        | Architetto<br>Crivello Giovanni            | Intervento collegato<br>all'intervento deno-<br>minato "Teatro Poli-<br>teama Garibaldi:<br>messa in sicurezza<br>e recupero facciate -<br>I STRALCIO" e iden-<br>tificato con<br>cod.alice C-2005-11-<br>00057-E-S1 |                             | Progetto definitivo       | 04.03.2005            |                      |  |
| C-2005-11-0090-D<br>Intervento di manutenzione straordinaria di piazza Papireto - Completamento   | I                | Monte di Pietà             | Architetto<br>Giardina Salvatore    | Architetto<br>Giardina Salvatore           |  | 499'763.43                  | Progetto definitivo       |                       |                      |  |
| C-2006-0Y-0183-D<br>Restauro conservativo della Chiesa di San Gioacchino annessa al Collegio di Maria all'Olivella in piazzetta Angelina Lanza n°9  | I                | Castellammare              | Ingegnere<br>D'Angelo Antonino      |  | NON E' MAI<br>PERVENUTO<br>ALCUN PROGETTO<br>DI RESTAURO<br>DELLA CHIESA (ve-<br>di criticità)   |                             | Progetto definitivo       |                       |                      | Con nota n. 147905 del 19/04/2006 veniva comunicato al Lega-<br>le rappresentante il nominativo del RUP incaricato e con-<br>testualmente si rappresentava la mancanza del progetto di<br>restauro della chiesa. A tutt'oggi non si è avuto riscontro e<br>non è pervenuto alcun progetto. |
| C-2006-0Y-0201-D<br>Intervento di restauro e riuso della Chiesa di Santa Maria del Soccorso o della Mazza sita in via Maqueda 389/391   | I                | Castellammare              | Architetto<br>Di Trapani Simone     | Architetto<br>Corallo Francesco            |  | 840'800.00                  | Progetto definitivo       |                       |                      | Il finanziamento regionale dell'opera è avvenuto attraverso un<br>decreto presidenziale con contestuale assegnazione dei fondi<br>alla Soprintendenza che ancora non ha provveduto a notizia-<br>re ufficialmente.   |
| C-2006-0Y-0202-D<br>Restauro della Chiesa di Sant'Ippolito e di riparazione e adat-<br>tamento degli annessi locali della canonica (via Porta Carini)   | I                | Monte di Pietà             | Architetto<br>Di Stefano Calogero   | Architetto<br>Musarra Gabriella            |  |                             | Progetto definitivo       |                       |                      | Ad oggi non si è avuta alcuna comunicazione circa la redazi-<br>one del progetto definitivo di restauro della chiesa da parte<br>della committenza privata (ente religioso), proposta essa<br>stessa all'affidamento dell'incarico di progettazione a profes-<br>sionisti esterni.         |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | Circ.         | Quartiere                | R.U.P.  | Progettista                                | Dati metrici  | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|---|---------------|--------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| C-2006-11-0142-D<br>recupero del mercato ittico   | I             | Castellammare            | Architetto<br>Di Trapani Simone                                   | Architetto<br>De Caro-Carella An-<br>tonio |   | 5'765'000.00                | Progetto definitivo   |                       |                      | Progetto redatto in difformità alle previsioni di PPE ,in attesa di approvazione variante urbanistica.   |
| C-2006-35-0105-D<br>Restauro conservativo dei cenotafi, dei sarcofagi e del giardino detto cimitero degli Eterodossi o degli Inglesi all'Acquasanta   |               |                          | Architetto<br>Di Trapani Simone                                   | Architetto<br>Guzzo Rosalia                |   | 840'000.00                  | Progetto definitivo   | 24.04.2007            |                      | Progetto definitivo in corso di redazione  |
| C-2008-11-0172-D<br>Reaustero dei padiglioni 1-2 ai cantieri culturali alla Zisa  | V             | Zisa                     | Architetto<br>Di Rosa Michele                                     | Ingegnere<br>Intravaia Edoardo             | Dati metrici parziali   |                             | Progetto definitivo   | 28.08.2012            |                      |  |
| C-2008-90-0078-D<br>Progetto per il rifacimento dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione del Giardino Inglese e parterre Garibaldi   | VIII          | Libertà                  | Architetto<br>Di Bartolomeo Nicola                                | Ingegnere<br>Tinè Antonio                  | Trattasi impianto elettrico di illuminazione ville pubbliche  | 1'027'000.00                | Progetto definitivo   | 23.04.2008            |                      |  |
| C-2009-11-0081-D-S1<br>Restauro dell'ex convento di S. Caterina in via Garibaldi e recupero degli spazi afferenti - 1 stralcio (ambiti non compresi nell'intervento ex sisma)                     | I             | Castellammare            | Ingegnere<br>D'Angelo Antonino                                    | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO               | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 |                             | Progetto definitivo   | 30.09.2010            |                      |  |
| C-2009-11-0247-D-S2<br>Restauro dell'ex convento di S. Caterina in via Garibaldi e recupero degli spazi afferenti - 2 stralcio (completamento ambiti dell'intervento ex sisma)                    | I             | Castellammare            | Ingegnere<br>D'Angelo Antonino                                    | Ingegnere<br>Martelli Tonino               | Intervento di riqualificazione urbana ai sensi del bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 17 del 17/04/2009 |                             | Progetto definitivo   | 30.09.2010            |                      |  |
| C-2014-10-0018-D<br>Interventi di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale sito in Palermo, Via Sedie Volanti N. 31-41  | I             | Palazzo Reale            | Architetto<br>Di Bartolomeo Nicola                                | Architetto<br>Sicurella Antonino           |   |                             | Progetto definitivo   | 09.05.2014            |                      |  |
| D-2005-01-0028-D<br>Realizzazione della nuova Via di P.R.G. tra la Via Sirillo e la Via Fichidindia e completamento della Via Alongi  | II            | Oreto (Perez - Guadagna) | Ingegnere<br>Di Mauro Concetto                                    | Ingegnere<br>Ciralli Marco                 |   |                             | Progetto definitivo   | 30.12.1998            |                      | In via di rivisitazione il computo metrico estimativo (05/02/07)   |
| D-2008-0Y-0001-D<br>Progetto delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di strutture commerciali in località Roccella da parte della MULTI VESTE ITALY 4 s.r.l.                    | II            | Roccella                 |   | Multi Veste Italy 4 s.r.l.                 |   |                             | Progetto definitivo   |                       |                      |  |
| E-2005-09-0005-D<br>Progetto di ristrutturazione della Lavanderia Comunale in via Conte Federico. Località Brancaccio   | II            | Brancaccio               | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto<br>Lopes Giuseppe               | mq. 120   |                             | Progetto definitivo   | 09.05.2008            |                      |  |
| E-2015-99-0029-D<br>Accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali di pertinenza dell'edilizia pubblica anno 2015 | Intera città' |                          | Ingegnere<br>Merlino Pietro                                       | Ingegnere<br>Riccobono Giovanni            |   |                             | Progetto definitivo   | 07.07.2015            |                      |  |
| E-2016-12-0029-D<br>Lavori di manutenzione straordinaria palestra di atletica pesante Borgo Nuovo   | V             | Borgo Nuovo              | Architetto<br>Paci Fabio  | Ingegnere<br>Riccobono Giovanni            |   |                             | Progetto definitivo   | 09.06.2016            |                      |  |
| F-2005-05-0003-D<br>Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Gallo sovrastanti l'area urbana di Mondello - Completamento   | VII           | Partanna Mondello        | Architetto<br>Mereu Francesco                                     | Ingegnere<br>Alagna Camillo                |   |                             | Progetto definitivo   | 02.04.2009            |                      |  |
| F-2005-35-0004-D<br>Razionalizzazione reti fognarie Tommaso Natale-Sferracavallo (Prog. Generale Preliminare) Stralcio Marinella (Prog. Definitivo)   | VII           | Tommaso Natale           | Ingegnere<br>Cairone Roberto                                      | Società<br>A.M.A.P.                        |   | 13'034'588.70               | Progetto definitivo   |                       |                      | Trasmissione Prog. Generale (PRELIMINARE) e Prog. STRALCIO MARINELLA (DEFINITIVO) aggiornati con nota dell'AMAP S.p.A. assunta al prot. 40529 in data 19/01/2007. Il progetto preliminare generale aggiornato e lo stralcio marinella aggiornato devono essere trasmessi al Genio Civile, competente all'approvazione tecnica. |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b>  | <b>Quartiere</b>         | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>           | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>  |
|---|---------------|--------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| <b>F-2015-05-0017-D</b><br>Accordo Quadro per la manutenzione degli interventi di salvaguardia di pareti rocciose esistenti nel territorio comunale. Secondo Intervento                   | Intera città' |                          | Ingegnere<br>Riccio Giuseppe                                      | Ingegnere<br>Carcara Filippo |   |                                      | Progetto definitivo           | 18.07.2016                    |                              |   |
| <b>G-2007-01-0096-P</b><br>Interventi di manutenzione straordinaria stradale dei ponti sul fiume Oreto - Ponte Oreto  | II            | Oreto (Perez - Guadagna) | Ingegnere<br>Verga Massimo  | Architetto<br>Guzzo Rosalia  | In corso l'affidamento delle prove sui materiali, al fine di redigere il progetto esecutivo | 4'200'000.00                         | Progetto definitivo           | 12.05.2008                    | 10.07.2011                   |   |
| <b>G-2007-08-0141-D</b><br>Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del complesso edilizio Ex O.N.P.I. di Piazza della Serenità a Partanna Mondello                             | VIII          | Partanna Mondello        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                              |   |                                      | Progetto definitivo           |                               |                              | Il lavoro è da effettuare mediante Project Financing. Il bando potrà essere predisposto solo quando l'A.C. esplicherà i suoi progetti sull'intera area. |
| <b>G-2008-10-0025-D</b><br>Lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti di elevazione negli alloggi di dipendenza e/o pertinenza comunali - Esercizio 2007 | Intera città' |                          | Architetto<br>Bellante Salvatore                                  |                              |   |                                      | Progetto definitivo           |                               |                              |   |
| <b>G-2011-12-0038-D</b><br>Lavori di manutenzione straordinaria nella Piscina Olimpica  | VI            | Resuttana                | Ingegnere<br>Di Maria Emilio                                      |                              |   |                                      | Progetto definitivo           |                               |                              |   |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | Circ.         | Quartiere               | R.U.P.                       | Progettista                   | Dati metrici   | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|---|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <p>G-2012-16-0012-F<br/>Interventi di manutenzione straordinaria per la razionalizzazione dei consumi energetici degli impianti semaforici della Città di Palermo</p> | Intera città' |                         | Architetto Capizzi Salvatore |                               | <p>Il progetto dopo la rimodulazione dei fondi Fas è stato inserito negli elenchi degli interventi fuori lista da realizzare con i ribassi d'asta e eventuali economie dei fondi Fas.</p> <p>Il progetto trasmesso da Amg nella forma definitiva evidenza nel quadro economico spese tecniche per prog. e direzione lavori calcolata applicando la tariffa professionale degli Architetti e Ingegneri.</p> <p>Così come rappresentato dal sottoscritto nella e-mail del 21/05/2013 al Capo Area Gestione del Territorio.</p> <p>Lo scrivente nel rappresentare tutto quanto sopra ha indicato che restava in attesa di superiori determinazioni circa la definizione degli atti progettuali e sulle maggiori richieste avanzate da Amg</p> |                             | Progetto definitivo   |                       |                      |  |
| <p>G-2013-12-0030-D<br/>Progetto di restauro e messa a norma della struttura equestre della Favorita di Palermo</p>   | VI            | Montepellegrino         | Architetto Mereu Francesco   | Architetto Amara Ornella      |  |                             | Progetto definitivo   | 25.09.2013            |                      |  |
| <p>G-2015-01-0140-D<br/>Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte Corleone sul Fiume Oreto</p>   | III           | Bonagia                 | Ingegnere Verga Massimo      |                               |  |                             | Progetto definitivo   |                       |                      |  |
| <p>M-2005-01-0004-D<br/>Sistemazione del prolungamento di Via Ammiraglio Persano con Via Ammiraglio Rizzo e raccordi intermedi.</p>                                   | VIII          | Montepellegrino         | Architetto Greco Caterina    | Architetto Saccaro Silvia     | 220 m.   | 466'360.58                  | Progetto definitivo   | 28.04.2004            |                      | Problemi con Genio Civile  |
| <p>M-2005-01-0013-D<br/>Sistemazione di Via Benedetto Croce con relativa fognatura ed impianto di pubblica illuminazione</p>  | IV            | Uditore Passo di Rigano | Ingegnere Cairone Roberto    | Ingegnere Buscetta Gianfranco |  | 4'831'783.35                | Progetto definitivo   | 22.12.1997            |                      | Proposta di variante urbanistica inoltrata nel dicembre del 2006               |
| <p>M-2005-01-0031-D<br/>Progetto per il completamento di via Porta di mare</p>  | VII           | Partanna Mondello       | Ingegnere Cairone Roberto    | Ingegnere Tumminello Sergio   |  | 715'000.00                  | Progetto definitivo   | 18.05.2004            |                      | Parere negativo Assessorato Territorio e Ambiente nota prot.44074 del 04/07/06 |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>   | <b>Progettista</b>                | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|--|--------------|------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| <b>M-2005-01-0033-D</b><br>Lavori per la realizzazione del Collegamento della Via Tritone con la Via Rosario Nicoletti (Circonvallazione N.E. Sferracavallo-2° Tratto) | VII          | Sferracavallo    | Ingegnere<br>Ciralli Marco  | Ingegnere<br>Verga Massimo        | m 600   | 2'980'502.00                         | Progetto definitivo           |                               |                              | In fase di approvazione del progetto definitivo  |
| <b>M-2005-01-0045-D</b><br>Progetto per il completamento di Via Corradino di Svevia con sbocco su Via Cipressi   | V            | Zisa             | Ingegnere<br>Verga Massimo  | Ingegnere<br>Callari Mario        | L'intervento è stato interrotto a causa del parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA.. E' stato proposto ricorso al predetto parere al Presidente della Regione Sicilia.   | 345'509.67                           | Progetto definitivo           | 23.10.2006                    |                              |  |
| <b>M-2005-90-0034-D</b><br>Parcheggio in Via Danimarca   | VI           | Resuttana        | Ingegnere<br>Granata Fabio  | Architetto<br>Albanese Maria Rita | il progetto definitivo è completo ma l'intervento è sospeso in attesa di finanziamento  |                                      | Progetto definitivo           | 19.10.2001                    |                              | Si è previsto l'allargamento del parcheggio su un area adiacente. Si sta provvedendo a dare incarico al progettista per la variazione del progetto approvato (Det Dir n.98 del 27/09/2006 trasmessa all'Ufficio Ragioneria con nota prot. 488255 del 28/09/2006) |
| <b>M-2006-90-0014-D</b><br>Parcheggio via Belgio; parcheggio piazzale De Gasperi; parcheggio via gen. De Maria   | VIII         | Libertà          | Ingegnere<br>Ciralli Marco  |                                   |   | 22'383'930.00                        | Progetto definitivo           |                               |                              | In corso i lavori della Commissione Tecnica per valutare la proposta di project financing ed emanare il bando pubblico   |
| <b>R-2007-11-0221-D</b><br>Recupero di aree di verdi ( Zona Nord ) - E2 - (P.I.I. S. Filippo Neri)   | VI           | S. Filippo Neri  | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto<br>Polizzi Giovanni    | A seguito della rimodulazione dell'Accordo di Programma il progetto non è stato più previsto. Con annotazione posta in calce alla nota prot. n. 248 del 22/10/2012 il Capo Area ha detto che "visto lo sforzo che in questo momento ci viene richiesto per fare fronte a tutti i programmi attivati e/o da attivare, occorre per ora concentrare tutte le energie su tali interventi, fermo restando che in seguito potremo riparlare della possibilità di avviare anche questo progetto". Pertanto la procedura è SOSPESA.<br><br>Si tratta di un intervento su un'area di mq. 15.700,00 che dovrebbe essere assolutamente recuperata. | 1'870'559.28                         | Progetto definitivo           | 08.10.2007                    |                              | Per la realizzazione dell'intervento è stata stimata la maggiore somma di euro 226.160,51 per l'esproprio  |
| <b>R-2007-35-0108-D</b><br>Completamento rete fognaria - CB16 del programma integrato di intervento (PII) - Ambito San Filippo Neri (ZEN)                              | VII          | S. Filippo Neri  | Ingegnere<br>Asaro Nicolò   | Ingegnere<br>Mendola Giuseppe     | 1.300 ml  | 1'549'370.70                         | Progetto definitivo           | 21.12.2007                    |                              |  |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                                 | <b>Progettista</b>                             | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|--|------------------|------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| S-2010-08-0108-D<br>Lavori per l'adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene ed agibilità di "Villa Gallodoro" sede della scuola media statale "G. Garibaldi"  | VIII             | Borgo Vecchio    | Architetto<br>Romeo Roberta                   | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta  |                     |                                      | Progetto definitivo           | 25.06.2010                    |                              |  |
| S-2012-08-0049-D<br>Ristrutturazione della scuola materna ubicata a Palermo in Via Padre Annibale di Francia   | II               | Sperone          | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe                  |                     |                                      | Progetto definitivo           | 06.12.2012                    |                              |  |
| S-2012-08-0097-D<br>Lavori di manutenzione per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico "Cesare Abba" - 1° Stralcio  | VIII             | Libertà          | Ingegnere<br>Botindari Renzo                  | Perito Tecnico Industriale<br>Corrao Salvatore |                     |                                      | Progetto definitivo           | 04.05.2007                    |                              |  |
| S-2012-08-0206-D<br>Progetto stralcio dell'intervento di messa in sicurezza o riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali in coerenza alla scheda A redatta ai sensi dell'art.7 L. 23/93-Palermo Via Basile 170 I.C. Falcone sede       | IV               | Montegrappa      | Architetto<br>De Angelis Ricciotti<br>Diletta | Architetto<br>Manca Michele                    |                     | 234'000.00                           | Progetto definitivo           | 19.10.2012                    |                              |  |
| S-2014-0Y-0002-D<br>Interventi di manutenzione nelle coperture degli asili nido Braccio di Ferro, Libellula, Faro, Ermellino, Grillo Parlante, Topolino, Aquilone, Domino, Pantera Rosa e Tornatore, ai fini della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.81/2008. | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Musumeci Roberto                | Geometra<br>Balsamo Marcello                   |                     |                                      | Progetto definitivo           | 26.03.2014                    |                              |  |
| S-2014-0Y-0003-D<br>Interventi di manutenzione nei prospetti e/o marciapiedi degli asili nido Melograno, Faro, Papavero, Grillo Parlante, Tornatore e Girasole ai fini della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.                                       | Intera<br>città' |                  | Architetto<br>Musumeci Roberto                | Geometra<br>Balsamo Marcello                   |                     |                                      | Progetto definitivo           | 26.03.2014                    |                              |  |
| U-2005-01-0080-D<br>Parcheggio interscambio Porta Sud  |                  |                  | Ingegnere<br>Granata Fabio                    |  |                     |                                      | Progetto definitivo           |                               |                              |  |
| U-2005-09-0029-D<br>Chimica Arenella - Tutela integrata dell'area costiera   |                  |                  | Architetto<br>Polizzi Vincenzo                | Ingegnere<br>Di Lorenzo Luigi                  |                     |                                      | Progetto definitivo           | 27.02.2004                    |                              |  |
| U-2012-09-0031-D-S1<br>Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del tessuto delle aree dismesse - I stralcio B - stecca commerciale   | VI               | Arenella         | Architetto<br>Polizzi Vincenzo                | Architetto<br>D'Agostino Davide                |                     |                                      | Progetto definitivo           | 12.10.2012                    |                              |  |
| V-2005-01-0025-D<br>Collegamento stradale strada Provinciale 38 - Autostrada PA_CT   | VII              | Tommaso Natale   | Ingegnere<br>Ciralli Marco                    | Ingegnere<br>Di Marzo Giuseppe                 |                     | 4'686'549.29                         | Progetto definitivo           | 28.08.2003                    |                              | Il gruppo di progettazione ha rimodulato il progetto a seguito dei risultati delle prove geologiche. |
| V-2015-01-0184-D<br>Accordo Quadro per la manutenzione dei ponti cittadini esistenti nel territorio comunale   | Intera<br>città' |                  | Ingegnere<br>Lauriano Vincenzo                | Ingegnere<br>Lauriano Vincenzo                 |                     |                                      | Progetto definitivo           | 23.09.2015                    |                              |  |
| V-2015-01-0191-D<br>Accordo Quadro per la manutenzione dei ponti cittadini esistenti nel territorio comunale. Secondo Intervento   | Intera<br>città' |                  | Ingegnere<br>Lauriano Vincenzo                | Ingegnere<br>Lauriano Vincenzo                 |                     |                                      | Progetto definitivo           | 18.07.2016                    |                              |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | Circ. | Quartiere         | R.U.P.  | Progettista                    | Dati metrici  | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|---|-------|-------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| V-2016-0Y-0002-F<br>Lavori di ricostruzione del parapetto e di manutenzione straordinaria del muro di contenimento in Via Simone Guli prospiciente il porto dell'Acquasanta   | VII   | Arenella          | Architetto<br>Palazzo Francesco                       | Geometra<br>Antonini Gaetano   | La fase progettuale si concluderà come da determina DD 25 del 18/02/2016 con l'espletamento del relativo pare tecnico che terrà conto dei pareri già acquisiti in conferenza di servizio del 28/04/2016, successivamente, conclusa la fase progettuale in ottemperanza alla superiore DD, i lavori saranno affidati in economia diretta avvalendosi dell'Unità di Progetto COIME. |                             | Progetto definitivo   | 18.02.2016            |                      |  |
| G-2014-90-0096-E<br>Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione della zona di Partanna Mondello e della litoranea Addaura Arenella   | VII   | Partanna Mondello | Ingegnere<br>Tinè Antonio                             |                                |   | 4'819'884.57                | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| A-2008-11-0074-E<br>Progetto di un roseto da insediare nell'area compresa tra le vie Brigata Verona, viale Campania, viale Lazio e l'attigua villa G. Costa   | VIII  | Libertà           | Architetto<br>Zanca Salvatore                         |                                |   |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| A-2008-11-0210-E<br>Sun e Wind - Progetto di dun prototipo di architetture bioclimatica sito in contrada Ciaculli fondo Costa e Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a prototipo di architettura bioclimatica sito in contrada Balate | II    | Ciaculli          | Dirigente Ufficio del verde e della vivibilità urbana |                                |   |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| C-2005-08-0040-E<br>Lavori di completamento della scuola Daita  | I     | Monte di Pietà    | Ingegnere<br>Orlando Bruno                            | Ingegnere<br>Milano Michele    |   | 1'250'000.00                | Progetto esecutivo    | 05.10.2005            |                      |  |
| C-2005-0Y-0167-E<br>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il completamento del recupero dell'unità di intervento ex ufficio di igiene da destinare alle attività dell'E.A. Teatro Massimo V.E.                                 | I     | Monte di Pietà    | Ingegnere<br>Letizia Giuseppe                         |                                |   |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| C-2005-11-0185-E<br>Lavori di completamento del deposito museale nell'ambito del restauro del complesso di S. Anna alla Misericordia  | I     | Monte di Pietà    | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO                          |                                |   |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| C-2005-11-0186-E<br>Intervento di manutenzione straordinaria consolidamento statico e completamento degli impianti di climatizzazione del Palazzo di Città 2° stralcio - Impianti   |       |                   | Ingegnere<br>Asaro Nicolò                             |                                |   |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| C-2006-0Y-0182-E<br>Lavori di manutenzione straordinaria del Collegio di Santa Maria al Capo  | I     | Monte di Pietà    | Architetto<br>Perricone Margherita                    | Architetto<br>Agnello Giuseppe |   |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      | Non ritenendolo adeguato, con prot. n. 314368 del 03/07/2006, è stata richiesta l'integrazione degli elaborati<br>Ammontare dei lavori € 299.697,73<br>Somme richieste da finanziare € 218.802,27<br>TOTALE € 518.500,00 |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b>         | <b>R.U.P.</b>                | <b>Progettista</b>           | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>   |
|--|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| C-2006-0Y-0204-E<br>Lavori di restauro della fontana parietale destra sita nella piazza S. Francesco   | I            | Monte di Pietà           | Architetto Di Trapani Simone | Architetto Garraffa Maria    |   |                                      | Progetto esecutivo            | 22.09.2006                    |                              | L'importo dell'opera, da pagare con finanziamento di natura privata, non ha avuto alcun riscontro. |
| C-2006-99-0004-E<br>Interventi di manutenzione per adeguamento al D.lgs.626/94 ed alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi impianti, del Palazzo delle Aquile (Palazzo di Città)    |              |                          | Ingegnere Asaro Nicolò       | Geometra Balsamo Salvatore   |   |                                      | Progetto esecutivo            | 23.05.2012                    |                              |  |
| C-2007-11-0050-E<br>Lavori di completamento del Complesso di San Michele Arcangelo e dei SS. Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale   | I            | Palazzo Reale            | Ingegnere MARTELLI TONINO    | Ingegnere Faraone Pietro     |   | 4'435'000.00                         | Progetto esecutivo            | 06.06.1989                    |                              |  |
| C-2007-11-0195-E<br>Lavori di messa in sicurezza e di consolidamento per il miglioramento statico del complesso di S. Caterina in via Garibaldi  | I            | Tribunali                | Ingegnere Orlando Bruno      | Ingegnere Jurina Lorenzo     |   | 1'100'000.00                         | Progetto esecutivo            | 30.12.2005                    |                              | Intervento in fase di progettazione esecutiva  |
| C-2008-0Y-0004-E<br>Lavori di sistemazione dell'ingresso di servizio e degli ambienti connessi di Palazzo Galletti   | I            | Tribunali                | Architetto Porretto Paolo    |                              |   |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |  |
| C-2008-0Y-0005-E<br>Recupero e valorizzazione della chiesa di S. Agata la Pedata   | III          | Oreto (Perez - Guadagna) | Architetto Orobello Daniele  |                              |   |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              | è stato richiesto l'aggiornamento dei prezzi e il completamento degli elaborati di progetto.       |
| C-2008-11-0129-E<br>Completamento del restauro dei locali comunali del convento di S. Francesco di Assisi  | I            | Palazzo Reale            | Ingegnere MARTELLI TONINO    |                              |   |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |  |
| C-2008-11-0234-F<br>Restauro delle scale delle logge del Teatro Massimo  | I            | Monte di Pietà           | Ingegnere Costa Vincenzo     | Architetto Crivello Giovanni | L'area d'intervento comprende le scale e le logge del Teatro Massimo  | 3'000'000.00                         | Progetto esecutivo            | 31.10.2008                    |                              |  |
| C-2008-11-0235-P<br>Recupero e ristrutturazione edilizia degli ambienti di sottotetto del Teatro Massimo (VIII livello)  | I            | Monte di Pietà           | Ingegnere Costa Vincenzo     | Architetto Crivello Giovanni | L'area d'intervento comprende gli ambienti di sottotetto.<br><br>In atto è in corso di definizione il progetto esecutivo ad eccezione del completamento degli elaborati relativi all'impiantistica. | 1'800'000.00                         | Progetto esecutivo            | 31.10.2008                    |                              |  |
| C-2008-35-0121-E<br>Interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti tecnologiche di sottosuolo per la risoluzione di problemi igienico-sanitari e di sicurezza ambientale nel centro storico | I            |                          | Ingegnere Prestianni Rosario | Ingegnere Letizia Giuseppe   | Manutenzione reti tecnologiche di sottosuolo  | 600'000.00                           | Progetto esecutivo            | 21.11.2008                    |                              |  |
| C-2008-90-0081-E<br>Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e di pubblica illuminazione negli spazi pubblici e a verde del centro storico                                      | I            |                          | Ingegnere Tinè Antonio       | Ingegnere Tinè Antonio       | Manutenzione impianti tecnologici e di pubblica illuminazione   | 214'433.63                           | Progetto esecutivo            | 08.10.2008                    |                              |  |
| C-2010-99-0027-E<br>Struttura amovibile da allocare nell'atrio interno del Palazzo Monumentale di Piazza Giulio Cesare n. 6  | I            | Stazione                 | Architetto Guzzo Rosalia     |                              |   |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | Circ.            | Quartiere      | R.U.P.  | Progettista                           | Dati metrici       | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità  |
|---|------------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| C-2012-11-0236-E<br>Lavori di completamento del Complesso di San Michele Arcangelo e dei SS. Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale - Restauro delle librerie lignee XIX sec. - sala lettura e schedari  | I                | Tribunali      | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO                                      |                                       |                    |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| C-2013-08-0155-E<br>Immobile confiscato alla mafia. Ristrutturazione per la realizzazione di una base scout internazionale denominata "Volpe Astuta" sita in Palermo - Fondo Micciulla n. 5   | IV               | Altarello      | Architetto<br>Orobello Daniele                                    | Architetto<br>Lo Bosco Vincenzo       |                    |                             | Progetto esecutivo    | 23.12.2011            |                      |  |
| C-2014-0Y-0001-E<br>Interventi di messa in sicurezza del Loggiato dei Catalani a Piazza Garraffello   | I                | Castellammare  | Architetto<br>Mereu Francesco                                     | Architetto<br>Sicurella Antonino      |                    |                             | Progetto esecutivo    | 06.03.2014            |                      |  |
| C-2014-11-0275-E<br>Lavori di somma urgenza palazzo Fiumetorto Giallongo  | I                | Palazzo Reale  | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO                                      |                                       |                    |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |
| C-2015-0Y-0009-E<br>Intervento di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano terra dell'ex Noviziato dei Crociferi  | I                | Monte di Pietà | Ingegnere<br>MARTELLI TONINO                                      | Architetto<br>Ferro Fabrizio          |                    |                             | Progetto esecutivo    | 04.12.2015            |                      |  |
| D-2005-0Y-0002-E<br>Nodo di Palermo - Progettazione esecutiva delle opere di raddoppio Palermo C.le - Brancaccio - Carini. Nuova viabilità Brancaccio.  | Intera<br>città' |                | Società<br>ITALFERR   | A.T.I. S.I.S. - Geodata<br>- Sintagma |                    | 623'759'554.06              | Progetto esecutivo    | 30.12.2004            |                      |  |
| D-2016-0Y-0003-E<br>Accordo Quadro per indagini, prove, accertamenti, rilievi e servizi di ingegneria e geologia finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche  | Intera<br>città' |                | Ingegnere<br>Di Maria Emilio                                      | Ingegnere<br>Di Maria Emilio          |                    |                             | Progetto esecutivo    | 17.10.2016            |                      |  |
| E-2005-11-0008-E<br>Progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione a verde pubblico dell'area tra Via Ammiraglio Bergamini e Via S. Raffaele.  | IV               | Calatafimi     | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere<br>D'Accordio Girolamo      | mq 11.000          | 3'224'239.41                | Progetto esecutivo    | 23.06.1997            |                      | Progetto esecutivo L.R. 21/85.<br>Si deve adeguare il progetto, e nominare un nuovo gruppo di progettazione. Area inserita nell'elenco dei siti inquinati del Commissario per l'emergenza rifiuti. (26/01/12). |
| E-2006-11-0074-E<br>Progetto di sistemazione a verde dell'area compresa tra le vie Brigata Verona, Campania e Lazio.  | VIII             | Libertà        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco |                                       |                    |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      | Procedimento trasferito alle manutenzioni. (9/01/07).  |
| E-2007-01-0123-E-S1<br>Realizzazione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN2 - SN3 - SN4 - E4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 - SN7 - E5 - V1 - V4 (P.R.U. Sperone) e realizzazione di corpi edilizi prospicienti la via De Felice - A1 - A2 - A3 - ( PRU Sperone ) - 1° stralcio. | II               | Sperone        | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere<br>Cairone Roberto          | mq 5773<br>mc 5220 | 7'804'340.30                | Progetto esecutivo    | 06.06.2012            |                      | Progettazione esecutiva in corso. In attesa di parere dell'Agenzia del Territorio per indennità di esproprio. (28/11/2012)   |
| E-2007-09-0002-E<br>Intervento straordinario di manutenzione e recupero funzionale di parte degli immobili ex Chimica Arenella  | VII              | Arenella       | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto<br>Scammacca Giuseppe      |                    |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      | Decaduto il finanziamento (01/07/08)   |
| E-2011-0Y-0001-E<br>Progetto di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'Istituto Maria SS. del Rosario sito in Palermo via Gian Filippo Ingrassia n. 44   | II               | Brancaccio     | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Architetto<br>Lauricella Vincenzo     |                    |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      | Non è stato nominato il RUP. (16/05/13)  |
| E-2013-0Y-0003-E<br>Interventi di messa in sicurezza della scuola materna e primaria con sede nel collegio di Maria "La Purità", Via San Lorenzo Colli n. 224 Palermo   | VII              | S. Lorenzo     | Architetto<br>Lopes Giuseppe                                      |                                       |                    |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>  | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                   | <b>Progettista</b>                            | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b>                 |
|--|---------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| E-2015-08-0228-E<br>Immobile sito in Via Messina Marine n. 600 da destinare a centro di accoglienza per gestanti e madri con figli   | II            | Brancaccio       | Architetto<br>Rubino Rossella   |   |                     |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                                  |
| E-2015-08-0229-E<br>Immobile sito in via Francesco Paolo Cascino da destinare a centro di accoglienza per donne vittime di violenza  | VI            | Cruillas         | Architetto<br>Minaudo Gabriella |   |                     |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                                  |
| F-2005-05-0001-E-S1<br>Interventi di consolidamento sulle pareti rocciose sovrastanti il cimitero di Santa Maria dei Rotoli  | VII           | Montepellegrino  | Architetto<br>Mereu Francesco   |   |                     |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                                  |
| F-2005-05-0006-E<br>Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e dalle scarpate di Monte Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta  | VII           | Montepellegrino  | Ingegnere<br>Romano Sergio      | Ingegnere<br>Dino Antonio                     |                     | 1'443'000.00                         | Progetto esecutivo            | 09.11.2004                    |                              |                                  |
| F-2005-35-0014-E<br>Progetto per la razionalizzazione della fognatura di Via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro   | VI            | Tommaso Natale   | Ingegnere<br>Romano Sergio      | Ingegnere<br>Di Martino Giuseppe              |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 11.12.1997                    |                              |                                  |
| F-2005-35-0048-E<br>Lavori di ampliamento e realizzazione rete fognaria nelle vie della Mimosa località Borgo Molara   | IV            | Mezzomonreale    | Ingegnere<br>Cairone Roberto    | Geometra<br>Cerniglia Vincenzo                |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 23.10.2015                    |                              |                                  |
| F-2005-35-0052-E<br>Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella Via Montepellegrino  | VIII          | Montepellegrino  | Ingegnere<br>Vicari Giuseppe    | Ingegnere<br>Dragotta Nicola                  |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 02.11.2005                    |                              |                                  |
| F-2005-35-0071-E<br>Realizzazione area di salvaguardia opere di captazione   |               |                  | Ingegnere<br>Martinico Antonio  | Società<br>A.M.A.P.                           |                     |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                                  |
| F-2005-35-0099-E<br>Lavori di ampliamento rete idrica e nuovi allacci Città di Palermo - Completamento   | Intera città' |                  | Ingegnere<br>Dino Antonio       | Società<br>A.M.A.P.                           | ml. 8.700,00        |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              | Nessun aggiornamento riscontrato |
| F-2011-0Y-0003-E<br>Blocco lapideo di notevoli dimensioni in condizioni di stabilità precaria nel versante di Monte Pellegrino sovrastante l'abitato dell'Addaura, prospiciente l'Istituto Roosevelt - interventi di messa in sicurezza.                             | VIII          |                  | Ingegnere<br>Carcara Filippo    | Ingegnere<br>Dino Antonio                     |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 06.05.2011                    |                              |                                  |
| F-2015-05-0014-E<br>Intervento urgente di completamento per la messa in sicurezza delle scarpate di monte del Lungomare Cristoforo Colombo, fra l'Addaura e Vergine Maria, nei tratti compresi fra i civici 1062 e 1356 (Zona A) e fra i civici 1626 e 1824 (Zona B) | VII           | Vergine Maria    | Ingegnere<br>Carcara Filippo    | Ingegnere<br>Verga Massimo                    |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 08.06.2015                    |                              |                                  |
| F-2015-0Y-0003-E<br>Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Amm. Persano   | VIII          | Montepellegrino  | Ingegnere<br>Cairone Roberto    | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casale Margherita |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 09.12.2015                    |                              |                                  |
| F-2015-0Y-0004-E<br>Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via Sandro Botticelli  | VIII          | Libertà          | Ingegnere<br>Cairone Roberto    | Ingegnere<br>Di Lorenzo del Casale Margherita |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 09.12.2015                    |                              |                                  |
| F-2016-0Y-0003-E<br>Intervento di mitigazione del rischio di crollo ammasso roccioso Vergine Maria   | VIII          | Vergine Maria    | Ingegnere<br>Verga Massimo      | Ingegnere<br>Riccio Giuseppe                  |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 22.07.2016                    |                              |                                  |





Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| INTERVENTO<br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | Circ.         | Quartiere         | R.U.P.  | Progettista                                | Dati metrici                           | Importo<br>Complessivo<br>€ | Livello<br>progettaz. | Conferim.<br>incarico | Scadenza<br>incarico | Criticità   |
|--|---------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| G-2011-33-0023-F<br>Lavori di manutenzione straordinaria ai fini antincendio dei locali adibiti ad archivio del Polo Tecnico di Via Ausonia                | VI            | Resuttana         | Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comunale, autoparco | Ingegnere Triolo Leonardo                  |  |                             | Progetto esecutivo    | 31.10.2012            |                      |   |
| G-2012-0Y-0002-E<br>Lavori urgenti presso lo svincolo di Sferracavallo   | VII           | Sferracavallo     | Ingegnere Musso Antonio   | Ingegnere Musso Antonio                    |  |                             | Progetto esecutivo    | 14.11.2012            |                      |   |
| G-2012-90-0095-E<br>Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del Quartiere Mondello Valdesi                      | VIII          | Partanna Mondello | Ingegnere Tinè Antonio  |  |  | 4'689'614.03                | Progetto esecutivo    |                       |                      |   |
| M-2005-01-0011-E<br>Progetto esecutivo per il completamento delle Vie Argento e Carrabia   | IV            | S. Rosalia        | Architetto Minafra Enrico   | Ingegnere Verga Massimo                    |  | 485'360.00                  | Progetto esecutivo    | 23.07.1997            |                      |   |
| M-2005-01-0069-E<br>Lavori di riattamento della via Altarello dalla via della Regione Siciliana alla via Pitrè - Lato valle                                | IV            | Calatafimi        | Ingegnere Verga Massimo   |  | L'intervento è privo di finanziamento. | 1'595'823.76                | Progetto esecutivo    |                       |                      |   |
| M-2005-90-0007-E<br>Piazza Generale Turba - P.U.P. 314 - posti 164   | IV            | Villatasca        | Architetto Minafra Enrico   | Ingegnere Bellomo Marisa                   | 164 posti auto                         | 1'043'779.00                | Progetto esecutivo    | 29.01.2002            |                      | In corso di redazione il progetto esecutivo. (13/02/07)   |
| R-2007-01-0125-E<br>Realizzazione nuovi tratti stradali SN2 - SN6 - ( P.I.I. S. Filippo Neri )   | VII           | S. Filippo Neri   | Ingegnere Romano Sergio   | Ingegnere Carcara Filippo                  |  | 1'349'791.09                | Progetto esecutivo    | 19.03.2013            |                      | Progettisti da nominare.  |
| R-2007-01-0126-E<br>Realizzazione rotatoria di via Besta - PED 1A - SN3 - ( P.I.I. San Filippo Neri)   | VI            | S. Filippo Neri   | Ingegnere Romano Sergio   | Ingegnere Merlino Giovanni<br>Pietro       | mq. 10.000,00                          |                             | Progetto esecutivo    | 23.07.2007            |                      |   |
| R-2008-11-0217-E<br>Progetto per la realizzazione del giardino pubblico di piazza Grandi V2 - E2   | II            | Sperone           | Architetto Parrino Girolama                                       | Architetto Vannelli Filippo                | 10.000 mq                              | 1'592'949.00                | Progetto esecutivo    | 28.02.2005            |                      | Il progetto approvato in linea amministrativa necessita della maggiore somma di euro 420.567,02 per l'esproprio. (20/06/08)   |
| R-2010-0Y-0001-E<br>Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica della Via delle Nereidi e della Via Nicoti                                       | VII           | Partanna Mondello | Ingegnere Cairone Roberto   | Ingegnere Triolo Leonardo                  |  |                             | Progetto esecutivo    | 14.04.2010            |                      |   |
| S-2007-0Y-0003-E<br>Lavori di messa a norma dell'asilo infantile del complesso di Santa Chiara   | I             | Palazzo Reale     | Ingegnere Guarcello Pietro  | Architetto Costa Giuseppe                  |  | 33'000.00                   | Progetto esecutivo    |                       |                      | Attualmente è stata riscontrata la non corrispondenza tra i grafici di progetto ed i luoghi. Considerato il notevole divario fra lo stato dei luoghi ed il rilievo è stata richiesta una riformulazione del progetto completo di nuovi grafici, computo metrico e quant'altro. Allo stato attuale a questo Settore non è ancora pervenuto quanto verbalmente richiesto. |
| S-2008-08-0008-E<br>Progetto per la realizzazione di una scuola materna in via Patti EA9   | VI            | S. Filippo Neri   | Architetto Romeo Roberta  | Ingegnere Merlino Giovanni<br>Pietro       |  | 2'964'506.38                | Progetto esecutivo    | 01.01.2005            |                      |   |
| S-2008-08-0011-E<br>Lavori di costruzione di un plesso elementare di n. 15 + n. 15 aule di scuola media a Partanna Mondello                                | VII           | Partanna Mondello | Architetto Romeo Roberta  |  |  |                             | Progetto esecutivo    |                       |                      |   |
| S-2010-08-0095-E<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso Ferrara                 | I             | Castellammare     | Ingegnere Russo Gaetano   | Architetto De Angelis Ricciotti<br>Diletta |  |                             | Progetto esecutivo    | 14.07.2010            |                      |   |
| S-2011-08-0056-F<br>Lavori per la dotazione di impianti antintrusione e videosorveglianza nei plessi scolastici a rischio atti di vandalizzazione - I fase | Intera città' |                   | Ingegnere Botindari Renzo   | Ingegnere Triolo Leonardo                  |  |                             | Progetto esecutivo    | 28.12.2010            |                      |   |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

TAV. 1

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)  | <b>Circ.</b>     | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                         | <b>Progettista</b>                         | <b>Dati metrici</b>   | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| S-2012-0Y-0002-E<br>Adempimenti per l'attuazione di misure di sicurezza legge 626/94 e ss.mm.ii.c.a. per la manutenzione triennale preventiva e lavori di riparazione, pronto intervento e somma urgenza delle reti idranti e gruppi di pompaggioantincendio nelle scuole(2010/2012) | Intera<br>città' |                  | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore  |  |   |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                  |
| S-2013-08-0114-E<br>Lavori dei lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti nei seguenti edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo.  | Intera<br>città' |                  | Perito edile<br>Maniscalco Salvatore  | Geometra<br>Failla Salvatore               | Lavori dei lavori di manutenzione, riparazione, pronto intervento sugli impianti tecnologici presenti nei seguenti edifici scolastici e asili di proprietà e/o pertinenza della città di Palermo: V.E. III°, Emanuela Loi, Fava, Gandhi ex Sardegna, Arculeo, Arculeo succursale di piazza Costanzo Barberino, Arculeo Donaudy, padre Puglisi. Antonio Ugo (plesso succursale), 1° circolo Borgo Nuovo, Borsellino, Leonardo da Vinci, Maneri, Piazza, Borgese, Domino, Crispi - Vivaldi, Giotto, Bonanno, Bonagia-Bassotto, Oberdan, Angelo Custode, Lombardo radice, Libellula, Nuccio Gregorio Russo, Madre Teresa di Calcutta, Maneri (nuovo edificio), Capitano Emanuele Basile (villani), B. D'Acquisto, Falcone, Tomasi di Lampedusa, Ferrara, Pirandello, Santocanale, Bonagia-Mattarella, Rosolino Pilo, Serpotta e Baviera. |                                      | Progetto esecutivo            | 20.10.2011                    |                              |                  |
| S-2013-0Y-0017-F<br>Lavori di manutenzione da effettuare nella palestra della Scuola Media Statale Garibaldi sita in Via delle Croci 5/7 - Palermo   | VIII             | Libertà          | Architetto<br>Paci Fabio              | Architetto<br>Ranzino Giuseppina           |   |                                      | Progetto esecutivo            | 09.05.2013                    |                              |                  |
| S-2014-08-0012-E<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della S.M.S. Leonardo da Vinci sita in Via Serradifalco n. 190 - Palermo   | V                | Zisa             | Dirigente Ufficio Edilizia Scolastica |  |   |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                  |
| S-2014-08-0095-E<br>Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso Ferrara di Piazza Maggione - Palermo   | I                | Castellammare    | Ingegnere<br>Russo Gaetano            | Architetto<br>De Angelis Ricciotti Diletta |   |                                      | Progetto esecutivo            | 14.07.2010                    |                              |                  |



Città di Palermo

**AREA TECNICA DELLA  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
DELLE INFRASTRUTTURE  
MONITORAGGIO**

**STAFF DEL CAPO AREA**

**PROGETTI IN CORSO DI REDAZIONE**

**TAV. 1**

| <b>INTERVENTO</b><br>(in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)   | <b>Circ.</b> | <b>Quartiere</b> | <b>R.U.P.</b>                    | <b>Progettista</b>              | <b>Dati metrici</b> | <b>Importo<br/>Complessivo<br/>€</b> | <b>Livello<br/>progettaz.</b> | <b>Conferim.<br/>incarico</b> | <b>Scadenza<br/>incarico</b> | <b>Criticità</b> |
|---|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| U-2005-09-0029-E-S2<br>Chimica Arenella - Tutela integrata dell'area costiera interven-<br>to 13.a - 2° Stralcio                                | VII          | Arenella         | Architetto<br>Polizzi Vincenzo   | Architetto<br>Liuzzo Giuseppina |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 29.11.2012                    |                              |                  |
| U-2005-09-0030-E<br>Chimica Arenella : Organizzazione funzionale per attivita' ter-<br>ziarie innovative (Fiera delle Idee)                     | VII          | Arenella         | Architetto<br>Polizzi Vincenzo   | Architetto<br>Sarta Giovanni    |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 27.02.2004                    |                              |                  |
| U-2005-09-0031-E<br>Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del<br>tessuto delle aree dismesse                                    |              |                  | Architetto<br>Giardina Salvatore | Ingegnere<br>Di Lorenzo Luigi   |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 27.02.2004                    |                              |                  |
| U-2007-40-0001-E<br>Mercati Generali della città di Palermo (mercato ortofrutticolo,<br>mercato ittico e mercato florovivaistico)               |              |                  | Ingegnere<br>Pitrolo Graziella   |                                 |                     |                                      | Progetto esecutivo            |                               |                              |                  |
| U-2012-09-0031-E-S3<br>Chimica Arenella : Riqualificazione ed Urbanizzazione del<br>tessuto delle aree dismesse - III Stralcio Fiera delle Idee | VII          | Arenella         | Architetto<br>Polizzi Vincenzo   | Architetto<br>Cascino Giovanni  |                     |                                      | Progetto esecutivo            | 12.10.2012                    |                              |                  |