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Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021. 

Intervento PNRR M5C2.1 “Giardino pubblico nell'area compresa tra via Leonardo da Vinci e le 
vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi) – CUP D71B19000620001”.  Approvazione 
PFTE redatto dal RTP Li Puma, Castrogiovanni, Mangalaviti. CONFERENZA DI SERVIZI 
DECISORIA, EX ART.14 - bis LEGGE N.241/1990 ‐ FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ 
ASINCRONA 

VERBALE CONCLUSIVO 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento alla procedura in argomento 
 

Premesso che: 

- Con la Determinazione Dirigenziale n. 1723 del 16 febbraio 2021 è stato nominato il RUP 

dell’intervento nella persona dell’Arch. F. Paci. 

- In data 08/6/2021 il Sindaco pro tempore ha inoltrato istanza per il finanziamento - Giardino 

pubblico nell’area compresa tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, 

Politi – CUP D71B19000620001 - Costo complessivo € 5.200.000,00 (PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  -MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 

/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- Area del Decoro Urbano e del Verde). 

- Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 10.03.2021 è stata adottata la  proposta 

di reitera del vincolo preordinato all’esproprio “V3 - Verde Pubblico”; 

- Con la Determinazione Dirigenziale n. 590 del 21 gennaio 2022 il  RUP Arch. Paci è stato 

sostituito con l’Arch. Giuseppina Liuzzo. 

- Con il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” del 21 gennaio 2021 “Assegnazione 

ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione 

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” - è stato disposto il finanziamento in conto 

capitale a favore del Comune di Palermo per il progetto “Giardino pubblico nell'area compresa 

tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi) – 

Riqualificazione dell'area interessata D - CUP D71B19000620001” per € 5.200.000,00 (in 

GURI, Parte Prima del 6 marzo 2021); 

- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 16 marzo 2022 la Giunta ha preso atto 

del finanziamento di € 5.200.000 del richiamato Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. 

- In data 12/5/2022 è stato inviato al competente Ministero l’Atto d'obbligo firmato dal Sindaco 

del Comune di Palermo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero 

dell'Interno per il progetto "Giardino pubblico nell'area compresa tra via Leonardo da Vinci e 

le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi). 

- Con la Determinazione Dirigenziale n.7608 del 18 agosto 2022 la RUP ha proceduto alla 

nomina del gruppo di progettazione e dello staff del RUP, 

- Il 30/09/2022 è stato pubblicato l’Avviso di avvio del procedimento di esproprio, integrato 

immediatamente con l’area corrispondente alla particella censita in Catasto Fabbricati al Foglio 

48 particella 2303 sub 1). 

- Il 3/10/2022 la RUP ha chiesto di avviare la ricognizione interna, per individuare il responsabile 

del  rilievo topografico e celerimetrico, con scadenza dei riscontri entro e non oltre il 10 ottobre 

2022. 

- Il 20/10/2022 la RUP ha inviato via PEC istanza a Ufficio del Commissario Unico Depurazione 
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- RUP Ing. Meli per verifiche studi e analisi ed eventuali interferenze di cantiere. 

- Il 24-26-28/10/2022 e il 04/11/2022 sono state effettuate alle ditte le notifiche dell’Avviso di 

avvio del procedimento espropriativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. 

327/01; 

- A partire dal mese di ottobre 2022 di innesta il 1° elemento e fattore di criticità rilevato dalla 

RUP al Dirigente pro tempore formalizzato nella Nota n. prot. AREG/1613424 del 21/12/2022 

richiamata a seguire, che non avrebbe consentito di proseguire con la redazione del PFTE senza 

la rimodulazione del perimetro dell’intervento progettuale necessaria per escludere immobili 

non assoggettabili all’esproprio (per tematiche connesse a procedure di condono non 

perfezionate) e il 16/11/2022 è stata inviata nota all’Ufficio Condono a firma della Capo Area 

per le verifiche di rito. 

- In data 18/11/2022 è stata richiesta la visura urbanistica con nota prot. 1436553, pervenuta con 

nota prot 1620965 del 27/12/22; 

- Con la nota n. prot. AREG/1613424 del 21/12/2022 recante “Progetto Giardino pubblico 

nell'area compresa tra via Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi 

(Villa Turrisi). CUP D71B19000620001”- Risoluzione delle criticità” la Capo Area del Decoro 

Urbano e del Verde e la RUP del Progetto in argomento hanno rappresentato all’Assessore al 

Verde le seguenti criticità: 

Lo spazio a destinazione V3 su cui insistono i manufatti non è caratterizzato da vincolo di inedificabilità 

assoluta, per cui l’Amministrazione, pur trattandosi di area con previsione di destinazione ad uso pubblico, è 

tenuta comunque ad istruire la pratica di condono verificando tutti i parametri di legge in base ai quali rilasciare 

l’eventuale concessione in sanatoria, previo accertamento che le opere non arrechino grave pregiudizio alla 

realizzazione del verde pubblico previsto dal P.R.G. per tale zona. Quanto sopra, trattandosi di edilizia non 

residenziale parzialmente all’interno della perimetrazione di vincolo paesaggistico, costituisce un caso specifico 

di particolare complessità da collegarsi ad una decisamente articolata giurisprudenza in materia, cosa per cui è 

prevedibile una non immediata conclusione del procedimento amministrativo in corso. 

Nelle more della definizione della pratica di condono, non essendosi ancora perfezionata la legittimazione in 

sanatoria dei fabbricati, l’Amministrazione non ha al momento gli elementi per stimare le somme da dover 

eventualmente corrispondere in caso di esproprio - per l’effettivo valore economico dei manufatti, in caso di 

rilascio della concessione; ovvero - per il solo valore del terreno, in caso di diniego della concessione. 

Inoltre, nell’eventualità che i manufatti venissero legittimati dalla concessione in sanatoria, qualora 

l’Amministrazione decidesse comunque di espropriarli ai fini della loro demolizione finalizzata alla realizzazione 

del giardino, sorgerebbe una criticità di natura strutturale che comporterebbe un impegno economico non 

indifferente per l’Amministrazione stessa. Infatti, la porzione di chiesa sporgente sull’area V3 risulta 

strutturalmente un tutt’uno con la rimanente parte del fabbricato la cui copertura è costituita da una struttura a 

membrana sorretta da un’intelaiatura alveolare in legno. L’eventuale demolizione della porzione sporgente sul 

V3 comprometterebbe quindi la struttura dell’intera chiesa, per cui l’Amministrazione, oltre a dover pagare la 

porzione espropriata, dovrebbe anche farsi carico delle spese occorrenti (sia in fase progettuale che in fase di 

esecuzione) per riconfigurare la struttura della chiesa nella sua parte rimanente e giacente sul lotto con 

destinazione IC1-Centri Religiosi. 

Da un altro canto, qualora l’Amministrazione decidesse di non tener conto della pratica di condono in itinere 

e procedesse direttamente all’esproprio, valutando i beni come “solo terreno”, ciò darebbe sicuramente corso ad 

un contenzioso che opporrebbe l’Amministrazione alla comunità evangelica che in forza della domanda di 

condono legittimamente presentata da oltre vent’anni beneficia del sito per l’esercizio delle funzioni religiose. Le 

criticità esposte, considerato che le scadenze collegate al PNRR impongono l’espletamento di atti e adempimenti 

da porre in atto con immediatezza per adempiere all’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 

2023, pena la perdita del finanziamento, palesano l’incompatibilità tra i tempi del finanziamento e i tempi connessi 

all’iter istruttorio del condono (non ancora avviato) e i tempi scaturenti da eventuale contenzioso che rischierebbe 

di paralizzare l’intero progetto. Valutato altresì che: La conformazione del perimetro V3, tutt’altro che casuale, è 

stata ordita in modo da garantire un importante ingresso al giardino pubblico a servizio della zona residenziale 

che si sviluppa sul suo lato Est a partire dalla Via C. de Grossis e lungo gli assi delle Vie S. Sangiorgi e S. Di 

Stefano. Tale ingresso avverrebbe esattamente (e necessariamente) attraverso l’area dove sono ubicati i manufatti 

oggetto di condono e, precisamente, attraverso una striscia di terreno, tra essi contenuta, di larghezza metri 5 

circa la quale costituisce il naturale percorso di congiungimento tra la Via De Grossis e il giardino pubblico. 

Pertanto, il mancato uso pubblico della suddetta striscia comporterebbe grave pregiudizio alla fruizione del 

giardino pubblico da parte della cittadinanza residente nella zona, risultando quindi imprescindibile che venga 

garantito l’accesso dalla Via C. De Grossis attraverso la suddetta striscia di terreno avente larghezza metri 5 

circa. Valutato conclusivamente che: - alla luce di quanto sopra, al fine di superare le criticità sopra esposte, in 

luogo di procedere con il totale esproprio della porzione di area V3 comprendente i manufatti, è stata selezionata 



 

 

 
 

un’opzione alternativa secondo cui espropriare soltanto la striscia di terreno centrale di larghezza metri 5 circa 

(Vedasi Elaborati Grafici 4, 5 e 6). Tale opzione permetterebbe di avviare con immediatezza tutte le procedure 

collegate all’iter di realizzazione del giardino pubblico, evitando l’esposizione dell’Amministrazione sia al 

sostenimento di ingenti spese non necessarie alla realizzazione del giardino, sia a contenziosi che rischierebbero 

di paralizzare l’iter stesso. - altresì, l’opzione selezionata e qui descritta non genera alcun tipo di variante al 

P.R.G.in quanto il mancato esproprio dell’area di sedime dei manufatti non comporta alcun tipo di variazione alla 

destinazione dell’area che, in questo caso, mantiene comunque la destinazione V3, destinazione invariata anche 

nel caso di eventuale definitiva permanenza dei manufatti, qualora gli stessi dovessero risultare sanabili a seguito 

dell’istruttoria della pratica di condono; 
 

- Con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 312 del 23 dicembre 2022: recante “Progetto 

Giardino pubblico nell'area compresa tra via Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De Grossis, 

Di Blasi, Politi (Villa Turrisi). CUP 71B19000620001- Risoluzione delle criticità” la Giunta ha 

stabilito di: “1. stralciare i fabbricati oggetto di condono specificati nella superiore narrativa e quindi 

escludere gli stessi dalla relativa procedura di esproprio; 2. mantenere nelle superfici di progetto la 

striscia di terreno di larghezza 5 metri circa interposta tra i manufatti oggetto di condono in 

corrispondenza del civico 2/H di Via De Grossis e quindi includere la stessa nella relativa 

procedura di esproprio; 3. aggiornare il progetto e i relativi atti e documenti per l’avvio delle 

procedure connesse alla realizzazione dell’intervento.”. 

 

- Con la nota prot. 1620965 del 27.12.2022 risulta prodotto la Visura urbanistica ove si certifica: 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

- Il 4/01/2023, a seguito di ricognizione negativa di personale interno è stato pubblicato l’ Avviso 

pubblico indagine di mercato e manifestazione di interesse per l’individuazione dell’operatore 

economico presente sul MePa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.a della L. 

120/2020 e s.m.i., del servizio di “Indagini specialistiche, rilievi topografici e tematici e 

supporto alla redazione del PFTE per il progetto Giardino pubblico nell'area compresa tra via 

Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi). CUP 

D71B19000620001” N. PROT. 6537 del 04/01/2023; data di fine pubblicazione 14/01/2023 (la 

manifestazione d'interesse doveva pervenire entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo 

alla pubblicazione dell’avviso). 

- Il 13/02/23 è stato effettuato il sorteggio delle 5 ditte da invitare su MEPA alla presentazione 

dei preventivi per l’affidamento diretto del servizio di “Indagini specialistiche, rilievi 

topografici e tematici e supporto alla redazione del PFTE per il progetto Giardino pubblico 

nell'area compresa tra via Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi 

(Villa Turrisi). CUP D71B19000620001” e redazione del relativo verbale. N. PROT. 115865 

del 13/02/2023. 

- Il 21/02/2023 è stata trasmessa a mezzo mail a Organismo Intermedio Palermo e Area 

Programmazione Fondi Extracomunali della nota prot. AREG/134325/2023 del 20/02/2023 

recante “Richiesta rimodulazione cronoprogramma”, con la quale a fronte di documentate 

criticità e atti a supporto, anche per quanto rassegnato e disposto nella richiamata Deliberazione 

di Giunta Municipale n. 312 del 23 dicembre 2022, si è sinteticamente rappresentato e richiesto 

quanto segue: “Allo stato delle procedure in corso è ragionevole prospettare che il PFTE non 

potrà essere acquisito prima di 90 giorni, ossia prima del 15 maggio 2023 e che a partire da 

quella data potrà essere avviata la procedura volta all’acquisizione dei pareri e 

all’approvazione del PFTE da porre a base per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione (“appalto integrato”). L’approvazione in linea tecnica e in linea 

amministrativa travalicherà la data del 30 giugno 2023 (data del conseguimento dell’OGV 

indicata dal Decreto) e conseguentemente non potrà essere assicurata la stipula del contratto 

di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023, disposta nel richiamato Atto d’obbligo.Per 



 

 

 
 

quanto sopra premesso, considerato e rilevato.Visto il vigente Codice dei Contratti pubblici, 

particolarmente l’articolo 31, c. 3. Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni». Viste le disposizioni e i relativi articoli del Decreto 

di Finanziamento e del successivo Atto d’obbligo richiamati, di riferimento

 dell’intervento PNRR M5C2, Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - DPCM 21/01/2021. 

“Giardino pubblico nell'area compresa tra via Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De 

Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi). CUP D71B19000620001”, particolarmente il 

richiamato art. 2 dell’Atto d’obbligo nella parte in cui recita “Conseguentemente tutte le 

attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e 

completate entro le date sopra richiamate, ovvero nella diversa data eventualmente 

concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del presente 

atto.” Si propone di procedere motivatamente presso il competente Ministero dell'Interno - 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con la richiesta di rimodulazione del 

cronoprogramma di cui all’articolo 2, primo periodo dell’atto d’obbligo ...” 

- Il 21/02/2023 è stata prodotta la richiesta preventivi su MEPA http://www.acquistinretepa.it/ - 

RDO “Confronto di preventivi” n. 3446977 (€ 93.236,67 iva esclusa) – soggetto stipulante: 

Paola Di Trapani – termine ultimo presentazione offerte 27/02/23 h. 14 – limite stipula contratto 

30/03/23 h 12 – consegna entra 60 G solari dalla stipula del contratto (Verbale n. Prot. 141148 

del 22/02/2023). 

- Il 08/3/2023 si è proceduto alla nomina commissione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

1 c. 2 lett.a della L. 120/2020 e s.m.i., del servizio di “Indagini specialistiche, rilievi topografici 

e tematici e supporto alla redazione del PFTE per il progetto Giardino pubblico nell'area 

compresa tra via Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa 

Turrisi). CUP D71B19000620001. 

- Il 03/4/2023 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio - approvazione atti con 

Determinazione Dirigenziale n.3824 del 3 aprile 2023. 

- Il 11/5/2023 risulta acquisito alla pec l'atto notarile di RTP. 

- Con nota N. prot. AREG/654121/2023 del 12/05/2023, inviata a mezzo pec, viene trasmessa la 

risposta all’AERE per fissare sopralluogo, per verificare le misure per variante proposta 

dall’AERE da inserire nella rimodulazione della soluzione progettuale, che sarà effettuato il 

22/05/2023. 

- Con la Determinazione Dirigenziale n.7554 del 23 giugno 2023 viene disposto l’accertamento 

e prenotazione di impegno delle somme per RTP aggiudicataria e nel mese di luglio vengono 

acquisite le verifiche di rito da tutti gli uffici competenti. 

- Il 11/7/2023 viene richiesto al Capo Area LLPP se vi fosse documentazione presente 

nell'archivio del Settore Lavori Pubblici sul Canale Passo di Rigano (concessione per la 

tombatura del canale, elaborati grafici, ulteriore documentazione tecnica, documenti in merito 

a problematiche igienico/sanitarie e manutentive). Nessun riscontro. 

- Il 13/7/2023 viene effettuato sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale per verificare 

abusivismo nella parte demaniale attualmente inibita al pubblico da cancelli privati; in questa 

sede si rileva pure necessario un intervento di pulizia da parte di operatori del Comune con il 

consenso dei proprietari. 

- Con la Deliberazione 242 d el 8 Agosto 2023 recante “Modifica e conferma della D.G.M. 

n. 312 del 23 dicembre 2022”, la Giunta Comunale ha stabilito di: 

1. accogliere la proposta di variazione prodotta dall’Associazione A.E.R.E. con la nota 

assunta al protocollo dell’Amministrazione Comunale con il n. 636910 del 05/05/2023 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 
 

(Allegato 1) che consiste nell’espropriare una striscia di terreno di larghezza metri 6 e 

lunghezza metri 27 circa (mq 162) per come rappresentata nell’elaborato Allegato 3 posta in 

senso trasversale rispetto all’ingresso,in sostituzione di quella di larghezza metri 5 e lunghezza 

metri 58 circa (mq 290) precedentemente individuata nella Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 312 del 23 dicembre 2022 (Allegato 2); 

2. di confermare il contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 23 

dicembre 2022 ad eccezione di quanto statuito con il precedente punto 1; 

3. di dare mandato al Settore Politiche Ambientali, Ufficio Autonomo del Verde di 

provvedere alle consequenziali modifiche negli atti e negli elaborati del progetto “Giardino 

pubblico nell'area compresa tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, 

Politi (Villa Turrisi) Riqualificazione dell'area interessata D - CUP D71B19000620001”. 

- Il 04/9/2023 viene inviata nota mail alla Partecipata Re.Se.T PALERMO S.c.p.A. con richiesta 

di imminente sopralluogo, sollecitato dai progettisti per il rilievo dell'area in oggetto, per 

concordare le preventive operazioni di pulizia dell'area per l'espletamento delle operazioni di 

rilievo. 

- Con PEC del 11/9/2023 recante oggetto “Giardino pubblico nell’area compresa tra via Leonardo 

da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi - Pulizia e decespugliamento del sito” e 

con la successiva nota prot. AREG/994859/2023 del 20/09/2023, la RUP ha formalizzato alla 

RE.SE.T. la richiesta di preventivo relativo all’intervento di pulizia e decespugliamento 

dell’area di progetto, estesa circa 3,19 ettari. 

- Con la D.D. n. 11248 del 27/9/2023 viene disposta la sostituzione Coordinatore della sicurezza 

(nominata l’Arch. Brigitta Sanfilippo in luogo dell’Arch. Roberto Pitarresi). 

- Il 20/10/2023 viene acquisito a mezzo p.e.c., dal Settore Politiche Ambientali e Transizione 

Ecologica, il preventivo della RE.SE.T comprensivo di IVA che è stato ritenuto congruo. 

- Il 21/11/2023 viene effettuata richiesta di accesso atti all’Assessorato Reg.le Attività produttive 

per informazioni e documenti su autorizzazione pompa di benzina, accordata in pari data.  

- Il 22/11/2023 viene trasmessa alla RE.SE.T la bozza di contratto da firmare per accettazione. 

- Il 28/11/2023 ha luogo il sopralluogo congiunto con la RE.SE.T. 

- Il 12/12/2023 viene firmato il contratto con RE.SE.T. per la pulizia dell’area. 

- Con la nota N. prot. AREG/1644367/2023 del 15/12/2023, l’Area Urbanistica all’Ufficio 

Autonomo al Consiglio Comunale, ha trasmesso al Al Capo Area Programmazione Fondi 

Extracomunali fondiextracomunali@comune.palermo.it e al Dirigente dell’Ufficio Gestione 

Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset comunica quanto segue: “Si prende 

atto di quanto riportato nella nota prot. AREG/1644367/2023 del 15/12/2023, emessa dal 

Capo Area Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Mobilità e Centro Storico, che si allega, dalla 

quale si rileva che la Delibera di CC n. 10 del 10/03/2021, richiamata dalla suddetta nota, non 

ha sortito la chiusura del procedimento mediante l’invio alla Regione Siciliana, che avrebbe 

dovuto esprimere il parere di approvazione di propria competenza ai sensi dell’art 19 del DPR 

327/2001. Ne consegue che in atto non risulta ratificata e quindi vigente la decisione del 

Consiglio Comunale di reiterare la destinazione a V3 – Verde Pubblico dell’area di che trattasi, 

destinazione che però viene richiamata e dichiarata in più atti connessi al procedimento di 

avvio e di attuazione del PFTE del progetto in argomento. Si manifesta quanto sopra per 

evidenziare ancora una volta l’insorgenza di gravi criticità generate anche all’interno degli 

stessi uffici dell’Amministrazione Comunale per le quali la scrivente non assume alcuna 

responsabilità in merito alle possibili conseguenze negative collegate al finanziamento PNRR 

in oggetto.”. 

- Il 16/01/2024 viene effettuato sopralluogo congiunto con RE.SE.T. per valutare come procedere 
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con la pulizia del terreno e la presenza di rifiuti e cumuli di terra. 

- Il 19/01/24 viene segnalata dai progettisti presenza amianto a seguito della quale il 30/01/24viene 

emessa  l’ordinanza sindacale n. 22 per la rimozione amianto notificata via pec il 31/01/2021 ai 

2 proprietari delle aree interessate).  

- Il 14/03/24 viene effettuata la rimozione dell’amianto. 

- Il 25/03/24 viene consegnato il PFTE comprensivo delle indagini che viene analizzato dalla 

RUP e dal gruppo di progettazione interno che richiedono alcune integrazioni al RTI incaricato, 

il quale consegna il progetto integrato il 18/6/2024. 

- Con la Determinazione Dirigenziale n.6576 del 10 maggio 2024 viene costituita la struttura di supporto 

al RUP Arch. G. Liuzzo, ex art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 per il PFTE del “Giardino pubblico 

nell'area compresa tra via Leonardo Da Vinci e le Vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi (Villa Turrisi) 

- CUP D71B19000620001. 

Vista la N. prot. AREG/853125/2024 del 20/06/2024 (All. 1) recante “DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021. Intervento PNRR M5C2.1 

“Giardino pubblico nell'area compresa tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di 

Blasi, Politi (Villa Turrisi) – CUP D71B19000620001”. Approvazione PFTE redatto dal RTP Li 

Puma, Castrogiovanni, Mangalaviti. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 

DECISORIA, EX ART.14 - bis LEGGE N.241/1990 ‐ FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ 

ASINCRONA”, con la quale la RUP ha invitato a produrre i relativi pareri, nn.oo. e/o atti d’assenso 

i seguenti soggetti: 

1. Comune di Palermo: Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del 

centro storico pianificazioneterritoriale@comune.palermo.it  

2. Comune di Palermo: Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni 

tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it  

3. Ispettorato Rip.le Foreste irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it  

4. Soprintendenza BB.CC.AA. Provincia Palermo sopripa@certmail.regione.sicilia.it  

5. Autorità di Bacino autorita.bacino@certmail.regione.sicilia  

6. ASP Palermo direzionegenerale.pec@asppa.it 

7. Telecom Italia S.p.A. aol.sicilia.ovest@pec.telecomitalia.it  

8. ENEL S.p.A. enelenergia@pec.enel.it 

9. TERNA S.p.A. info@pec.terna.it ternareteitaliaspa@pec.terna.it  

10. AMG amggas@pec.amg  

11. AMAP amapspa@legalmail.it  

Atteso che in detta indizione risultano disposti i seguenti termini: 

“d) entro quarantacinque giorni, ossia entro il 05/8/2024 le amministrazioni coinvolte devono rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Per le amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove 

disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto 

termine è fissato in novanta giorni; 

e) entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d), ossia il 16/8/2024 avrà luogo 

eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, fermo restando l'obbligo di rispettare il 

termine finale di conclusione del procedimento. 

La documentazione reperibile al link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12hrTIcwBvdrWxcCKXJc6K0pI1TMdldxR è costituita dai 

seguenti elaborati: 
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Entro la data di chiusura della Conferenza, ossia il 5 agosto 2024 sono pervenuti i seguenti contributi: 

1) la nota prot. Protocollo n. 80283 del 05/07/2024 recante “INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 

DECISORIA EX ART.14-BIS, LEGGE LEGGE N.241/90 FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ 

ASINCRONA. “GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA 

VINCI E LE VIE RUGGERI DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI (PARCO DI VILLA TURRISI)”– 

CUP: D71B19000620001” (All. 2) pervenuta con la PEC del 8 luglio 2024 con la quale il Comando del 

Corpo Forestale della Regione Siciliana “comunica che, dall'esame degli elaborati progettuali scaricati 

dal Link indicato, è emerso che le aree interessate dai lavori NON ricadono in “Zone sottoposte a 

Vincolo Idrogeologico”, ai sensi del Titolo 1°, Capo 1°, del R.D.L. 30/12/1923 n°3267. Pertanto nessun 

Nulla Osta compete all’Autorità Forestale. Si rappresenta che per la parte indicata come area boscata 

ai sensi della L.R.16/96 le competenze autorizzative sono in capo alla Soprintendenza ai Beni Culturali 

ed Ambientali.”; 

2) la nota prot. n. 0014691 del 18.07.2024 recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 

gennaio 2021. Intervento PNRR MSC2.1"Giardinopubblico nell'area compresa ira via Leonardo da Vinci 

e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi e Politi (Villa Turrisi) - CUP D71B19000620001 — Approvazione 

PFTE redatto dal RTP Li Puma, Castrogiovanni, Mangaiaviti. Conferenza di Servizi Decisoria ex Art. 

14-bis L. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona. (All. 3) trasmessa con la PEC “Palermo 

- conferenza di servizi - giardino pubblico tra via leonardo da vinci e le vie ruggeri de grossis di blasi e 

politi - nota prot.n. 0014691 del 18.07.2024 - bb.nn. 91539/A” di pari data, con la quale la Soprintendenza 

ai BB.CC.AA. “Considerato che il progetto del giardino pubblico convoglia molteplici attività attinenti 

non soltanto la sfera ludico-ricreativa, ma coinvolge ed espleta numerose funzioni di ordine ecologico-

ambientale, sociale, estetico-architettonico. culturale e didattico, Per quanto in premessa, questa 

Soprintendenza, esaminata la proposta progettuale, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs n.42/04, recante il 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, esprime parere favorevole al progetto di fattibilità e  resta 

in attesa del progetto esecutivo.”; 

3) la nota ASP Palermo, Protocollo n. 368301 del 02/08/2024, acquisita al Settore Politiche Ambientali 

con la PEC di pari data, prot. AREG 02/08/2024 2024/977467 A, recante “DPCM 21/01/2021 PNRR 

M5C2.1”Giardino Pubblico in area compresa tra via Leonardo da Vinci e vie Ruggieri, De Grossis, Di 

Blasi, Politi ( Villa Turrisi)” (All. 4), con la quale per l’ASP Palermo “non si ravvisano inconvenienti 

dal lato igienicosanitario alle seguenti condizioni: 

A. Le rappresentazioni grafiche appaiono incomplete, per cui occorre che nel progetto esecutivo 

vengano prodotte piante con le diverse reti ben distinguibili tra loro (ad esempio le reti potabili e non 

potabili di alimentazione, talora, appaiono indistinte o mancanti, alcune fontanelle apparirebbero 

alimentate dalla rete non potabile, ecc); 

B. Le tubature delle reti idriche potabile e non potabile siano totalmente separate e sempre distinguibili  

tra loro; 

C. Venga attuato ogni provvedimento tecnico a tutela delle reti dall'eventuale presenza di legionella, 

con particolare riguardo al rispetto del D.A, della Salute Regione Sicilia 05/08/2015; 



 

 

 
 

D. Le acque, eventualmente ritenute balneabili, rispettino i limiti tabellari di legge per tale utilizzo; 

E. Nel caso di interferenze tra reti idropotabili e reti fognarie, venga garantita l’assoluta protezione di 

tali reti, con particolare riguardo alla rete idropotabile, nel rispetto di quanto previsto dagli allegati 3 

e 4 della Delibera CITAI del 04/02/1977 in termini di distanze tra le reti, loro posizione reciproca e 

manufatti adeguati di protezione,  

F. In merito alla rimozione dei manufatti preesistenti, si raccomanda ogni cautela in merito alla possibile 

presenza di materiali pericolosi per la salute collettiva (amianto, altri materiali pericolosi, ecc..). 

Per quanto attiene le valutazioni sull'impianto fotovoltaico, il relativo parere preventivo dovrà essere 

ottenuto dal Servizio Ambienti di Vita e dalla Medicina del Lavoro di questa ASP di concerto con 

l’ARPA, per effetto dell'art. 5 del D.A. della Salute n.699/022.”. 

Non risultano pareri, contributi, atti d’assenso degli altri soggetti convocati, ossia da parte di: 

1. Comune di Palermo: Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del 

centro storico 

E’ opportuno rilevare e richiamare gli atti di riferimento prodotti dall’Area Urbanistica, ossia: (i) la 

richiamata nota prot. 1620965 del 27.12.2022 contenente la visura urbanistica; (ii) la proposta 

deliberativa che ha sortito l’adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18 aprile 

2024 recante DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 10.03.2021 AVENTE PER 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA DESTINATA A “V3” 

(SPAZI A VERDE) E “S1” (ASILO NIDO) E “S2” (SCUOLE DELL’OBBLIGO) PER 

DECADENZA VINCOLO ESPROPRIATIVO. FOGLIO DI MAPPA 48 P.LLE 185 (Q.P), 2083, 

2084, 2085, 2088, 2089; 2090(Q.P), 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2097; FG. 52 P.LLE 1857(Q.P.), 

2077 – DITTA SATIS SRL. – DEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA IN DATA 

21.07.2021; (iii) la nota prot, AREG/716025/2024 del 08/05/2024 inviata all’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente -Dipartimento Regionale Urbanistica con la quale sono state trasmesse le 

deliberazioni richiamate e le certificazioni in ordine alle pubblicazioni e agli adempimenti di legge 

per procedere all’emissione del decreto di approvazione regionale di variante per riapposizione 

vincoli espropriativi (All. 5). 

2. Comune di Palermo: Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni  

3. Autorità di Bacino  

4. Telecom Italia S.p.A.  

5. ENEL S.p.A.  

6. TERNA S.p.A.  

7. AMG. 

8. AMAP  

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, ed ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 il Responsabile Unico 

del Procedimento ritiene concluso il presente procedimento,   e - atteso che si procederà con 

l’approvazione della Variante Urbanistica per la riapposizione del vincolo V3 per come argomentato 

nella narrativa del presente verbale - dà atto che per la realizzazione degli interventi si terranno in 

considerazione le indicazioni contenute nei pareri, nelle note e nelle indicazioni emerse  durante  la   

presente   conferenza,   con   successiva   adozione   della   determinazione  di conclusione della conferenza 

ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990. 

Tenuto conto che non sono pervenuti atti di dissenso e che le condizioni e prescrizioni indicate dalle 

Amministrazioni coinvolte possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla 

decisione oggetto della conferenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza 

sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

Si dispone che copia del presente verbale venga trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni 

interessate dalla Conferenza dei Servizi e che sia pubblicata sul sito internet dell’Ente ed all’Albo 



 

 

 
 

Pretorio comunale, al fine di rendere pubbliche le informazioni ai soggetti portatori di interessi pubblici 

e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990. 

 

Palermo, 05/8/2024 

 

La RUP 

Dirigente del Settore Politiche Ambientali 

e Transizione Ecologica 

(Arch. Giuseppina Liuzzo) 
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