Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana

FASE SOTTOFASE
112|13|4]|5 112|13|4]|5 11213|4]5 11213|4]|5
Istallazione Cantiere
Coibentazione del tetto collocazione di ponteggio
collocazione isolamento termico
Realizzazione impianto elettrico dismissione del precedente impianto

realizzazione di nuovo impianto

sostituzione dei quadri elettrici

collocazione apparecchiature elettriche

collegamenti elettrici

Adeguamento impianto antincendio  [sostituzione delle pompe

Infissi Rimozione infissi interni
collocazione infissi interni

Ponteggio fisso smontaggio di ponteggio

Ponteggio mobile ponteggio con tubolari metallici

Trasporto alle pubbliche discariche

Chiusura cantiere




Quinta settimana Sesta settimana Settima settimana Ottava settimana Nona settimana Decima settimana Undicesima settimana

1(2(3]4]|5 1{2]3|4]|5 1(2]3]4]|5 11213]4(5 1(2|3]4]5 112)|3]4|5 1(2]|3)4]5




Dodicesima settimana Tredicesima settimama Quattordicesima settimana Quindicesima settimama Sedicesima settimana diciassettesima settimana Diciottesima settimana

112)|13]4(5 1(2|3]|4]5 112)|3]4|5 1(2]|3)4]5 1121381415 112131415 112131415




diciannovesima settimana Ventesima settimana Ventunesima settimana Ventiduesima settimana Ventitreesima settimana Ventiquattresima settimana Venticinquesima settimana

1({2(3]4]5 1{2]3]4]5 1({2[3]4]|5 112|3[4]5 1{2]3]4]5 1{2]3]4]5 1{2]3]4]5




