
 

 
 
 

 D.D. ALCIDE DE GASPERI 
 

 

Comune di Palermo 
A R E A  G E S T I O N E  D E L  T E R R I T O R I O   

S E T T O R E  O P E R E  P U B B L I C H E  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per 
l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti 

scolastici” Obiettivo C    “Incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza 

degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 

finalizzate alla qualità della vita degli studenti 
”Intervento D.D.  ALCIDE DE GASPERI – PLESSO DE GASPERI” 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Scala  

x 
 

 
 

TAV. G 
 

 Progetto Preliminare 
 

Progetto Definitivo 
 
Progetto Esecutivo 
 

DATA 

 
            
              IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE                    IL RUP  
  

Esp. Geom.  Luigi Birriola  (coordinatore)        Dott.ssa M. G. Granata
   
 Ing.                Salvatore Failla 
 
 Arch.              Brigitta Sanfilippo      (coordinatore della sicurezza)  
                                                                                                     IL SUPPORTO AL RUP 
                                                                                                    P. I. Salvatore Maniscalco 

 



 
 

Committente 
MUNICIPIO DI PALERMO - AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO - SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO 
EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 
 
 
 
 
 

Lavori Plesso SCUOLA DE GASPERI 
  
 
 
 

Impresa :   
 
 
 

 
 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

 
 
 
 
 
 

Per lavori a base d'asta 246.185,93 
Oneri sicurezza, di cui 5.968,36 

diretti  (inclusi nei lavori)  
speciali  (non compresi nei lavori) 5.968,36 

Per somme a disposizione dell'amministrazione  
Importo complessivo del progetto  252.154,29 

 
 
 

PALERMO, li'   
  

                                Il Progettista  
  



  

 
PROGRAMMA   DEI   LAVORI 

 
DESCRIZIONE LAVORI Importo tot. da 03/06/2014 

a 28/06/2014 
da 29/06/2014 
a 28/07/2014 

da 29/07/2014 
a 29/08/2014 

da 30/08/2014 
a 08/10/2014 

da 09/10/2014 
a 21/11/2014 

da 22/11/2014 
a 27/11/2014 

   

      
1.- COPERTURA (C1) € 115.529,00 21.455,39 49.512,43 44.561,19
2.- IMPIANTO ELETTRICO (C2) € 78.183,43 6.205,03 49.640,27 22.338,12
3.- IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA (C1) € 27.253,78 27.253,78
4.- IMPIANTO ANTINCENDIO (C2) € 25.219,72 25.219,72
5.- COSTI DELLA SICUREZZA € 5.968,36 2.106,48 1.755,40 2.106,48
            

IMPORTO € 50.815,65 49.512,43 50.766,22 49.640,27 49.313,24 2.106,48

IMPORTO PROGRESSIVO € 50.815,65 100.328,08 151.094,30 200.734,57 250.047,81 252.154,29

PERCENTUALE %            20,15            19,64            20,13            19,69            19,56             0,84

PERCENTUALE PROGRESSIVA
 

%            20,15            39,79            59,92            79,61            99,16           100,00

 
 
  


