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B.6.5 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 186 DEL 29/04/2013 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Girolamo D’Accardio 

 _____________________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 186 DEL 29/04/2013 



Descrizione Importo totale Inizio Fine Giorni Giorni lav. Importo parz. 

Copertura Palasport 0,00

Lavori Edili 0,00

dismissioni - demolizioni 0,00

        AN.1.8.A - Dismissione di guaina di copertura in PV 79.460,00 02/05/15 02/06/15 32 22 79.460,00

        AN.1.8.B - Dismissione di strato coibente 103.816,00 02/05/15 02/06/15 32 22 103.816,00

        AN.1.8.C - Dismissione di strato di barriera al vap 78.880,00 02/05/15 02/06/15 32 22 78.880,00

        AN.1.8.D - Dismissione di materiale ferroso di qual 17.037,60 02/05/15 02/06/15 32 22 17.037,60

        AN.1.8.E - Dismissione di scossalina e/o pannelli t 53.701,13 02/05/15 02/06/15 32 22 53.701,13

        AN.1.8.B.1 - Dism. pannelli fono-assorbenti 14.755,40 02/05/15 02/06/15 32 22 14.755,40

opere in ferro - serramenti - coperture 0,00

        AN.90.1 - FTPO linea di vita orizz n. 9 pali 5.484,00 20/04/15 29/04/15 10 8 5.484,00

        AN.90.2 - FTPO linea di vita verticale per scala 1.069,87 20/04/15 29/04/15 10 8 1.069,87

        AN.90.1.1 - FTPO linea di vita orizz n. 8 pali 10.315,76 20/04/15 29/04/15 10 8 10.315,76

        AN.90.1.2 - FTPO punto di deviazione o rinvio h=50cm 150,14 20/04/15 29/04/15 10 8 150,14

        AN.21.5.1.A - F.C. pacchetto lamiera su carpenteria 222.357,30 03/06/15 15/09/15 105 75 222.357,30

        AN.21.5.1.B - T.F.P.O. di pacchetto copertura 545.664,00 03/06/15 15/09/15 105 75 545.664,00

        AN.21.5.1.C - TFPO Profilo di bordo perimetrale a "L" 18.074,00 03/06/15 15/09/15 105 75 18.074,00

        AN.21.5.1.D - FTPO di Fondo di finitura 85.578,00 03/06/15 15/09/15 105 75 85.578,00

        AN.21.5.1.E - Intensificazione dei fissaggi esistenti 31.148,34 03/06/15 15/09/15 105 75 31.148,34

        AN.21.5.1.A.1 - F.C. pacchetto lamiera su fune 116.388,00 03/06/15 15/09/15 105 75 116.388,00

        AN.21.5.1.E.1 - Intensificazione dei fissaggi esistenti 143.231,87 03/06/15 15/09/15 105 75 143.231,87

        AN.21.5.1.F - Controllo delle saldature sul manto PVC 18.396,00 03/06/15 15/09/15 105 75 18.396,00

        AN.21.5.1.G - TFPO lamiera di Acciaio 1mm x intradosso 34.986,60 03/06/15 15/09/15 105 75 34.986,60

        AN.21.5.1.H - T.F.P.O. pannelli fono-assorbenti 18.341,40 03/06/15 15/09/15 105 75 18.341,40

        AN.21.5.1.H.1 - Rimontaggio di pannelli  fono-assorbenti 56.287,00 03/06/15 15/09/15 105 75 56.287,00

        AN.12.2.2 - Fornitura e posa in opera di fodera in t 11.970,96 03/06/15 15/09/15 105 75 11.970,96

preparazione area cantiere 0,00

        AN.19.1.5 - Pulizia straordinaria di locali o aree e 21.870,00 15/04/15 30/04/15 16 12 21.870,00

        6.1.1.2 - Fondazione stradale eseguita con tout-ve 4.575,00 15/04/15 30/04/15 16 12 4.575,00

Vasca antincendio 0,00

Dismissione guaina esistente 0,00

0,00

        AN.1.8 - Dismissione di guaine e/o asfalti 37.630,01 16/09/15 05/10/15 20 14 37.630,01

Livellamento delle superfici 0,00

0,00

        AN.3.5 - FT.P.O. di massetto per sottoguaina 43.136,84 16/09/15 05/10/15 20 14 43.136,84

Posa in opera di guaina impermeabilizzante 0,00

0,00

        12.1.3 - Fornitura e posa in opera di impermeabil 42.830,90 16/09/15 05/10/15 20 14 42.830,90

Pavimentazione 0,00

0,00

        5.12.2 - Massetto di sottofondo per pavimentazion 33.997,28 16/09/15 05/10/15 20 14 33.997,28

        5.4 - Pavimentazione con piastrelle di grès 99.957,80 16/09/15 05/10/15 20 14 99.957,80

COSTI SICUREZZA A SOMMARE 0,00

0,00

0,00

        23.1.4.13 - Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 722,00 15/04/15 09/10/15 178 127 722,00

        23.2.4 - Serbatoio per riserva idrica in acciaio 479,20 15/04/15 09/10/15 178 127 479,20

        23.3.2.2 - Segnaletica da cantiere edile- in materi 61,40 15/04/15 08/10/15 177 126 61,40

        23.5.3.1 - Estintore carrellato a polvere ricaricab 1.270,80 15/04/15 09/10/15 178 127 1.270,80

        23.5.4 - Estintore idrico a schiuma meccanica- ti 1.158,00 15/04/15 09/10/15 178 127 1.158,00

        23.5.5 - Coperta antifiamma in fibra di vetro- co 79,00 15/04/15 08/10/15 177 126 79,00

        23.7.1.1 - Locale igienico costituito da un monoblo 764,80 15/04/15 09/10/15 178 127 764,80

        23.1.4.6 - Imbracatura fissa di sicurezza a norma U 2.046,00 15/04/15 09/10/15 178 127 2.046,00

        23.1.1.16 - Protezione di apertura verso il vuoto me 2.976,00 15/04/15 09/10/15 178 127 2.976,00

        23.1.1.14 - Tettoia a protezione zone di lavoro espo 6.368,00 15/04/15 09/10/15 178 127 6.368,00

        23.7.1.2 - Locale igienico costituito da un monoblo 2.629,00 15/04/15 09/10/15 178 127 2.629,00

        23.7.6.1 - Box in lamiera ad uso materiali pericolo 226,80 15/04/15 09/10/15 178 127 226,80

        23.7.6.2 - Box in lamiera ad uso materiali pericolo 92,40 15/04/15 09/10/15 178 127 92,40

        NOLO.70 - Nolo piattaforma aerea fino a 70 mt 34.560,00 15/04/15 09/10/15 178 127 34.560,00
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