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FASI SOTTOFASE 1
Descrizione Importo totale Inizio Fine | Giorni | Giorni lav.| Importo parz.
Copertura Palasport 0,00
Lavori Edili 0,00
dismissioni - demolizioni 0,00
AN.1.8.A - Dismissione di guaina di copertura in PV 79.460,00[ 02/05/15  02/06/15 32 22 79.460,00
AN.1.8.B - Dismissione di strato coibente 103.816,00| 02/05/15 02/06/15 32 22 103.816,00
AN.1.8.C - Dismissione di strato di barriera al vap 78.880,00[ 02/05/15  02/06/15 32 22 78.880,00
AN.1.8.D - Dismissione di materiale ferroso di qual 17.037,60| 02/05/15  02/06/15 32 22 17.037,60
AN.1.8.E - Dismissione di scossalina e/o pannelli t 53.701,13| 02/05/15  02/06/15 32 22 53.701,13
AN.1.8.B.1 - Dism. pannelli fono-assorbenti 14.755,40| 02/05/15  02/06/15 32 22 14.755,40
opere in ferro - serramenti - coperture 0,00
AN.90.1 - FTPO linea di vita orizz n. 9 pali 5.484,00| 20/04/15  29/04/15 10 8 5.484,00
AN.90.2 - FTPO linea di vita verticale per scala 1.069,87| 20/04/15  29/04/15 10 8 1.069,87
AN.90.1.1 - FTPO linea di vita orizz n. 8 pali 10.315,76| 20/04/15  29/04/15 10 8 10.315,76
AN.90.1.2 - FTPO punto di deviazione o rinvio h=50cm 150,14| 20/04/15  29/04/15 10 8 150,14
AN.21.5.1.A - F.C. pacchetto lamiera su carpenteria 222.357,30| 03/06/15 15/09/15 105 75 222.357,30
AN.21.5.1.B - T.F.P.O. di pacchetto copertura 545.664,00] 03/06/15 15/09/15 105 75 545.664,00
AN.21.5.1.C - TFPO Profilo di bordo perimetrale a "L" 18.074,00| 03/06/15 15/09/15 105 75 18.074,00
AN.21.5.1.D - FTPO di Fondo di finitura 85.578,00| 03/06/15 15/09/15 105 75 85.578,00
AN.21.5.1.E - Intensificazione dei fissaggi esistenti 31.148,34 03/06/15 15/09/15 105 75 31.148,34
AN.21.5.1.A.1 - F.C. pacchetto lamiera su fune 116.388,00[ 03/06/15 15/09/15 105 75 116.388,00
AN.21.5.1.E.1 - Intensificazione dei fissaggi esistenti 143.231,87[ 03/06/15 15/09/15 105 75 143.231,87
AN.21.5.1.F - Controllo delle saldature sul manto PVC 18.396,00| 03/06/15 15/09/15 105 75 18.396,00
AN.21.5.1.G - TFPO lamiera di Acciaio 1mm x intradosso 34.986,60[ 03/06/15 15/09/15 105 75 34.986,60
AN.21.5.1.H - T.F.P.O. pannelli fono-assorbenti 18.341,40| 03/06/15 15/09/15 105 75 18.341,40
AN.21.5.1.H.1 - Rimontaggio di pannelli fono-assorbenti 56.287,00[ 03/06/15 15/09/15 105 75 56.287,00
AN.12.2.2 - Fornitura e posa in opera di fodera in t 11.970,96| 03/06/15 15/09/15 105 75 11.970,96
preparazione area cantiere 0,00
AN.19.1.5 - Pulizia straordinaria di locali o aree e 21.870,00( 15/04/15 30/04/15 16 12 21.870,00
6.1.1.2 - Fondazione stradale eseguita con tout-ve 4.575,00( 15/04/15 30/04/15 16 12 4.575,00
Vasca antincendio 0,00
Dismissione guaina esistente 0,00
0,00
AN.1.8 - Dismissione di guaine e/o asfalti 37.630,01| 16/09/15 05/10/15 20 14 37.630,01
Livellamento delle superfici 0,00
0,00
AN.3.5 - FT.P.O. di massetto per sottoguaina 43.136,84| 16/09/15 05/10/15 20 14 43.136,84
Posa in opera di guaina impermeabilizzante 0,00
0,00
12.1.3 - Fornitura e posa in opera di impermeabil 42.830,90| 16/09/15 05/10/15 20 14 42.830,90
Pavimentazione 0,00
0,00
5.12.2 - Massetto di sottofondo per pavimentazion 33.997,28( 16/09/15 05/10/15 20 14 33.997,28
5.4 - Pavimentazione con piastrelle di gres 99.957,80( 16/09/15 05/10/15 20 14 99.957,80
COSTI SICUREZZA A SOMMARE 0,00
0,00
0,00
23.1.4.13 - Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 722,00| 15/04/15 09/10/15 178 127 722,00
23.2.4 - Serbatoio per riserva idrica in acciaio 479,20 15/04/15 09/10/15 178 127 479,20
23.3.2.2 - Segnaletica da cantiere edile- in materi 61,40| 15/04/15 08/10/15 177 126 61,40
23.5.3.1 - Estintore carrellato a polvere ricaricab 1.270,80( 15/04/15 09/10/15 178 127 1.270,80
23.5.4 - Estintore idrico a schiuma meccanica- ti 1.158,00( 15/04/15 09/10/15 178 127 1.158,00
23.5.5 - Coperta antifiamma in fibra di vetro- co 79,00 15/04/15 08/10/15 177 126 79,00
23.7.1.1 - Locale igienico costituito da un monoblo 764,80| 15/04/15 09/10/15 178 127 764,80
23.1.4.6 - Imbracatura fissa di sicurezza a norma U 2.046,00( 15/04/15 09/10/15 178 127 2.046,00
23.1.1.16 - Protezione di apertura verso il vuoto me 2.976,00( 15/04/15 09/10/15 178 127 2.976,00
23.1.1.14 - Tettoia a protezione zone di lavoro espo 6.368,00( 15/04/15 09/10/15 178 127 6.368,00
23.7.1.2 - Locale igienico costituito da un monoblo 2.629,00( 15/04/15 09/10/15 178 127 2.629,00
23.7.6.1 - Box in lamiera ad uso materiali pericolo 226,80 15/04/15 09/10/15 178 127 226,80
23.7.6.2 - Box in lamiera ad uso materiali pericolo 92,40| 15/04/15 09/10/15 178 127 92,40
NOLO.70 - Nolo piattaforma aerea fino a 70 mt 34.560,00( 15/04/15 09/10/15 178 127 34.560,00




RIEPILOGO:Prev. 15/04/2015 - 09/10/2015 = 178 gg. Giorni lavorativi Prev.127 gg
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R.U.P.: COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
1.270,80 15/04/2015 09/10/2015 178 Ing. Girolamo D'Accardio
Ing. Giovanni Riccobono
1.158,00 15/04/2015 09/10/2015 178
79,00 15/04/2015 08/10/2015 177 D.D. n. 186 del 29/04/2013 D.D. n. 186 del 29/04/2013
SUPPORTO DEL R.U.P.: PROGETTISTI:
764,80 15/04/2015 09/10/2015 178 —
Ing. Liborio Piro
Esp. Amm.vo Maurizio Moscato Ing. Giovanni Riccobono
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2.976,00 15/04/2015 09/10/2015 178 D.D. n. 186 del 29/04/2013 Ing. Giuseppe Franchina
6.368,00 15/04/2015 09/10/2015 178 COLLABORAZIONE DWG:
Sig. Apuzzo Antonio
262900 15/04/2015 09/10/2015 178 Sig. Carmelo Cammarata
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