PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

OBIETTIVO OPERATIVO 2.8

Comune di Palermo
Area Gestione del Territorio
Settore Opere Pubbliche
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RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE @%ﬁ%@
DI VIA CIRINCIONE snc ™
SEDE DELLA LEGALITA 1
A BRANCACCIO P
- RIEPILOGO:Prev. 02/02/2013 - 27/10/2013 = 268 gg. Giorni lavorativi Prev.187 gg
— LAVORI IMPORTI INIZO FINE GIORNI FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/M3 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13
P ESE 1.- RECINZIONE AREA DI CANTIERE 2 s
y 0,00 02/02/2013 04/02/2013 3 ==
DIAGRAMMA DI GANT / 2.- 2. PONTEGGI
12.199,77 | 28/02/2013 01/03/2013 2 ==
3.- 3. SCAVI DEMOLIZIONI TRASPORTI ; TR "
f 15.538,22 | 07/02/2013 18/02/2013 10 =
f 4.- 4. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 0.00
GRUPPO DI PROGETTAZIONE *
4.1 vespai murature solai 2 28 1 e
arch. Gluseppe Lopes (Coordinators del gruppo) ‘ : 16.699,03 | 21/02/2013 08/03/2013 13 E =
5-42 lomerati acciaio casseformi 5
arch. Bruno Cirrito ‘ ‘ conglomeratiaccialo orm 8.836,07 | 11/03/2013 15/03/2013 5 =
6.- 4.3 strutt rti la in fel
geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo) struftura copertura scaia in fer 2143775 (11032013 | 01/04/2013 22 = =
ing. Leonardo Triclo (implantista) 7.- 5.0PERE DI RIFINITURA 0.00
! Vind (strutturista '
ing. Calogero ( ) 8.- 5.1 murature pavimentazioni pulitura 4 ]
26.574,52 | 04/05/2013 06/06/2013 34
: : 9.- 5.2 opere in ferro infissi grondaie z 1 1 s 8 12 s 1 10 2 2 s
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 41.34588 | 25/03/2013 06/10/2013 89 = E
11.- 5.4 rifiniture coperture 2 s
7.20340 | 24/07/2013 05/08/2013 13 EBe———
ST, DiELRUP 12.- 5.5 opere di rifinitura varie ) 1 1 19 » s 2 2
I Gabrielia Minaud 29.529,34 | 25/03/2013 21/10/2013 61 E E
13.- 6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ID » . A ® 2 s » 2
esp.to prog. Darlo Guecl 27.286,64 | 25/04/2013 21/10/2013 56 E E
14.- 7. IMPIANTI AUSILIARI 1 2 16
14.827,08 | 10/07/2013 27/10/2013 3 = E
15.- 8. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMIN " » » » . . s
82.419,69 | 04/03/2013 05/10/2013 92 E = E
16.- 9. COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI P i
4.664,04 28/02/2013 08/09/2013 193 E
RESPONSABILE UN DEL PROCEDIMENTO PARZIALI —
PO m"',.'.‘,‘,‘;..m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRESSIVI ——
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MESE — FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13




