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D.D. ALCIDE DE GASPERI

¥ .
D Comune di Palermo
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
: SETTORE OPERE PUBBLICHE
Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per TAV. G

I'apprendimento” Asse Il “Qualita degli ambienti
scolastici” Obiettivo C “Incrementare la qualita delle

infrastrutture scolastiche, I'ecosostenibilita e la sicurezza Progetto Preliminare

degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle Progetto Definitivo

) finalizzate alla qualita della vita degli studenti | Progetto Esecutivo X
Intervento D.D. ALCIDE DE GASPERI — PLESSO DE GASPERI
Scala
CRONOPROGRAMMA DATA
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE IL RUP
Esp. Geom. Luigi Birriola (coordinatore) Dott.ssa M. G. Granata
Ing. Salvatore Failla
Arch. Brigitta Sanfilippo  (coordinatore della sicurezza)

IL SUPPORTO AL RUP
P. |. Salvatore Maniscalco




Committente

MUNICIPIO DI PALERMO - AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO - SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavori Plesso SCUOLA DE GASPERI

Impresa:
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta 246.185,93
Oneri sicurezza, di cui 5.968,36

diretti (inclusi nei lavori)

speciali (non compresi nei lavori) 5.968,36
Per somme a disposizione dell'amministrazione

Importo complessivo del progetto 252.154,29
PALERMO, Ii'

Il Progettista



PROGRAMMA DEI LAVORI
Importo tot. |da 03/06/2014|da 29/06/2014|da 29/07/2014|da 30/08/2014|da 09/10/2014|da 22/11/2014
DESCRIZIONE LAVORI P a 28/06/2014 | a 28/07/2014 | a 29/08/2014 | a 08/10/2014 | a 21/11/2014 | a 27/11/2014
1.- COPERTURA (C1) € 115.529,00 21.455,39 49.512,43 44.561,19
2.- IMPIANTO ELETTRICO (C2) € 78.183,43 6.205,03 49.640,27, 22.338,12
3.- IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA (C1) € 27.253,78 27.253,78
4.- IMPIANTO ANTINCENDIO (C2) € 25.219,72) 25.219,72)
5.- COSTI DELLA SICUREZZA € 5.968,36 2.106,48 1.755,40 2.106,48
IMPORTO| ¢ 50.815,65 49.512,43 50.766,22 49.640,27 49.313,24) 2.106,48
IMPORTO PROGRESSIVO| ¢ 50.815,65 100.328,08  151.094,30] 200.734,57| 250.047,81] 252.154,29
PERCENTUALE| % 20,15 19,64 20,13 19,69 19,56 0,84
PERCENTUALE PROGRESS|VA % 20,15 39,79 59,92 79,61 99,16 100,00




