PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8
Comune di Palermo
Area Gestlone del Territorio N
Settore Opere Pubbliche

DI VIA CIRINCIONE snc OBIETTIVO OPERATIVO 2.8" RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ANNO 2008
SEDE DELLA LEGALITA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A
A BRANCACCIO BRANCACCIO. PALERMO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 211,98
SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° _ 2° 7 3° 4° 1° 2° _ 3° _ 4° 1° 2° 3° 4° 1° 7 2° _ 3° _ 4° 1° 2° 3° 4°
/
N. |DESCRIZONE DELLE OPERE DA REALIZARE TOTALE LAVORIPER CATEGORIA DESCRIZONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
CRONOPROGRAMMA
1 |RECINZIONE AREADI CANTIERE 0,000 €000 € 0,00 RECINZIONE AREA DI CANTIERE
2 |PONTEGGI 2.093,30 6.000,00 1.499.60 1.606,87 1.000,00 €12.199,77 PONTEGGI
,,,, | % 3 |SCAM - DEMOLIZIONI -TRASPORTI 0.538,22 6.000,00 € 15.538,22 SCAM - DEMOLIZIONI -TRASPORTI
| I
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 6 |CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 6.2 |vespai-murature-solai 4.699,03 6.000,00 6.000,00 € 16.699,03 vespai-murature-solai
arch. Bruno Cinito
5.B |conglomerati-acciaio-casseformi 3.936,07 5.000,00 € 8.936,07 conglomerati-acciaio-casseformi
) € 21.437,75
6.b |struttura copertura scala in ferro 10001 4.437,30 6.500,35 8.500.00| 1.000,00 : . struttura copertura scala in ferro
Ing. Leonardo Triolo (mplantsta) E il
8 |OPERE DIRIFINITURA OPERE DI RIFINITURA
ing. Calogero Vind (strutturista)
8a |Murature - puliture di marmi, pavimenti, marmi 6.574,52|  5.000,00 5,000,000  5.000,00]  5.000,00 € 26.574,52 Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 8b |opere in ferro- infissi grondaie scossaline 1.525,97 1.000,00(  1.000,00 3.647,71 4.172,20| 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4,000,00 4.000,00 € 41.345,88 opere in ferro- infissi grondaie scossaline
arch. Gluseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 8c_|intonaci-tinteggiature<oibentazioni e impermeabilizzazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000.00 5.000.00 5.000,00 5.000.00 6.002,61 € 66.002,61 intonaci-tinte ggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni
8d [rifiniture copertura 4.620,00 2.583,40 €7.203,40 rifiniture copertura
STAFF DEL RUP 8e |opere dirifinitura varie 3.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.529,34 € 29.5629,34 opere di rifinitura varie
arch. Gabriella Minaudo 9 |IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO 1.665,94 2.000,00 2.000,00 2.000.00 5.000,00 5.000,00 9.620,70 € 27.286,64 IMPIANTO DI CLIMAT IZZAZIONE E IDRICO
eep.10 prog. Darlo Guedi 10 |IMPIANTI AUSILIARI 2.000,00| 2.000.00 3.127.08 5.000,00 2.700.00 € 14.827,08 IMPIANT| AUSILIARI
11 |IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 2.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,000  4.000,00  5000,00,  5.000,00|  5.000,00 5.000,00/ 5.000,00| 5.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4,000,00 5.000,00 5.000,00 3.419,69 € 82.419,69 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
11 |COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI 1.664.04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 € 4.664,04 COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI
IMPORT O DEI LAVORI € 374.664,04 € 374.664,04 LAVORI A MISURA
0,00 0,00 16.330,55 19.664,04 13.936,17 13.437,30 7.500,35 11.691,91 11.57452|  10.000,00| 10.000,00] 10.000,00, 13.000,00|  9.000,00|  8.000,00 10.647,71 9.000,000 10.000,00|  10.000,00|  10.000,00 11.002,61| 11.172,20| 11.000,00]  10.627,08 9.000000  13.120,00|  11.083,00]  12.000,00|  15.000,00 0,00 000 2262070, 16.606,87|  11.000,00]  12.949,03 3.700,00
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO TOTALIPROGRESSIVI € 35.994,59 € 46.565,73 € 41.574,52 € 40.647,71 € 39.000,00 €43.801,89 €45.203,00 € 37.620,70 € 44.255,90 € 374.664,04 TOTALIPROGRESSIVI
arch. Valenfina Vadald
€ 82.560,32 € 82.222,23 € 82.801,89 € 82.823,70 € 44.255,90 374.664,04
PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO OPERATIVO 2.8
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013
Comune di Palermo
Area Gestlone del Territorio
Settore Opere Pubbliche
DI VIA CIRINCIONE snc OBIETTIVO OPERATIVO 2.8" RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ANNO 2008
SEDE DELLA LEGALITA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A
A BRANCACCIO BRANCACCIO. PALERMO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 211,98
SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° _ 2° 7 3° 4° 1° 2° _ 3° _ 4° 1° 2° 3° 4° 1° 7 2° _ 3° _ 4° 1° 2° 3° 4°
N. |DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE TOTALE LAVORI PER CATEGORIA DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
CRONOPROGRAMMA
1 |RECINZIONE AREADI CANTIERE 0,000 €000 € 0,00 RECINZIONE AREA DI CANTIERE
2 |PONTEGGI 2.093,30 6.000,00 1.499,60 1.606,87 1.000,00 €12.199,77 PONTEGGI
, % 3 |SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI 0.538,22 6.000,00 € 15.5638,22 SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI
| : :
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 6 |CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 6.2 |vespai-murature-solai 4.699.03 6.000.00 6.000.00 € 16.699,03 vespai-murature-solai
arch. Bruno Cirito
) 5.B |conglomerati-acciaio-casseformi 3.936,07 5.000,00 € 8.936,07 conglomerati-acciaio-casseformi
6.b |struttura copertura scala in ferro 1000, 1 4.437.30 6.500,35 8.500,00 1.000,00 € 21.437,75 struttura copertura scala in ferro
ing. Leonardo Triolo (impiantista) P &
8 |OPERE DIRIFINITURA OPERE DI RIFINITURA
ing. Calogero Vindl (strutiurista)
8a |Murature - puliture di marmi, pavimenti, marmi 6.574,52)  5.000,000  5.000.00(  5.000,00]  5.000.00 € 26.574,52 Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 8b |opere inferro- infissi grondaie scossaline 1.525,97 1.000.00/  1.000,00 3.647,71 4.172.20| 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000.00 4.000,00 4.000,00 € 41.345,88 opere in ferro- infissi grondaie scossaline
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 8c__|intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00,  4.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.002.61 € 66.002,61 intonaci-tinte ggiaturecoibentazioni e impermeabilizzazioni
8d |rifiniture copertura 4.620,00 2.583,40 €7.203,40 rifiniture copertura
STAFF DEL RUP 8e |opere dirifinitura varie 3.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.529,34 € 29.529,34 opere dirifinitura varie
arch. Gabriella Minaudo 9 |IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO 1.665,94 2.000,00  2.000,000  2000,00 5.000,00 5.000,00 9.620,70 € 27.286,64 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO
esp.$0 prog. Darlo Gued! 10 |IMPIANTI AUSILIARI 2.000,00| 2.000,00 3.127.08 5.000,00 2.700,00 € 14.827,08 IMPIANTI AUSILIARI
11 |IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 2.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00]  4.000,00  5000,00,  5.000,00|  5.000,00 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 3.419,69 € 82.419,69 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
11 |COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI 1.664.04 1.000.00 1.000.00 1.000.00 € 4.664,04 COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI
IMPORTO DEI LAVORI € 374.664,04 € 374.664,04 LAVORI A MISURA
0,00 0,00 16.330,55 19.664,04 13.936,17 13.437,30 7.500,35 11.691,91 11.57452|  10.000,00| 10.000,00] 10.000,00, 13.000,00  9.000,00|  &.000,00 10.647,71 9.000,000 10.000,00|  10.000,00|  10.000,00 11.002,61| 11.172,20| 11.000,00]  10.627,08 9.00000f  13.120,00|  11.083,000  12.000,00|  15.000,00 0,00 0,00 2262070, 16.606,87|  11.000,00]  12.949,03 3.700,00
EE.«EEE TOTALIPROGRESSIVI € 35.994,59 € 46.565,73 € 41.574,52 € 40.647,71 € 39.000,00 €43.801,89 € 45.203,00 € 37.620,70 € 44.255,90 € 374.664,04 TOTALIPROGRESSIVI
€ 82.560,32 € 82.222,23 € 82.801,89 € 82.823,70 € 44.255,90 374.664,04
ST
PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO" ﬂ«« . OBIETTIVO OPERATIVO 2.8
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013 &F
Comune di Palermo
Area Gestlone del Territorio
Settore Opere Pubbliche
DI VIA CIRINCIONE snc OBIETTIVO OPERATIVO 2.8" RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ANNO 2008
SEDE DELLA LEGALITA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A
A BRANCACCIO - BRANCACCIO. PALERMO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 211,98
SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI 1° 2° 3° 4° q° 27 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° e _ 2° 7 3° 4° 1° 2° _ 3° _ 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° _ 3° _ 4° 1° 2° 3° 4°
— N. |DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE TOTALE LAVORI PER CATEGORIA DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
CRONOPROGRAMMA
1 |RECINZIONE AREADI CANTIERE 0,00 €0,00 € 0,00 RECINZIONE AREA DI CANTIERE
2 |PONTEGGI 2.093,30 6.000,00 1.499,60 1.606,87 1.000,00 €12.199,77 PONTEGGI
,‘ 3  |SCAMVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI 9.538,22 6.000,00 € 15.538,22 SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI
|
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 6 |CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 6.a |vespai-murature-solai 4.699,03 6.000,00 6.000,00 € 16.699,03 vespai-murature-solai
arch. Bruno Cirrito
) 5.B |conglomerati-acciaio-casseformi 3.936,07 5.000,00 € 8.936,07 conglomerati-acciaio-casseformi
6.b |struttura copertura scala in ferro 1000.1 4.437.30 6.500.35 8.500,00 1.000,00 €21.437,75 struttura copertura scala in ferro
ing. Leonardo Triolo (impiantista) P P
8 |OPERE DIRIFINITURA OPERE DI RIFINITURA
ing. Calogero Vind (strutturista)
8a |Murature - puliture di marmi, pavimenti, marmi 6.574,52 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 € 26.574,52 Murature - puliture di marmi, pavimenti, marmi
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 8b_|opere in ferro- infissi grondaie scossaline 1.525,97 1.000,00  1.000.00 3.647.71 4.172.20| 4.000,00 4.000.00 4.000.,00 5.000.00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 € 41.345,88 opere in ferro- infissi grondaie scossaline
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 8c |intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.002.61 € 66.002,61 intonaci-tinte ggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni
8d |rifiniture copertura 4.620,00 2.583,40 €7.203,40 rifiniture copertura
STAFF DEL RUP 8e |opere di rifinitura varie 3.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.529,34 € 29.529,34 opere di rifinitura varie
arch. Gabrielia Minsudo 9 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO 1.665,94 2.000,00  2.000,00  2.000,00 5.000,00  5.000,00 9.620.70 € 27.286,64 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO
©eep.10 prog. Darlo Guedl 10 |IMPIANTI AUSILIARI 2.000,00| 2.000,00 3.127,08 5.000,00 2.700,00 € 14.827,08 IMPIANTI AUSILIARI
11 |IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 2.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,000  4.000,00  5000,00,  5.000,00|  5.000,00 5.000,00/ 5.000,00| 5.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 3.419,69 € 82.419,69 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
11_|COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI 1.664.04 1.000.00 1.000.00 1.000.00 € 4.664,04 COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI
IMPORTO DEI LAVORI € 374.664,04 € 374.664,04 LAVORI A MISURA
0,00 0,00 16.330,55 19.664,04 13.936,17 13.437,30 7.500,35 11.691,91 11.57452|  10.000,00| 10.000,00] 10.000,00|  13.000,00|  9.000,00|  8.000,00 10.647,71 9.000,00,  10.000,00|  10.000,00|  10.000,00 11.002,61| 11.172,20| 11.000,00]  10.627,08 9.00000]  13.120,00|  11.083,00]  12.000,00|  15.000,00 0,00 000 2262070, 16.606,87|  11.000,00]  12.949,03 3.700,00
EE.«EEE TOTALIPROGRESSIVI € 35.994,59 € 46.565,73 € 41.574,52 € 40.647,71 € 39.000,00 €43.801,89 € 45.203,00 € 37.620,70 € 44.255,90 € 374.664,04 TOTALIPROGRESSIVI
€ 82.560,32 € 82.222,23 € 82.801,89 € 82.823,70 € 44.255,90 374.664,04




