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IMPORTO DEI LAVORI € 419.245,90 PRODUZIONE MENSILE MEDIA € 52.405,74

COMUNE DI PALERMO Durata lavori mesi 7+1 (240 giorni consecutivi dal 10 MARZ. 2012 al 01 NOV. 2012)

PROGETTO 
PROGRAMMA DEI LAVORI - GRAFICO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE
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DEM DEMOLIZIONI	
  E	
  RIMOZIONI 8282,64 8282,64 16.565,28€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
SCA SCAVI,	
  RINTERRI	
  E	
  TRASPORTI 1377,79 1377,79 2.755,58€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
CLS OPERE	
  IN	
  CEMENTO	
  ARMATO 5330,878 5330,878 5330,878 5330,878 21.323,51€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
PAV PAVIMENTI	
  E	
  RIVESTIMENTI 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 47.317,98€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
VER OPERE	
  A	
  VERDE 12435,57 12069,82 12069,82 36.575,22€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ARR ARREDO	
  URBANO 35937,57 35937,57 35937,57 35937,57 143.750,27€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ILL IMPIANTO	
  ILLUMINAZIONE 32744,2 32744,2 32744,2 32744,2 130.976,78€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
IRR IMPIANTO	
  IRRIGAZIONE 4299,07 4299,07 4299,07 4299,07 17.196,28€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
FOG IMPIANTO	
  FOGNARIO 696,25 696,25 696,25 696,25 2.785,00€	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

IMPORTI	
  PARZIALI 8282,64 8282,64 1377,79 696,25 696,25 696,25 4299,07 4299,07 4299,07 32744,2 32744,2 32744,2 6708,668 5330,878 5330,878 5330,878 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 5914,748 6610,998 12435,57 12069,82 12069,82 37043,27 35937,57 35937,57 35937,57 35937,57
IMPORTI	
  PROGRESSIVI 8282,64 16565,28 17943,07 18639,32 19335,57 20031,82 24330,89 28629,96 32929,03 65673,23 98417,42 131161,6 137870,3 143201,2 148532 153862,9 159777,7 165692,4 171607,2 177521,9 183436,7 189351,4 195266,1 201877,1 214312,7 226382,5 238452,4 275495,6 311433,2 347370,8 383308,3 419245,9
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